

## 7. Cronograma de actividades planeadas y ejecutadas

No.	Actividad	PROPUESTO		EJECUTADO	
		Fecha inicio	Fecha fin	Fecha inicio	Fecha fin
1	Estado del arte	4/11/2020	30/11/2020	4/11/2020	30/11/2020
2	Planificación de la encuesta y la entrevista.	30/11/2020	15/12/2020	30/11/2020	15/12/2020
3	Diagnóstico de facilidades turísticas, infraestructura y operadores de turismo comunitario existente	11/01/2021	20/01/2021	11/01/2021	20/01/2021
4	Plan de tabulados	21/01/2021	21/02/2021	21/01/2021	21/02/2021
5	Diseño de cuestionarios de la encuestas y entrevistas (sociodemográfico, alianzas, necesidades de capacitación, etc.)	21/02/2021	15/03/2021	21/02/2021	15/03/2021
6	Prueba piloto de la encuesta y la entrevista	15/03/2021	20/03/2021	15/03/2021	20/03/2021
7	Diseño de la muestra de la encuesta	20/03/2021	30/03/2020	20/03/2021	30/03/2020
8	Aplicación de cuestionarios (Encuesta y entrevistas)	1/04/2021	30/05/2021	1/04/2021	30/05/2021
9	Transcripción de cuestionarios de las entrevistas -Atlas TI-	1/06/2021	15/06/2021	1/06/2021	15/06/2021
10	Análisis de la información cualitativa	16/06/2021	30/06/2021	16/06/2021	30/06/2021
11	Procesamiento de información -SPSS-	1/07/2021	20/07/2021	1/07/2021	20/07/2021
12	Análisis de la información cuantitativa	21/07/2021	5/08/2021	21/07/2021	5/08/2021
13	Borrador del primer artículo	1/06/2021	20/08/2021	1/06/2021	20/08/2021
14	Ponencia on line nacional o internacional	21/08/2021	15/09/2021	21/08/2021	15/09/2021
15	Envío a revista indexada del primer artículo	21/08/2021	30/08/2021	21/08/2021	30/08/2021
16	Redacción del borrador del segundo artículo	1/07/2021	15/09/2021	1/07/2021	15/09/2021
17	Enviar a la publicación el segundo artículo	16/09/2021	30/10/2021	16/09/2021	30/10/2021
18	Curso de formación para capacitadores	17/09/2021	17/10/2021	17/09/2021	17/10/2021
19	Informe Final	16/09/2021	4/11/2021	16/09/2021	4/11/2021

Atentamente,

0401102496  
GUSTAVO JAVIER  
TERAN ROSERO

Firmado digitalmente por  
0401102496 GUSTAVO JAVIER  
TERAN ROSERO  
Fecha: 2022.02.11 10:34:52 -05'00'

PhD. Gustavo Terán R  
DIRECTOR DEL PROYECTO