



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

**INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN**

Los integracionistas Ecuador y Colombia, una retrospectiva de los procesos de
integración de frontera, periodo de estudio 1990 - 2018

Periodo de informe: Enero – abril 2020

Fecha de entrega: 12 de mayo del 2020

Contenido

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1
1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2
2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3
Cronograma de actividades desarrolladas	3
Aportes por cada investigador	4
3. CONCLUSIONES	5
4. ANEXOS:	6
Fotos	6
Actas	10

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	Enero – abril 2020		
Facultad	Comercio Internacional, integración, administración y economía empresarial		
Carrera	Administración de Empresas		
Proyecto	Los integracionistas Ecuador y Colombia, una retrospectiva de los procesos de integración de frontera, periodo de estudio 1990 - 2018		
Grupo de Investigación	Frontera Norte		
Director del Proyecto	Dr. Luis Sanipatín		
Coautores del Proyecto	MSc. Luis García MSc. Jairo Chávez		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	21/08/2019	Código del Proyecto:	CITT-2019-07
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	31/07/2021		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación			¿Cuántos ayudantes?
Participan investigadores como colaboradores en la investigación			¿Cuál es el aporte?

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, indicar las evidencias de la gestión de las partidas presupuestarias.

- ✓ Justificación de cada recurso planificado que no se ejecutó hasta la fecha. (Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación).
- ✓ Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación.
- ✓ Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc, describir el aporte que esto tiene en la investigación.

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 10 /mayo/2020

Presu- puesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presu- puesto Año 1	915		915		826,80	Adquisición de 1 graba- dora perio- dística y material de oficina
Presu- puesto Año 2	1700		1700		873.60	Adquisición de 2 graba- doras pe- riodísticas
Presu- puesto Año 3						
Presu- puesto Año ...						
Total (\$USD)	2615		2615		1700.40	

Observaciones para la evaluación Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto y muestre cada detalle de la ejecución presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del proyecto, contener: número de solicitudes de compra, responsables de las solicitudes, mes, año, y explicación de situaciones en la ejecución).

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

DESCRIPCIÓN	CAMBIAR A	DESCRIPCIÓN
Bien o servicio solicitado		Bien o servicio solicitado por reformar
PARTIDA		PARTIDA
Número de partida solicitada		Número de partida reformada
VALOR		VALOR
Del bien o servicio aprobado		Del bien o servicio aprobado
CANTIDAD		CANTIDAD
Aprobada		Aprobada
		MES DE EJECUCIÓN
		Reformado

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Cronograma de actividades desarrolladas

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Análisis de la situación histórica periodo 1990-2018 (Análisis Documental) Recopilación de nombres de personajes que han contribuido con la integración en el periodo 1990 - 2018 y normativa de integración.	Enero 2020
2	Sistematización y difusión de información. Distribución de información para el análisis explicitado.	Febrero 2020
3	Diseño de instrumentos (entrevista) Validación del instrumento. (Entrega de la entrevista a personajes para recabar observaciones) Recopilación de datos (Visita in situ a personajes locales: Dr. Enrique Fierro, Dr. Pedro Velasco y Sr. Jaime Pozo González.)	Febrero, marzo y abril 2020
4	Tabulación y Análisis de datos	Se encuentra parcialmente redactada ya que no se ha podido culminar la fase de entrevista.

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1				
2				
3				
...				
Sugerencia				

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01: 08 de Junio del 2018

Aportes por cada investigador

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes abril año del 2020	
	Nombre	Actividades
1	Dr. Luis Sanipatín	Director del proyecto, realiza el análisis de la normativa jurídica y los contactos necesarios para las visitas in situ a los personajes de la zona colombiana. Se encuentra analizando los datos recolectados de la vida y obra del doctor Luis Enrique Fierro
2	MSc. Luis García	Participante investigador del Proyecto, se encuentra analizando los datos recolectados de la vida y obra del Sr. Jaime Pozo González. Participante en las reuniones para la elaboración y validación de los instrumentos de recolección.
3	MSc. Jairo Chávez	Participante investigador del Proyecto, se encuentra analizando los datos recolectados de la vida y obra del doctor Pedro Velasco Erazo. Participante en las reuniones para la elaboración y validación de los instrumentos de recolección y secretario del grupo de investigación.

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

3. CONCLUSIONES

1. Las personas que han sido visitadas por los investigadores, mantienen una expectativa positiva a los intereses y objetivos que pretende el Proyecto.
2. Se ha realizado visitas a varias personalidades de la zona de integración, quienes han sugerido un listado de personajes que han contribuido en diferentes áreas.
3. Las fuentes de mayor integración colombo ecuatoriana en la actualidad se afianzan en la educación, cultura, radiodifusión, deportiva y gobernanza pública, pero con pocos personajes.
4. Existe una tendencia de acciones de integración que podrán ser proyectivas como fuente de investigación.
5. Se necesita adoptar nuevas estrategias que permitan la recolección de datos debido a la dificultad e impedimento de movilización a otros sitios y la vulnerabilidad de las personas a entrevistar por la emergencia sanitaria Covid-19.
6. La asignación de un presupuesto bajo en la presente investigación constituye un limitante para una óptima ejecución.

SOLICITUDES EN CASO DE REQUERIR, indicarlo.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

4. ANEXOS:

Fotos




Fig. 1 Grabadora de voz entregada para la realización del proyecto.



Fig. 2 Visita in situ al Dr. Luis Enrique Fierro



Fig. 3 Ejemplo de material bibliográfico y hemerográfico recolectado en la investigación.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

	Universidad Politécnica Estatal del Carchi	
	"Los Integracionistas"	Código:
	Formato de entrevista a personajes integracionistas	U-EE-UPEC-01
	Fecha:	

La presente entrevista pretende obtener datos biográficos y profesionales que permitan denotar el aporte de personajes seleccionados en beneficio de la integración de las poblaciones fronterizas entre Ecuador y Colombia.

1. Nos puede describir una pequeña autobiografía.

Nombres y apellidos:
Edad:
Profesión:
Estudios primarios:
Estudios secundarios:
Estudios superiores:
Padres:
Ciudad de nacimiento:
Tiempo que radica en la ciudad actual:

2. ¿Qué cargos ha ocupado en su vida personal y/o profesional?
3. ¿Posee publicaciones u obras relevantes de su autoría? ¿Cuáles?
4. De ellas cuál considera es la más relevante en su vida?
5. ¿Cómo ha mirado usted la integración ecuatoriano colombiana?
6. ¿Ha contribuido en alguna acción o acciones en favor de la integración entre Ecuador y Colombia? ¿Qué evidencia tiene de lo que nos relate?
7. Narre una anecdota que recuerde de reuniones o hechos que haya pasado sobre la integración entre las dos naciones.
8. ¿Qué falta por hacer en materia de la integración colombiano ecuatoriana?
9. ¿Qué mensaje dejaría a las futuras generaciones en favor de la integración colombiano ecuatoriana?
10. Algo más que añadir:

FIRMA DEL ENTREVISTADO

Fig. 4. Formato de la entrevista aplicada

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018




Fig. 5. Captura de pantalla de reunión virtual con los integrantes del proyecto.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Actas

Acta N.º 007

Reunión del grupo de investigación

Tema: Los integracionistas Ecuador y Colombia, una retrospectiva de los procesos de integración de frontera, período de estudio 1990 – 2018

Lugar: Comisión de Publicaciones UPEC

Fecha: 17 de enero del 2020

Siendo las quince horas del día diecisiete de enero del año dos mil veinte, se reúnen en la oficina de la Comisión de Publicaciones, los integrantes del Proyecto de investigación Dr. Luis Sanipatín Ponce, MSc. Luis García y MSc. Jairo Chávez con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Evaluación de la entrevista realizada a los personajes Luis Enrique Fierro y Ramiro Almeida. Preparación de aplicación de la entrevista in situ a los personajes de la ciudad de Ipiales:
4. Asuntos varios.

1. Constatación del quórum.
Se constata la presencia de los integrantes del proyecto, con lo cual se da inicio a la presente reunión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
Se da lectura al acta N.º 006, la misma que es analizada y aprobada sin ninguna modificación.
3. Preparación de aplicación de la entrevista in situ
El señor Director del Proyecto comenta sobre los resultados de la aplicación de la entrevista al Dr. Luis Enrique Fierro, se expresa la necesidad de realizar una nueva visita en vista de la cantidad de información que posee y del diálogo que



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

**INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN**

Los integracionistas Ecuador y Colombia, una retrospectiva de los procesos de
integración de frontera, periodo de estudio 1990 - 2018

Periodo de informe: Mayo - agosto 2020

Fecha de entrega: 28 de agosto del 2020

Contenido

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1
1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA	3
2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	4
Cronograma de actividades desarrolladas	4
Aportes por cada investigador	5
3. <i>CONCLUSIONES</i>	6
4. <i>ANEXOS:</i>	7
Fotos	¡Error! Marcador no definido.
<i>Actas</i>	7

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	Mayo - agosto 2020		
Facultad	Comercio Internacional, integración, administración y economía empresarial		
Carrera	Administración de Empresas		
Proyecto	Los integracionistas Ecuador y Colombia, una retrospectiva de los procesos de integración de frontera, periodo de estudio 1990 - 2018		
Grupo de Investigación	Frontera Norte		
Director del Proyecto	Dr. Luis Sanipatín		
Coautores del Proyecto	MSc. Luis García MSc. Jairo Chávez		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	21/08/2019	Código del Proyecto:	CITT-2019-07
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	31/07/2021		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación	X		1: QUIMBIAMBA GUASGUA BYRON JUAN
Participan investigadores como colaboradores en la investigación			¿Cuál es el aporte?

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, indicar las evidencias de la gestión de las partidas presupuestarias.

- ✓ Justificación de cada recurso planificado que no se ejecutó hasta la fecha. (Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación).
- ✓ Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación.
- ✓ Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc, describir el aporte que esto tiene en la investigación.

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 10 /mayo/2020

Presu- puesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presu- puesto Año 1						
Presu- puesto Año 2						
Presu- puesto Año 3						
Presu- puesto Año ...						
Total (\$USD)						

Observaciones para la evaluación Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto y muestre cada detalle de la ejecución presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del proyecto, contener: número de solicitudes de compra, responsables de las solicitudes, mes, año, y explicación de situaciones en la ejecución).

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

DESCRIPCIÓN	CAMBIAR A	DESCRIPCIÓN
Bien o servicio solicitado		Bien o servicio solicitado por reformar
PARTIDA		PARTIDA
Número de partida solicitada		Número de partida reformada
VALOR		VALOR
Del bien o servicio aprobado		Del bien o servicio aprobado
CANTIDAD		CANTIDAD
Aprobada		Aprobada
		MES DE EJECUCIÓN
		Reformado

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Cronograma de actividades desarrolladas

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	a. El dinero sobrante será gastado en la publicación de los resultados de la investigación. b. En la próxima reunión se empezará a escribir aspectos de la normativa legal, para esto el Dr. Luis Sanipatín hará la búsqueda necesaria. c. Cada integrante debe ir escribiendo aspectos relativos a los personajes encomendados. d. Se propone que en la siguiente reunión se manejen los temas que pueden concretarse ya en la escritura de la investigación.	Mayo 2020
2	Sistematización y difusión de información. Distribución de información para el análisis explicitado.	Febrero 2020
3	Diseño de instrumentos (entrevista) Validación del instrumento. (Entrega de la entrevista a personajes para recabar observaciones) Recopilación de datos (Visita in situ a personajes locales: Dr. Enrique Fierro, Dr. Pedro Velasco y Sr. Jaime Pozo González.)	Febrero, marzo y abril 2020
4	Tabulación y Análisis de datos	Se encuentra parcialmente redactada ya que no se ha podido culminar la fase de entrevista.

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1				
2				
3				
...				

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Sugerencia			
------------	--	--	--

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

Aportes por cada investigador

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes abril año del 2020	
	Nombre	Actividades
1	Dr. Luis Sanipatín	Director del proyecto, realiza el análisis de la normativa jurídica y los contactos necesarios para las visitas in situ a los personajes de la zona colombiana. Se encuentra analizando los datos recolectados de la vida y obra del doctor Luis Enrique Fierro
2	MSc. Luis García	Participante investigador del Proyecto, se encuentra analizando los datos recolectados de la vida y obra del Sr. Jaime Pozo González. Participante en las reuniones para la elaboración y validación de los instrumentos de recolección.
3	MSc. Jairo Chávez	Participante investigador del Proyecto, se encuentra analizando los datos recolectados de la vida y obra del doctor Pedro Velasco Erazo. Participante en las reuniones para la elaboración y validación de los instrumentos de recolección y secretario del grupo de investigación.
4	Byro Quimbiamba	Llevar documentación del proyecto en sección administrativa, (actas, informes). Ayudar a realizar compilaciones, resúmenes y aspectos de la temática. Recopilación y digitación de los informes. Ayuda en tabulación, análisis y elaboración de resultados.

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

3. CONCLUSIONES

1. *Se necesita adoptar nuevas estrategias que permitan la recolección de datos debido a la dificultad e impedimento de movilización a otros sitios y la vulnerabilidad de las personas a entrevistar por la emergencia sanitaria Covid-19.*
2. *Se ha realizado una programación de revisión documental que permite obtener la línea base de la investigación en este tiempo.*
3. *La normativa transfronteriza es considerada como prioritaria en esta investigación y por ende se empezó la recopilación necesaria de las mismas.*
4. *Se hace imperante la necesidad de volver a reprogramar acciones debido a que la pandemia no cesa su ritmo de aceleración (contagio)*

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

4. ANEXOS:

Actas

Actas mayo, junio, julio, agosto

- *Otros documentos que consideren pertinentes y relacionados con la investigación.*

Firmas:

Se requiere firmen todos los miembros del proyecto

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
Dr. Luis Sanipatin DIRECTOR DEL PROYECTO	MSc. Luis García Coautor del Proyecto
Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
MSc. Jairo Chávez Rosero Coautor del Proyecto	Byron Quimbiamba Ayudante de investigación



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

**INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN**

Los integracionistas Ecuador y Colombia, una retrospectiva de los procesos de
integración de frontera, periodo de estudio 1990 - 2018

Periodo de informe: Septiembre - diciembre 2020

Fecha de entrega: 22 de diciembre del 2020

Contenido

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	1
1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA	2
2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3
Cronograma de actividades desarrolladas	3
Aportes por cada investigador	4
3. CONCLUSIONES	5
4. ANEXOS:	¡Error! Marcador no definido.
Actas	¡Error! Marcador no definido.
Actas agosto, septiembre, octubre , noviembre y diciembre	¡Error! Marcador no definido.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	Septiembre - diciembre 2020		
Facultad	Comercio Internacional, integración, administración y economía empresarial		
Carrera	Administración de Empresas		
Proyecto	Los integracionistas Ecuador y Colombia, una retrospectiva de los procesos de integración de frontera, periodo de estudio 1990 - 2018		
Grupo de Investigación	Frontera Norte		
Director del Proyecto	Dr. Luis Sanipatín		
Coautores del Proyecto	MSc. Luis García MSc. Jairo Chávez Estudiante Byron Quimbiamba		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	21/08/2019	Código del Proyecto:	CITT-2019-07
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	31/07/2021		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación	X		1: QUIMBIAMBA GUASGUA BYRON JUAN
Participan investigadores como colaboradores en la investigación			¿Cuál es el aporte?

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, indicar las evidencias de la gestión de las partidas presupuestarias.

- ✓ Justificación de cada recurso planificado que no se ejecutó hasta la fecha. (Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación).
- ✓ Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación.
- ✓ Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc, describir el aporte que esto tiene en la investigación.

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 31 /diciembre/2020

Presu- puesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presu- puesto Año 1						
Presu- puesto Año 2						
Presu- puesto Año 3						
Presu- puesto Año ...						
Total (\$USD)						

Observaciones para la evaluación Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto y muestre cada detalle de la ejecución presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del proyecto, contener: número de solicitudes de compra, responsables de las solicitudes, mes, año, y explicación de situaciones en la ejecución).

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

DESCRIPCIÓN	CAMBIAR A	DESCRIPCIÓN
Bien o servicio solicitado		Bien o servicio solicitado por reformar
PARTIDA		PARTIDA
Número de partida solicitada		Número de partida reformada
VALOR		VALOR
Del bien o servicio aprobado		Del bien o servicio aprobado
CANTIDAD		CANTIDAD
Aprobada		Aprobada
		MES DE EJECUCIÓN
		Reformado

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Cronograma de actividades desarrolladas

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	a. Revisión de información sobre el aspecto legal anexo a la investigación. b. Revisión y contextualización de las biografías recolectadas y planificación de entrevistas con los personajes vía zoom	Agosto 2020
2	a. Lectura profunda de los artículos relacionados a los convenios de integración fronteriza.	Septiembre 2020
3	a. Incorporación del estudiante Byron Quimbiamba, al grupo de investigación, la función del estudiantes será la de organizar la información socioeconómica que se encuentra en los libros publicados por la UPEC y que están relacionados con los proyectos de investigación de frontera. b. Instauración de actividades de lectura para realizar los resúmenes necesarios de la parte jurídica que se encuentran en libros históricos de la región de integración y cuyos capítulos serán repartidos a cada integrante.	Octubre 2020
4	Revisión de aspectos bibliográficos.	Noviembre 2020
5	Proyección del índice tentativo para la estructura del proyecto	Diciembre 2020

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Estudiantes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1	Byron Juan Quimbiamba Guasgua	Memorando Circular UPEC-FCIIAEE-2020-0023 (ayudante de investigación)		
Sugerencia				

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

de la investigación.

Aportes por cada investigador

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes diciembre año del 2020	
	Nombre	Actividades
1	Dr. Luis Sanipatín	Director del proyecto, realiza el análisis de la normativa jurídica y los contactos necesarios para las visitas in situ a los personajes de la zona ecuatoriano - colombiana. Se encuentra encargado de la recolección de aspectos jurídicos relacionados al proyecto.
2	MSc. Luis García	Participante investigador del Proyecto, se encuentra analizando los datos sociales, jurídicos y de integración recolectados bibliográficamente.
3	MSc. Jairo Chávez	Participante investigador del Proyecto, se encuentra analizando los datos sociales, jurídicos y de integración recolectados bibliográficamente.
4	Byron Quimbiamba	Participante estudiantil investigador del Proyecto, se encuentra analizando los datos bibliográficos de libros de la universidad, relacionados al aspecto fronterizo.



Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPE
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

3. CONCLUSIONES

1. Se analiza las acciones de los personajes en relación a la integración co-lombo – ecuatoriana.
2. El establecimiento de un orden cronológico de la sucesión de hechos es importante para el nexo de la investigación de acuerdo al periodo 1990 – 2018.
3. La depuración de información bibliográfica y documental determina el accionar e interés de las personas en el aspecto fronterizo y permite actualizar la misma hasta las fechas actuales.
4. La búsqueda y análisis de bibliografía complementaria en forma física y virtual reforzará el aspecto investigativo del proyecto.

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
 Dr. Luis Sanjaatín DIRECTOR DEL PROYECTO	 MSc. Luis García Coautor del Proyecto
Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
 MSc. Jairo Chávez Rosero Coautor del Proyecto	 Byron Quimbiamba Ayudante de investigación