

CRONOGRAMA PROPUESTO vs CRONOGRAMA EJECUTADO POR ACTIVIDAD

Actividad	Plazo planificado	Plazo ejecutado	Observación/Cotejo
Planificación de la investigación	Julio 2020	Julio 2020	Realizado a tiempo
Estado del arte	Agosto y septiembre 2020	Agosto y septiembre 2020	Realizado a tiempo
Diseño de instrumentos	Octubre 2020	Octubre 2020	Realizado a tiempo
Pilotaje	Noviembre 2020	Noviembre 2020	Realizado a tiempo
Ajuste de cuestionario	Noviembre 2020	Noviembre 2020	Realizado a tiempo
1er. Levantamiento de Información	Diciembre 2020 y enero 2021	Diciembre 2020, enero y febrero 2021	Necesidad de aplazamiento por efectos de restricciones de pandemia. Se aplaza un mes la recolección de datos especialmente en Nariño.
Tabulación y análisis de la data	Febrero 2021	Marzo y abril 2021	Ajuste de plazo por retraso en primer levantamiento y retraso en la adquisición de software SPSS V. 27. Se recibe la licencia de software el 22 de marzo de 2021.
2do. Levantamiento	Marzo y abril 2021	Mayo y junio 2021	Retraso por proceso de

de Información			contratación del servicio para segundo levantamiento en Carchi. Se recibe notificación de contratación el 12 de mayo de 2021
Resultados	Mayo 2021	Julio a septiembre 2021	Retraso y ajuste por dilación en segundo levantamiento. Se recibe la base de datos el 23 de julio de 2021.
Discusión	Junio 2021	Octubre a noviembre 2021	Retraso y ajuste por demora en segundo levantamiento.
Publicaciones	Julio a septiembre 2021	Noviembre y diciembre 2021 a febrero 2022.	Retraso y ajuste por demora en segundo levantamiento.
Participación en eventos científicos	Octubre a diciembre 2021	Noviembre 2021 a enero 2022	Ajuste por oportunidades de participación a nivel nacional e internacional.
Cierre del proyecto	Diciembre 2021	Marzo 2022	Solicitud aprobada de prórroga debido a pedido de coautoras de Colombia y ajustes en tiempos.

Atentamente,

Luis Viveros.
Director del Proyecto