

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Facultad	Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales		
Carrera	AGROPECUARIA		
Proyecto	Técnica de reacción en cadena de polimerasa (qPCR) en tiempo real para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y zoonóticas.		
Grupo de Investigación	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Biodiversidad		
Director del Proyecto	MSc. Martin Campos		
Coautores del Proyecto	MSc. Marcelo Ibarra. MSc. Ruth Salgado		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	03 de julio de 2020	Código del Proyecto:	<i>(Ver formato adjunto)</i>
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	31 de diciembre de 2021		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		X	
Participan investigadores como colaboradores en la investigación		X	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, indicar las evidencias de la gestión de las partidas presupuestarias.

- ✓ Justificación de cada recurso planificado que no se ejecutó hasta la fecha. (Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación).
- ✓ Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación.
- ✓ Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc. describir el aporte que esto tiene en la investigación.

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 20 /12/2020

Presupuesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presupuesto Año 1	156.192,00	Presupuesto UPEC	138.565,00	Presupuesto UPEC	82277,1	Factura

Observaciones para la evaluación Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto y muestre cada detalle de la ejecución presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del proyecto, contener: número de solicitudes de compra, responsables de las solicitudes, mes, año, y explicación de situaciones en la ejecución).

OBSERVACIONES:

- Se sigue trabajando en las adecuaciones del laboratorio para biología molecular ya que aún falta la adquisición de equipos solicitados.
- Se espera que para el próximo periodo se complete las instalaciones con todos los materiales y equipos
- No se tiene hasta la fecha de presentación del presente informe facturas de compras ya que aún no se realiza ninguna ejecución presupuestaria del proyecto.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Seguimiento al proceso de adquisición de equipos, reactivos e insumos para el proyecto de investigación.	Julio
2	Seguimiento al proceso de adquisición de equipos, reactivos e insumos para el proyecto de investigación. Presentación de solicitudes de compra para la adquisición de reactivos.	Agosto
3	Se han desarrollado actividades tales como, visitas a los laboratorios de la Universidad, para verificar como avanzan las adecuaciones de los espacios donde funcionara el nuevo laboratorio de diagnóstico, seguimiento en las solicitudes de compra.	Septiembre
4	Reunión con equipo de trabajo, visita a los laboratorios, en este mes se trabaja 2 semanas por periodo de vacaciones en la universidad.	Octubre
5	Entrega de materiales para el proyecto, visitas a los laboratorios de la Universidad, para constatar que los materiales se encuentren en buen estado, se mantuvo una reunión con el MSc Marco Burbano director de investigación en la que se trato el tema de la situación en la que se encuentran los avances del proyecto	Noviembre
6	Se realizan adecuaciones en el laboratorio, aun no se entregan equipos por lo que no se puede avanzar en el desarrollo del proyecto.	Diciembre

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1				
Sugerencia				

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes _____ año _____	
	Nombre	Actividades
1	DMVZ. Martin Campos M.Sc.	Director Seguimiento
2	Ing. Marcelo Ibarra M.Sc.	Coautor Seguimiento
3	Lic. Ruth Salgado M.Sc.	Coautor Seguimiento

CONCLUSIONES.

- Se sigue trabajando en las adecuaciones del laboratorio para biología molecular ya que aun falta la adquisición de equipos solicitados.
- Se espera que para el próximo periodo se complete las instalaciones con todos los materiales y equipos

Firmas:

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
<i>Dr. Martin Campos</i> <i>Director de proyecto</i>	<i>Ing Marcelo Ibarra</i> <i>Investigador del proyecto</i>

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
<i>Lic. Ruth Salgado</i> <i>Investigador del proyecto</i>	