INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2023		
Facultad(es)	COMERCIO INTERNACIONAL, ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EMPRESARIAL		
Carrera(s)	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, COMERCIO EXTERIOR, AGROPECUARIA, CENTRO DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA		
Proyecto	PROPUESTA DE MODELO DE EFICIENCIA TÉCNICA Y LA CALIDAD DE VIDA LABORAL EN LAS EXPLOTACIONES LECHERAS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI		
Grupo(s) de Investigación	GRUPO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL - GICE		
Director del Proyecto	MSc. LUIS CARVAJAL		
N° de Resolución de aprobación del proyecto	299-CSUP-2022		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	3 ENERO 2023	**Código del Proyecto:**	*DIIN-2023-13*
Fecha fin planificado	Julio 2024	**Prórroga fin proyecto**	

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
LUIS ALFREDO CARVAJAL PÉREZ	Director	Gestionar el proyecto, tratamiento de información de base de datos, publicación de artículo científico	2023 B	10

MONTENEGRO ARELLANO GUILLERO FAUSTO	Coautor	Monitoreo en levantamiento de información de campo. Ponencia en Portugal. Cálculo de diagrama ombrotérmico de períodos anteriores. Escritura de artículo científico	2023 B	6
TERÁN ROSERO GUSTAVO JAVIER	Coautor	Revisión de datos, corrida de frecuencia, consistencia de variables, preparación de variables para análisis envolvente de datos. Ponencia en Portugal. Revisión artículo científico.	2023 B	11
URGILÉS URGILÉS GLADYS PRIMAVERA	Coautor	Apoyo en levantamiento de información de campo. Ponencia en Portugal. Actas e informes del proyecto.	2023 B	7
VINICIO WLADIMIR REVELO RUALES	Personal de apoyo administrativo	Análisis de suelos y bromatológico, esta actividad sigue pendiente ya que adquisiciones no ejecuta el proceso de compras de insumos y mantenimiento	2023 B	Pendiente

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Ayudantes de investigación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Nayeli Gisella Chulde Chulde	RCI-SO-005-N°036.2-2023	4	Diseño y desarrollo de las actividades de campo
Cristian Fernando Cajas Paspuel	RCI-SO-005-N°036.2-2023	4	Validación y verificación de información. Preparación de base de datos, procesamiento de información.

Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	**N° de Resolución**	**Fecha resolución**	**Nombre**	**N° de Resolución**	**Fecha resolución**

INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	**Objetivo** (Contribuye la actividad realizada)	**Fecha inicio**	**Fecha fin**	**% cumplimiento**	**Resultado**	**Evidencia**
LUIS CARVAJAL: - Redacción de artículos científicos. - Congreso Portugal	Publicación en revista Scopus	01/09/2023	31/12/2023	95%	Postulación de artículo en revista Scopus Ponencia Portugal	Página de postulación, certificado
GUILLERMO FAUSTO MONTENEGRO ARELLANO: - Monitoreo en levantamiento de información - Cálculo de diagrama ombrotérmico - Congreso Portugal - Escritura artículo científico	Obtener base de datos	01/09/2023	31/12/2023	80%	- Diagramas ombrotérmicos de períodos anteriores - Ponencia Portugal - Borrador de artículo científico - Proyecto de dinámica de minerales	Diagramas, Certificado, Artículo
TERÁN ROSERO GUSTAVO JAVIER:	Obtener base de datos	01/09/2023	31/12/2023	80%	- Base de datos preprocesada	Análisis estadístico

- Revisión de datos, corrida de frecuencia, consistencia de variables, - Preparación de variables para análisis envolvente de datos - Congreso Portugal					- Ponencia Portugal	previos, certificado
URGILÉS URGILÉS GLADYS PRIMAVERA: - Apoyo y monitoreo en levantamiento de información de campo - Congreso Portugal	Apoyo en gestión de la investigación	01/09/2023	31/12/2023	80%	Manejo de información del proyecto Ponencia Portugal	Actas, registros en OneDrive, certificado ponencia
REVELO VINICIO: - Actividades postergadas						

INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	15,612	63 64 127 130	300,0 500,0 821,6 4.390,0		
Presupuesto Año 2					
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año …					
Total ($USD)	15,612		6.011,6		

Se realizó las solicitudes de compra de mantenimiento, pero no concluye el proceso desde adquisiciones UPEC. Esta situación no ha permitido avanzar la colección de información bromatológica y análisis de suelos. Además, la estación meteorológica automática disponible en la Finca San Francisco está dañada y no permite el uso de esa información.

CONCLUSIONES

Atentamente

Director del proyecto
0401056122 LUIS ALFREDO CARVAJAL PEREZ
Luis Alfredo Carvajal Pérez

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado

Representante
Firmado electrónicamente por: MIGUEL ANGEL ANCHUNDIA LUCAS
MSc. Miguel Anchundia *Comisión de Investigación* *Carrera de Alimentos*