INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	SEPTIEMBRE 2023 – ENERO 2024		
Facultad	INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS AMBIENTALES		
Carrera	AGROPECUARIA, ADMINISTRACIÓN.		
Proyecto	LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI		
Grupo de Investigación	GRUPO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL - GICE		
Director del Proyecto	PhD. GLADYS URGILÉS URGILÉS		
N° de Resolución de aprobación del proyecto	299-CSUP-2022		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	3 ENERO 2023	**Código del Proyecto:**	*DIIN-2023-08*
Fecha fin planificado	ENERO 2024	**Prórroga fin proyecto**	

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas
GLADYS PRIMAVAERA URGILÉS	Director	GESTIONAR EL PROYECTO RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. PARTICIÁCIÓN EN UNA PONENCIA (LISBOA) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	2023 A 2023 B	7
RAMIRO URRESTA	Coautor	APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	2023 A 2023 B	5

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Ayudantes de investigación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Vinculación/desvinculaciones participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	**N° de Resolución**	**Fecha resolución**	**Nombre**	**N° de Resolución**	**Fecha resolución**

INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas							
Actividad (Acorde al cronograma)	**Investigador que realiza la actividad**	**Objetivo** (Contribuye la actividad realizada)	**Fecha inicio**	**Fecha fin**	**% cumplimiento**	**Resultado**	**Evidencia**
Análisis e interpretación de los datos.	Gladys Primavera Urgilés Urgilés	Analizar e interpretar los datos obtenidos	1/10/2023	30/10/2023	100%	Resultados analizados e interpretados	Documento
Ponencia en Lisboa		Ponencia en Lisboa	18/10/2023	21/10/2023	100%	Ponencia realizada	Certificado
Discusión de los Resultados		Informe de la ponencia en Lisboa.	24/10/2023	26/10/2023	100%	Informe	Documento
Conclusiones y Recomendaciones		Discusión de los Resultados	21/11/2023	30/11/2023	100%	Discusión de Resultados terminados	Documento

		Desarrollar las conclusiones y recomendaciones	1/12/2023	22/12/2023	100%	Conclusiones y Recomendaciones desarrolladas.	
Apoyo en todos los procesos	Ramiro Urresta	Apoyo en los procesos	1/10/2023	22/12/2023	100%	Investigación terminada	Documento

INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	5.500	Pasajes al exterior Pago ponencia Pago de artículo	1250,43 Valor por ejecutar	2351 CUR - LM P2 110162194	1250,43 4.249,57
Presupuesto Año 2					
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año …					
Total ($USD)					

Se realizó las solicitudes de compra en el tercer cuatrimestre de acuerdo con el cronograma presentado se realizó la ponencia y el artículo científicos está en proceso y este presupuesto está por ejecutar.

CONCLUSIONES

1.- *Se está cumpliendo con el cronograma establecido con un avance del 90%.*
2.- *Se realizó una ponencia internacional (100%)*
3.- *El artículo científico está en proceso.*

Atentamente

GLADYS PRIMAVERA URGILES URGILES
(GMT-05) 0.811667 N, -77.718611 W
2024-01-05 18:02-05:00

[Gladys Primavera Urgilés Urgilés]
[Directora]

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado

Representante
Firmado electrónicamente por: WLADIMIR ALBERTO PEREZ PARRA
PhD. Wladimir Pérez *Comisión de Investigación* *Carrera de Administración Pública*