INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	Mayo – Agosto 2023		
Facultad(es)	Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales		
Carrera(s)	Carrera de Agropecuaria Carrera de Enfermería		
Proyecto	Bases para el mejoramiento de la competitividad de la cadena láctea de la provincia del Carchi.		
Grupo(s) de Investigación	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Biodiversidad		
Director del Proyecto	Edison Marcelo Ibarra Rosero		
N° de Resolución de aprobación del proyecto			
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	Diciembre 2020	**Código del Proyecto:**	
Fecha fin planificado	Diciembre 2023	**Prórroga fin proyecto**	

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Marcelo Ibarra	Director	Diagnóstico de brucelosis bovina Acreditación de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario	2022 B 2023 A	7 7
Martin Campos	Coautor	Diagnóstico de brucelosis bovina Acreditación de Laboratorio de	2022 B 2023 A	

		Diagnóstico Veterinario		
Andrea Chamorro	Coautor	Diagnóstico de brucelosis bovina Acreditación de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario	2022 B 2023 A	0 4
Glàdys Urgilès	Coautor	Modelo de gestión de clúster lácteo	2022 B 2023 A	
Jaime Moreno	Coautor	Modelo de sistematización de variables	2022 B 2023 A	
Gustavo Teràn	Coautor	Estrategias de mercado del sector làcteo	2022 B 2023 A	
Luis Carvajal	Coautor		2022 B 2023 A	
Jairo Hidalgo	Coautor	Multiplataforma del observatorio làcteo	2022 B 2023 A	
Jhonny Enrìquez	Coautor			
Vinicio Revelo	Coautor	Acreditación de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario		
Ana Ceron	Coautor	Apoyo en el diagnóstico de brucelosis bovina		

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Ayudantes de investigación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	**N° de Resolución**	**Fecha resolución**	**Nombre**	**N° de Resolución**	**Fecha resolución**

INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	**Objetivo** (Contribuye la actividad realizada)	**Fecha inicio**	**Fecha fin**	**% cumplimiento**	**Resultado**	**Evidencia**
Diagnóstico de brucelosis bovina mediante rosa de bengala	Realizar el diagnóstico de brucelosis bovina, mediante rosa de bengala y ELISA competitivo	01/05/2021	31/12/2023	77,65 %	Diagnóstico de 4109 muestras por RB Diagnóstico de 577 muestras por cELISA	Informe trimestral FIEDS
Desarrollo de los procesos y procedimientos del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario junto con el equipo consultor contratado	Apoyar en la acreditación del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario	01/06/2022	30/05/2024	50,00%	Procesos y procedimientos desarrollados	Procesos y procedimientos
Reunión con los actores del clúster lácteo. Definir las variables para el modelo de sistematización de variables. Definir términos de referencia para la consultoría del modelo de sistematización de variables.	Elaborar documento de modelo de gestión de Clúster Lácteo en la Provincia del Carchi. Apoyar, Revisar y Aprobar la construcción de la Metodología de Sistematización de Variables para la cadena láctea	01/09/2022	31/12/2023	60,00 %	Términos de referencia consultoría	Informe trimestral FIEDS
Proponer modelos y equipos para la Plataforma Digital para Clúster Lácteo	Apoyar en el desarrollo de Plataforma Digital para Clúster Lácteo	31/12/2023	31/12/2023	5,00 %	Términos de referencia consultoría	Informe trimestral FIEDS

INFORME PRESUPUESTARIO

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 31/Agosto/2023

Presupuesto	**Aprobado** (Hoja de recursos)	**Registrado** (Solicitudes de compra)		**Ejecutado**	
		N° solicitud	**Valor**	**N° Factura**	**Valor**
Presupuesto Año 1	151.207,43 UPEC 329.057,48 GADPC				54895,88 0,00
Presupuesto Año 2					33833,61 0,00
Presupuesto Año 3					81136,04 59838,18
Total ($USD)	480.264,91				

Los valores arriba indicados que corresponden al aporte realizado por la UPEC hace referencia a adquisición de equipos, insumos y talento humano, por lo que no es posible incluir información de solicitud de compra y facturas.

CONCLUSIONES

Se realizó el diagnóstico serológico mediante la prueba rosa de bengala de 4109 muestras de bovinos de la provincia del Carchi

Se desarrollo los procesos y procedimientos para la acreditación del laboratorio de diagnóstico veterinario.

Se definió las variables a ser tomadas en cuenta para el observatorio lácteo

Se estudio las posibles plataformas informáticas para el observatorio lácteo.

Atentamente

Director del proyecto
EDISON MARCELO IBARRA ROSERO (GMT - 05) 0Â48' 42.73" N, -77Â43' 2.17" W 2023-09-13 21:27-05:00
MSc. Marcelo Ibarra *Docente - Agropecuaria*

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado

Representante
Firmado electrónicamente por: MIRIAM LUCIA VILLACORTE MENDEZ
MSc. Mirian Villacorte *Comisión de Investigación Carrera Enfermería*