INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1. ANTECEDENTES.

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación. Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación. Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc, describir el aporte que esto tiene en la investigación.

2. FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Facultad	DE COMERCIO INTERNACIONAL, ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EMPRESARIAL DE INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS AMBIENTALES		
Carrera	DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE AGROPECUARIA		
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN LA CUENCA DEL RIO MIRA PARA EL IMPULSO COMERCIAL ASOCIATIVO GARANTIZANDO PRECIO JUSTO AL PRODUCTOR.		
Grupo de Investigación	GRUPO DE INVESTIGACIÓN "FRONTERA NORTE (FN)"		
Director del Proyecto	MSc. FREDDY RICHARD QUINDE SARI		
Coautores del Proyecto	MSc. Carlos David Herrera Ramírez Ing. Guillermo Alexander Jácome Sarchi CPA. Gilma Bolaños Bolaños		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	26/09/2020	**Código del Proyecto:**	*(Ver formato adjunto)*
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	31/12/2021		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		X	
Participan investigadores como colaboradores en la investigación		X	

3. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 30/04/2020

Presupuesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto ($USD)	Observación de Evidencia	Monto ($USD)	Observación de evidencia	Monto ($USD)	Observación de evidencia
Presupuesto Año 1	10.822,72		10.822,72		10.822,72	
Presupuesto Año 2						
Presupuesto Año 3						
Presupuesto Año ...						
Total ($USD)	10.822,72		10.822,72		10.822,72	

Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN LA CUENCA DEL RIO MIRA PARA EL IMPULSO COMERCIAL ASOCIATIVO GARANTIZANDO PRECIO JUSTO AL PRODUCTOR.



4. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	**Mes de ejecución**
	Diagnóstico previo a la renovación	**Diciembre 2020**
1	· Insumos y herramientas establecimiento plantas de café	Enero 2021
2	· Identificación de hectáreas y georreferenciación	Febrero 2021
3	· Compra de semilla (AACRI)	Febrero 2021
	Desarrollo de renovación	
	· Preparación infraestructura en la finca experimental	Marzo 2021
	· Personal a cargo de la producción	Marzo 2021
	· Entrega de plantas y visitas mensuales seguimiento	Abril 2021

N°	Actividades por ejecutar	
	Actividad	**Mes de ejecución**
	Planificación marca	**Mayo 2021**
7	· Patente marca corporativa	Junio 2021
8	· Material didáctico de la marca (follettos)	Junio 2021
9	· Material de identidad corporativa de la marca	Junio 2021
	Estudio de mercado trade (retail)	**Julio 2021**
10	· Levantamiento de encuestas	Julio 2021
11	· Mapeo potenciales compradores	Julio 2021
12	· Diseño de red comercial	Julio 2021
	Implementación estrategia comercial marca colectiva Carchi	**Agosto 2021**
13	· Coordinación técnica estrategia comercial marca Carchi	Agosto 2021
14	· Diseño y planificación programa comercial asociativo	Agosto 2021

Ajustes administrativos de investigadores

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	**N° de Resolución**	**Nombre**	**N° de Resolución**
1	MSc. Carlos David Herrera Ramírez		-	-
2	Ing. Guillermo Alexander Jácome Sarchi		-	-
3	CPA. Gilma Bolaños Bolaños		-	-

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes de abril del año 2021	
	Nombre	**Actividades**
1	MSc. Freddy Richard Quinde Sari	Coordinación Acompañamiento a actividades del componente agrícola

2	MSc. Carlos David Herrera Ramírez	Actividades del componente agrícola
3	Ing. Guillermo Alexander Jácome Sarchi	Actividades del componente agrícola Acciones vivero finca Alfonso Tadeo
4	CPA. Gilma Bolaños Bolaños	Contabilidad Contacto administrativo contable con COSPE - FIEDS

5. CONCLUSIONES

- A través de las mesas técnicas en Gualchán se logra coordinar acciones con las demás organizaciones cooperantes del proyecto de FIEDS
- El apoyo a caficultores se concreta en la entrega de las plantas de café.
- Se coordina acciones para verificar sobre el estado de las plantas de café luego de la entrega formal a las comunidades respectivas,
- Las reuniones en la finca Alfonso Tadeo son efectivas para mantener integración de beneficiarios de la REDCAFC e instituciones cooperantes con los que se lograron compromisos mutuos.
- Se logra coordinar acciones para potencializar el desarrollo del componente comercial coordinando acciones para entregar información para el diseño del plan de negocios, permitiendo que la Upec participe en las encuestas para el banco de clientes o cartera de clientes.
- Se propone trabajo conjunto con Byron Jaramillo, representante consultor para el desarrollo del plan de negocios.

6. ANEXOS:

https://upecedu.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASAVANCESPROYECTOSDEINVESTIGACIN/Documentos%20compartidos/General/FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CADENA%20PRODUCTIVA%20DEL%20CAF%C3%89%20EN%20LA%20CUENCA%20DEL%20RIO%20MIRA%20PARA%20EL%20IMPULSO%20COMERCIAL%20ASOCIATIVO%20GARANTIZANDO%20PRECIO%20JUSTO%20AL%20PRODUCTOR

Firmas:

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
	
MSc. Freddy Richard Quinde Sari **DIRECTOR DEL PROYECTO**	MSc. Carlos David Herrera Ramírez **COAUTOR PROYECTO**

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
Ing. Guillermo Alexander Jácome Sarchi **COAUTOR PROYECTO**	CPA. Gilma Bolaños Bolaños **TÉCNICA ESPECIALISTA**

...

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1. ANTECEDENTES.

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación. Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación. Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc, describir el aporte que esto tiene en la investigación.

2. FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Facultad	DE COMERCIO INTERNACIONAL, ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EMPRESARIAL DE INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS AMBIENTALES		
Carrera	DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE AGROPECUARIA		
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN LA CUENCA DEL RIO MIRA PARA EL IMPULSO COMERCIAL ASOCIATIVO GARANTIZANDO PRECIO JUSTO AL PRODUCTOR.		
Grupo de Investigación	GRUPO DE INVESTIGACIÓN "FRONTERA NORTE (FN)"		
Director del Proyecto	MSc. FREDDY RICHARD QUINDE SARI		
Coautores del Proyecto	MSc. Carlos David Herrera Ramírez Ing. Guillermo Alexander Jácome Sarchi CPA. Gilma Bolaños Bolaños		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	26/09/2020	**Código del Proyecto:**	*(Ver formato adjunto)*
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	31/12/2021		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		X	
Participan investigadores como colaboradores en la investigación		X	

3. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 30/04/2020

Presupuesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto ($USD)	Observación de Evidencia	Monto ($USD)	Observación de evidencia	Monto ($USD)	Observación de evidencia
Presupuesto Año 1	10.822,72		10.822,72		10.822,72	
Presupuesto Año 2						
Presupuesto Año 3						
Presupuesto Año ...						
Total ($USD)	10.822,72		10.822,72		10.822,72	

Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ EN LA CUENCA DEL RIO MIRA PARA EL IMPULSO COMERCIAL ASOCIATIVO GARANTIZANDO PRECIO JUSTO AL PRODUCTOR.



4. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	**Mes de ejecución**
	Diagnóstico previo a la renovación	**Diciembre 2020**
1	· Insumos y herramientas establecimiento plantas de café	Enero 2021
2	· Identificación de hectáreas y georreferenciación	Febrero 2021
3	· Compra de semilla (AACRI)	Febrero 2021
	Desarrollo de renovación	
	· Preparación infraestructura en la finca experimental	Marzo 2021
	· Personal a cargo de la producción	Marzo 2021
	· Entrega de plantas y visitas mensuales seguimiento	Abril 2021

N°	Actividades por ejecutar	
	Actividad	**Mes de ejecución**
	Planificación marca	**Mayo 2021**
7	· Patente marca corporativa	Junio 2021
8	· Material didáctico de la marca (follettos)	Junio 2021
9	· Material de identidad corporativa de la marca	Junio 2021
	Estudio de mercado trade (retail)	**Julio 2021**
10	· Levantamiento de encuestas	Julio 2021
11	· Mapeo potenciales compradores	Julio 2021
12	· Diseño de red comercial	Julio 2021
	Implementación estrategia comercial marca colectiva Carchi	**Agosto 2021**
13	· Coordinación técnica estrategia comercial marca Carchi	Agosto 2021
14	· Diseño y planificación programa comercial asociativo	Agosto 2021

Ajustes administrativos de investigadores

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	**N° de Resolución**	**Nombre**	**N° de Resolución**
1	MSc. Carlos David Herrera Ramírez		-	-
2	Ing. Guillermo Alexander Jácome Sarchi		-	-
3	CPA. Gilma Bolaños Bolaños		-	-

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes de abril del año 2021	
	Nombre	**Actividades**
1	MSc. Freddy Richard Quinde Sari	Coordinación Acompañamiento a actividades del componente agrícola

2	MSc. Carlos David Herrera Ramírez	Actividades del componente agrícola
3	Ing. Guillermo Alexander Jácome Sarchi	Actividades del componente agrícola Acciones vivero finca Alfonso Tadeo
4	CPA. Gilma Bolaños Bolaños	Contabilidad Contacto administrativo contable con COSPE - FIEDS

5. CONCLUSIONES

- A través de las mesas técnicas en Gualchán se logra coordinar acciones con las demás organizaciones cooperantes del proyecto de FIEDS
- El apoyo a caficultores se concreta en la entrega de las plantas de café.
- Se coordina acciones para verificar sobre el estado de las plantas de café luego de la entrega formal a las comunidades respectivas,
- Las reuniones en la finca Alfonso Tadeo son efectivas para mantener integración de beneficiarios de la REDCAFC e instituciones cooperantes con los que se lograron compromisos mutuos.
- Se logra coordinar acciones para potencializar el desarrollo del componente comercial coordinando acciones para entregar información para el diseño del plan de negocios, permitiendo que la Upec participe en las encuestas para el banco de clientes o cartera de clientes.
- Se propone trabajo conjunto con Byron Jaramillo, representante consultor para el desarrollo del plan de negocios.

6. ANEXOS:

https://upecedu.sharepoint.com/sites/EVIDENCIASAVANCESPROYECTOSDEINVESTIGACIN/Documentos%20compartidos/General/FORTALECIMIENTO%20DE%20LA%20CADENA%20PRODUCTIVA%20DEL%20CAF%C3%89%20EN%20LA%20CUENCA%20DEL%20RIO%20MIRA%20PARA%20EL%20IMPULSO%20COMERCIAL%20ASOCIATIVO%20GARANTIZANDO%20PRECIO%20JUSTO%20AL%20PRODUCTOR

Firmas:

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
MSc. Freddy Richard Quinde Sari **DIRECTOR DEL PROYECTO**	MSc. Carlos David Herrera Ramírez **COAUTOR PROYECTO**

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
Ing. Guillermo Alexander Jácome Sarchi **COAUTOR PROYECTO**	CPA. Gilma Bolaños Bolaños **TÉCNICA ESPECIALISTA**

...