UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Los integracionistas Ecuador y Colombia, una retrospectiva de los procesos de integración de frontera, periodo de estudio 1990 - 2018

Periodo de informe: Enero – abril 2022

Fecha de entrega: 14 de abril del 2022

Contenido

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 1
1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2
2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 3
Cronograma de actividades desarrolladas 3
Aportes por cada investigador 4
3. *CONCLUSIONES* 5

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	Enero – abril 2022		
Facultad	Comercio Internacional, integración, administración y economía empresarial		
Carrera	Administración de Empresas		
Proyecto	Los integracionistas Ecuador y Colombia, una retrospectiva de los procesos de integración de frontera, periodo de estudio 1990 - 2018		
Grupo de Investigación	Frontera Norte		
Director del Proyecto	Dr. Luis Sanipatín		
Coautores del Proyecto	MSc. Luis García MSc. Jairo Chávez		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	21/08/2019	**Código del Proyecto:**	*CITT-2019-07*
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	31/07/2021		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación			*¿Cuántos ayudantes?*
Participan investigadores como colaboradores en la investigación			*¿Cuál es el aporte?*

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 14/abril/2022

Presupuesto	Planificado		Aprobado		Ejecutado	
	Monto ($USD)	Ob-servación deevi-dencia	Monto ($USD)	Ob-servación de evidencia	Monto ($USD)	Observación deeviden-cia
Pre-supuesto Año 1	3,00		165,00		495,00	Adquisición de 1 grabadora periodística y material de ofi-cina
	10,00		4,00		40,00	Resmas de Papel Bond
	190,00		2,00		380,00	Toners impresora HP
Total ($USD)					915,00	

DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN
Bien o servicio solicitado		*Bien o servicio solicitado por reformar*
PARTIDA		PARTIDA
Número de partida solicitada		*Número de partida reformada*
VALOR	CAMBIAR A	VALOR
Del bien o servicio aprobado		*Del bien o servicio aprobado*
CANTIDAD		CANTIDAD
Aprobada		*Aprobada*
		MES DE EJECUCIÓN
		Reformado

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Cronograma de actividades desarrolladas

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Revisión de los procesos de los artículos y libros como productos finales de investigación Elaboración de documentación para cierre del proyecto final de investigación	Enero 2022
2	Revisión de los procesos de los artículos y libros como productos finales de investigación Elaboración del segundo artículo de investigación Elaboración de documentación para cierre del proyecto final de investigación.	Febrero 2022
3	Ajuste del informe del proyecto final de investigación Elaboración de actas e informes del mes de marzo y abril 2022 Revisión de los procesos de los artículos y libros como productos finales de investigación Entrega de documentación para el cierre del proyecto de investigación	Marzo y Abril 2022

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1				
2				
3				
...				
Sugeren-cia				

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

Aportes por cada investigador

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes abril año del 2022	
	Nombre	**Actividades**
1	Dr. Luis Sanipatín	Director del proyecto, revisor de la documentación del proyecto de investigación y ajuste de las evidencias del proyecto
2	MSc. Luis García	Participante investigador del Proyecto, realiza el monitereo del proceso de evaluación de los proyectos finales de investigación
3	MSc. Jairo Chávez	Participante investigador del Proyecto, realiza el monitereo del proceso de evaluación de los proyectos finales de investigación y el ajuste de los parámetros de evaluación de los mismos.

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

3. *CONCLUSIONES*

1. *Las personas que han sido visitadas por los investigadores, mantienen una expectativa positiva a los intereses y objetivos que pretende el Proyecto.*
2. *Se ha realizado ajustes importantes a los informes con el fin de dar cumplimiento a los objetivos específicos de la investigación.*
3. *Las fuentes de mayor integración colombo ecuatoriana en la actualidad se afianzan en la educación, cultura, radiodifusión, deportiva y gobernanza pública, pero con pocos personajes.*
4. *Existe una tendencia de acciones de integración que podrán ser proyectivas como fuente de investigación.*
5. *Se necesita adoptar nuevas estrategias que permitan la recolección de datos debido a la dificultad e impedimento de movilización a otros sitios y la vulnerabilidad de las personas a entrevistar por la emergencia sanitaria Covid-19.*

Para el presente documento se anexan las Actas Nro. 028, 029, 030 y 031 concernientes a los meses de enero hasta abril 2022.

Firmas:

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
Dr. Luis Sanipatín *DIRECTOR DEL PROYECTO*	*MSc. Luis Garcìa* *Coautor del Proyecto*
Miembro del proyecto	**Miembro del proyecto**
MSc. Jairo Chávez Rosero *Coautor del Proyecto*	