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CRONOGRAMA PROPUESTO 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Jul 

 

Ago 

 

Sep 

 

Oct 

 

Nov 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

             

Observación y análisis 

documental 

 
X 

 
X 

          

Sistematización y difusión 

de la Info. 

  X 
 

         

Recopilación de datos    X         

Tabulación e 

interpretación de datos 

    X X 
 

      

Análisis y relación de 
datos 

      X      

Redacción  del 
borrador  

 

       X  
 

 
 

  

Correcciones del 
borrador del documento 

        X   
 

 

Informe Final          X X  

Difusión            X 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI 

SGC-UPEC INVESTIGACIÓN - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA – 
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 02; 13 de febrero 2019 
 

CRONOGRAMA EJECUTADO 
 
 

ACTIVIDAD Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Observación y análisis 

documental 

 
X 

 
X 

             

Sistematización y difusión 

de la Info. 
  X             

Recopilación de datos    X            

Tabulación e 

interpretación de datos 
    X X          

Análisis y relación de datos       X         

Redacción  del borrador  

 
       X 

 
 

 
 

     

Correcciones del borrador del 
documento 

        X  X     

Revisar la redacción del paper              X  

Hacer las correcciones de estilos 
y realizar el informe de cierre 

               

 
 

CRONOGRAMA EJECUTADO (PRORROGA) 
 
 
 

JUSTIFICACION POR CERRAR A LA FECHA 
 
El proyecto de investigación se logra culminar con éxitos, más sin embargo cabe destacar que hubo algún retraso 

con la planificación inicial, en primer lugar, el articulo por iniciativa propia del Director del proyecto se sometió a 

una revisión previa con un especialista de renombre internacional para que diera sus opiniones sobre la calidad 

del documento. Aunado a ello, el Director y un integrante del proyecto fueron designado en comisión para la 

creación de la maestría en desarrollo local, que debería presentarse en un lapso de tres meses ante el CES. 

También se procedió a invitar a participar en el evento de cierre a un catedrático de la Universidad Complutense 

de Madrid, pero dada su agenda copada acepto participar, pero para el mes de diciembre. En el mes de octubre 

se procedió a revisar la guía metodológica y hacerles algunos cambios para darle mayor utilidad.  En el mes de 

noviembre se procedido buscar todas las evidencias y realizar el informe de cierre y en diciembre a efectuar el 

evento académico, con el cual se cerraba todas las actividades planificadas del proyecto de investigación.  

 
 

Atte: Ph.D. Wladimir Pérez 
 
 
 
 
 

Firma 
Director del Proyecto de Investigación 
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