

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

## INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

### FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

<b>Periodo del informe</b>	ENERO – ABRIL 2024		
<b>Facultad(es)</b>	CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LA EDUCACIÓN		
<b>Carrera(s)</b>	ENFERMERÍA		
<b>Proyecto</b>	"Causas de Anemia en niños de 9 años de escuelas rurales del cantón Tulcán"		
<b>Grupo(s) de Investigación</b>	Cuidado integral individual, familiar y comunitario por ciclos de vida CIFIC		
<b>Director del Proyecto</b>	Msc. Mayra Chapi		
<b>N° de Resolución de aprobación del proyecto</b>	RESOLUCIÓN N°017-CSUP-2024		
<b>Fecha inicio del Proyecto de Investigación:</b>	23 noviembre 2023	<b>Código del Proyecto:</b>	DIIN-2024-02
<b>Fecha fin planificado</b>	30 abril 2025	<b>Prórroga fin proyecto</b>	

### PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

#### **Internos**

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Msc. Mayra Chapi	Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación de las actividades a ejecutarse</li> <li>Gestión interinstitucional</li> </ul>	2024 A 2024 B	7 horas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		<p>para el acceso a unidades educativas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Recolección y Análisis de información</li><li>• Identificación de las zonas geográficas a intervenir.</li><li>• Presenta informes técnicos, financieros para la adquisición de equipos</li><li>• Demás requerimientos solicitados por la unidad de Gestión de proyectos de Investigación</li></ul>		
Msc. Md. Iván Ramírez	Coautor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestión interinstitucional para el acceso a unidades educativas.</li><li>• Recolección y Análisis de información</li><li>• Identificación de las zonas geográficas a intervenir.</li><li>• Acercamiento con los actores sociales</li></ul>	2024 A 2024 B	7 horas

**Externos**

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)
Msc. Miriam Villacorte	Distrito de salud San Pedro de Huaca -salud 04D01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestión interinstitucional para el acceso a unidades</li></ul>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		<ul style="list-style-type: none"><li>educativas.</li><li>• Recolección y Análisis de información</li><li>• Identificación de las zonas geográficas a intervenir.</li><li>• Acercamiento con los actores sociales</li></ul>
Msc. Lcda. Susana Reyes	Centro de salud tipo B IESS Tulcán	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestión interinstitucional para el acceso a unidades educativas.</li><li>• Recolección y Análisis de información</li><li>• Identificación de las zonas geográficas a intervenir.</li><li>• Acercamiento con los actores sociales</li></ul>

### Ayudantes de investigación

Nómina	Nº Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

- Al momento no contamos con ayudantes de investigación ya que se encuentra en fase de convocatoria por decanato la cual termina el 29 de mayo del presente año.

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Diseño y planificación del proyecto de investigación	Contribuye	Noviembre 2023	Diciembre 2023	100%	Proyecto aprobado	Resolución RESOLUCIÓN N°017-CSUP-2024
Planificación de las actividades a ejecutarse	Contribuye	Enero 2024	Abril 2024	100%	Cronograma elaborado	Planificación
Gestión interinstitucional para el acceso a unidades educativas	Contribuye	Abril 2024	Mayo 2024	100%	Autorización	Oficio recibido
Recolección y Análisis de información	Contribuye	Marzo 2024	Abril 2024	100%	Datos estadísticos y operacionales	Registro Excel.
Identificación de las zonas geográficas a intervenir.	Contribuye	Marzo 2024	Abril 2024	100 %	Áreas geográficas identificadas	Mapas
Presenta informes técnicos, financieros para la adquisición de equipos	Contribuye	Febrero 2024	Marzo 2024	100%	Tramite ejecutado	Correo electrónico
Acercamiento con los actores sociales	Contribuye	Abril 2024	Abril 2024	100 %	Tramite ejecutado	Fotografías



### INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1					
Presupuesto Año 2					
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
<b>Total (\$USD)</b>					

**NOTA:** Al momento no se ha logrado ejecutar nada del presupuesto asignado, en vista de que la compra de reactivos e insumos se encuentra en proceso la carga de solicitudes.

#### CONCLUSIONES

1. El proyecto se ha desarrollado considerando el calendario académico y en base a la planificación del proyecto.
2. Se realizó el acercamiento con los actores sociales para generar el cronograma de intervención.
3. No se puede operativizar el proyecto por falta de ejecución en el proceso de compras públicas.
4. El proceso de ayudantes de investigación está en su fase de convocatoria.
5. Se hace necesario la vinculación de un profesional externo con el perfil de laboratorista para el manejo y procesamiento de muestras.



ANEXOS:



*Reunión de trabajo planificación de actividades*



*Reunión con actores sociales*



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022



*Reunión de trabajo avances de actividades planificadas*

**Atentamente**

**Director del proyecto**

Msc. Mayra Chapi

**Directora del Proyecto**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

**Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado**

**Presidente**

*Msc. Diego Iván Ramírez  
Comisión de Investigación  
Carrera de Enfermería*

