

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	MAYO – AGOSTO 2024		
Facultad(es)	CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LA EDUCACIÓN		
Carrera(s)	ENFERMERÍA		
Proyecto	"Causas de Anemia en niños de 9 años de escuelas rurales del cantón Tulcán"		
Grupo(s) de Investigación	Cuidado integral individual, familiar y comunitario por ciclos de vida CIFIC		
Director del Proyecto	Msc. Mayra Chapi		
N° de Resolución de aprobación del proyecto	RESOLUCIÓN N°017-CSUP-2024		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	23 noviembre 2023	Código del Proyecto:	DIIN-2024-02
Fecha fin planificado	30 abril 2025	Prórroga fin proyecto	

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Msc. Mayra Chapi	Director	<ul style="list-style-type: none"> Planificación de las actividades a ejecutarse Gestión interinstitucional 	2024 A 2024 B	7 horas



		<p>para el acceso a unidades educativas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recolección y Análisis de información • Identificación de las zonas geográficas a intervenir. • Presenta informes técnicos, financieros para la adquisición de equipos • Demás requerimientos solicitados por la unidad de Gestión de proyectos de Investigación 	
Msc. Md. Iván Ramírez	Coautor	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión interinstitucional para el acceso a unidades educativas. • Recolección y Análisis de información • Identificación de las zonas geográficas a intervenir. • Acercamiento con los actores sociales 	2024 A 2024 B

4 horas

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)
Msc. Miriam Villacorte	Distrito de salud San Pedro de Huaca -salud 04D01	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión interinstitucional para el acceso a unidades



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		<ul style="list-style-type: none">educativas.• Recolección y Análisis de información• Identificación de las zonas geográficas a intervenir.• Acercamiento con los actores sociales
Msc. Lcda. Susana Reyes	Centro de salud tipo B IESS Tulcán	<ul style="list-style-type: none">• Gestión interinstitucional para el acceso a unidades educativas.• Recolección y Análisis de información• Identificación de las zonas geográficas a intervenir.• Acercamiento con los actores sociales

Ayudantes de investigación

Nómina	Nº Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

- *Tras realizar la convocatoria por decanato para ayudantes de Investigación y no tener postulantes, se realizará un nuevo llamamiento durante el mes de septiembre 2024.*

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Gestión interinstitucional para el acceso a unidades educativas	Contribuye	Abril 2024	Mayo 2024	100%	Autorización	Oficio recibido
Seguimiento de procesos de adquisición de insumos y materiales- UPEC	Contribuye	Junio 2024	Julio 2024	100%	Informes actualizados de reactivos y equipos médicos, informáticos, insumos.	Copias de informes Web (recibidos).
Replanificación del cronograma de actividades por limitada celeridad de proceso de compras públicas.	Contribuye	Junio 2024	Agosto 2024	100%	Informes cuatrimestrales con nuevos cronogramas de actividades.	Informes remitidos a la Unidad de Investigación.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1					
Presupuesto Año 2					
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
Total (\$USD)					

NOTA: Al momento no se ha logrado ejecutar nada del presupuesto asignado, en vista de que la compra de reactivos e insumos se encuentra en proceso la carga de solicitudes en el departamento de adquisiciones.

CONCLUSIONES

1. El proyecto se ha desarrollado considerando el calendario académico y en base a la planificación del mismo.
2. Se realizó la replanificación del cronograma de actividades en base a la necesidad y la falta de celeridad del área de adquisiciones.
3. Se generó el seguimiento de los procesos de compras en el área de adquisiciones los meses de junio, julio, agosto.
4. El proceso de ayudantes de investigación está en una nueva fase de convocatoria para el mes de septiembre 2024.
5. Se iniciará el proceso de vinculación de un profesional externo con el perfil de laboratorista para el manejo y procesamiento de muestras.



ANEXOS



Reunión de trabajo replanificación de actividades.



Reunión de trabajo para informe cuatrimestral.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Atentamente

Director del proyecto

Msc. Mayra Chapi

Directora del Proyecto

Revisado por: *Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado*

Presidente

Msc. Diego Iván Ramírez
Comisión de Investigación
Carrera de Enfermería