

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	Septiembre – Diciembre 2024		
Facultad(es)	CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LA EDUCACIÓN		
Carrera(s)	ENFERMERÍA		
Proyecto	"Causas de Anemia en niños de 9 años de escuelas rurales del cantón Tulcán"		
Grupo(s) de Investigación	Cuidado integral individual, familiar y comunitario por ciclos de vida CIFIC		
Director del Proyecto	Msc. Mayra Chapi		
N° de Resolución de aprobación del proyecto	RESOLUCIÓN N°017-CSUP-2024		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	23 noviembre 2023	Código del Proyecto:	DIIN-2024-02
Fecha fin planificado	30 abril 2025	Prórroga fin proyecto	

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Msc. Mayra Chapi	Director	- Planificación de las actividades a ejecutarse - Presenta informes técnicos, financieros para la adquisición	2024 B	6 horas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		- de equipos • Demás requerimientos solicitados por la unidad de Gestión de proyectos de Investigación		
Msc. Md. Iván Ramírez	Coautor	• Gestión interinstitucional para el acceso a unidades educativas. • Recolección y Análisis de información • Identificación de las zonas geográficas a intervenir. • Acercamiento con los actores sociales	2024 B	4 horas
Msc. Miriam Villacorte	Coautor	• Gestión interinstitucional para el acceso a unidades educativas. • Recolección y Análisis de información • Identificación de las zonas geográficas a intervenir. • Acercamiento con los actores sociales • Aplicación de consentimiento y asentimiento informado.	2024 B	4 horas

Externos

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)
PhD. Marco Fuel	Universidad Central del Ecuador	- Recolección de muestras de laboratorio. - Análisis y procesamiento de muestras de laboratorio.
Msc. Susana Reyes	Centro de salud tipo B IESS Tulcán	- Gestión interinstitucional para el acceso a unidades educativas. - Acercamiento con los actores sociales - Planificación ingreso a unidades educativas - Aplicación de consentimiento y asentimiento informado.

Ayudantes de investigación

Nómina	Nº Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

- Tras realizar la convocatoria por decanato para ayudantes de Investigación no se tiene respuesta a la misma.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022


INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Actividad	Objetivo	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Gestión interinstitucional para el acceso a unidades educativas	Contribuye	Abril 2024	Mayo 2024	100%	Autorización	Oficio recibido
Seguimiento de procesos de adquisición de insumos y materiales- UPEC	Contribuye	Junio 2024	Julio 2024	100%	Informes actualizados de reactivos y equipos médicos, informáticos, insumos.	Copias de informes Web (recibidos).
Replanificación del cronograma de actividades por limitada celeridad de proceso de compras públicas.	Contribuye	Junio 2024	Agosto 2024	100%	Informes cuatrimestrales con nuevos cronogramas de actividades.	Informes remitidos a la Unidad de Investigación.
Visita unidades educativas sector la Gúaña	Contribuye	Octubre 2024	Octubre 2024	100%	Autorización para el levantamiento de la información	Registros Consentimiento y asentimiento informado

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Toma de medidas antropométricas unidades educativas de la Gúa	Contribuye	Noviembre 2024	Noviembre 2024	100%	Control peso y talla niños de 9 años unidades educativas la Gúa.	Registros de datos levantados
Programación visita Unidades Educativas sector Chical y Maldonado	Contribuye	Diciembre 2024	Diciembre 2024	100%	Planificación con actividades a ejecutarse en dichas Unidades Educativas.	Oficio Planificación



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1		Solicitud 671	1700		
		Solicitud 674	1200		
		Solicitud 731	792,49		
		Solicitud 869	5107		
		Solicitud 955	820		
Presupuesto Año 2					
Total (\$USD)			9619,49		

NOTA: Aun falta completar la compra de la última solicitud de reactivos.

CONCLUSIONES

1. El proyecto se está desarrollando, considerando la replanificación del mismo.
2. Se generó el seguimiento de los procesos de compras en el área de adquisiciones.
3. Se viene trabajando en la primera fase del proyecto con los insumos que al momento se han podido comprar desde adquisiciones.
4. Se inicio el trabajo con la toma de medidas antropométricas en Unidades educativas de la Guaña al igual que se obtuvo el consentimiento y asentimiento informado por parte de los niños y padres de familia para la ejecución del proyecto.
5. Se esta a la espera de la autorización para el ingreso a las Unidades educativas de Chical.
6. Se espera contar con todos los reactivos para el mes de enero para poder realizar ya la toma de muestras de laboratorio.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

ANEXOS



Visita Unidades Educativas de la Guaña



Traslado al sector la Guaña




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

**INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022



Reunión de trabajo planificación de actividades sector Chical

Atentamente

Director del proyecto

Msc. Mayra Chapi

Directora del Proyecto



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado

Presidente Comisión Investigación

*Msc. Diego Iván Ramírez
Comisión de Investigación
Carrera de Enfermería*

