

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

## INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

### FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

<b>Periodo del informe</b>	ENERO – ABRIL 2024		
<b>Facultad(es)</b>	Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales		
<b>Carrera(s)</b>	Contabilidad y Auditoría Computación Educación Inicial		
<b>Proyecto</b>	<i>“La sostenibilidad y la educación de las ciencias naturales en el décimo año de educación básica en la provincia del Carchi.”</i>		
<b>Grupo(s) de Investigación</b>	<i>Educación acción, GISAT, GISS</i>		
<b>Director del Proyecto</b>	Msc. Jorge Miranda Reaple		
<b>Nº de Resolución de aprobación del proyecto</b>	<b>RESOLUCIÓN No. 017-CSUP-2024</b>		
<b>Fecha inicio del Proyecto de Investigación:</b>	29 de Enero de 2024	<b>Código del Proyecto:</b>	DIIN-2024-06
<b>Fecha fin planificado</b>	29 de Enero de 2027	<b>Prórroga fin proyecto</b>	

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

#### Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Jorge Miranda Realpe	Director	Invitación a reuniones (Oficios, Hojas de firmas, informe cuatrimestral) Consultas Bibliográficas Revisión, selección y solicitud de compra de Equipamiento Tecnológico Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación Participación en las Reuniones	2024 A	6
Jorge Mina	Coautor	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Revisión, selección y solicitud de compra de Equipamiento Tecnológico Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 A	3
Carlitos Guano	Coautor	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Revisión, selección y solicitud de compra de Equipamiento Tecnológico Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 A	7
Georgina Arcos	Coautor	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Revisión, selección y solicitud de compra de Equipamiento Tecnológico Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 A	6
Cesar Enríquez	Coautor	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 A	7
Jesús Aranguren	Coautor	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 A	1
Johana Morillo	Coautor	Participación en las Reuniones	2024 A	3



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		Consultas Bibliográficas Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación		
Pablo Carlosama	Apoyo Administrativo	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 A	2
Guillermo Argoti	Apoyo Administrativo	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 A	2
Antony Quiranza	Apoyo Administrativo	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 A	2

**Externos (no participan)**

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

**Ayudantes de investigación (no participan)**

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### INFORME TÉCNICO

#### Actividades ejecutadas

Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulta Bibliográfica</li> <li>• Revisión, selección y solicitud de compra de Equipamiento Tecnológico               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reunión Febrero</li> </ul> </li> </ul>	<p>Determinar la sostenibilidad en el que hacer educativo de las Ciencias Naturales de 10mo año <i>provincia del Carchi</i></p>	2 de febrero	2 de febrero	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos que permiten elaborar el Estado del Arte.</li> <li>• Elaboración de Informes para la compra de bienes y servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta y Firmas de los integrantes</li> <li>• Informes entregados en adquisiciones</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión, selección y solicitud de compra de Equipamiento Tecnológico</li> <li>• Consulta de Documentos               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reunión Febrero</li> </ul> </li> </ul>	<p>Determinar la sostenibilidad en el que hacer educativo de las Ciencias Naturales de 10mo año <i>provincia del Carchi</i></p>	4 de marzo	4 de Marzo	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos que permiten elaborar el Estado del Arte.</li> <li>• Elaboración de Informes para la compra de bienes y servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta y Firmas de los integrantes – Documentos</li> <li>• Informes entregados en adquisiciones</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reunión Abril</li> </ul> </li> </ul>	<p>Determinar la sostenibilidad en el que hacer educativo de las Ciencias Naturales de 10mo año <i>provincia del Carchi</i></p>	10 de abril	10 de abril	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos que permiten elaborar Herramientas de investigación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta y Firmas de los integrantes - Documentos</li> </ul>



### INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	30.570	264 – 330- 332	25.000		
Presupuesto Año 2	51.458				
Presupuesto Año 3	29.960				
<b>Total (\$USD)</b>	<b>111.988</b>				

### CONCLUSIONES

- Los 3 primeros meses del proyecto se ha cumplido de acuerdo con el cronograma de actividades planificado, se irá complementando el porcentaje de avance de acuerdo con la información recopilada.
- Se ha realizado una reunión ampliada en cada uno de los meses para evaluar el aporte de los integrantes del proyecto.
- Se ha dividido actividades y realizado reuniones por grupos de trabajo cada semana.
- Se espera la entrega de los bienes y servicios solicitados que apoyarán al proyecto.

**Atentamente**

**Director del proyecto**

Jorge Miranda Realpe  
Docente Titular UPEC



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

**Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera**

**Presidente**

Msc. MSc. Erika Nasimba  
*Comisión de Investigación de Carrera*

