

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

## INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

### FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

<b>Periodo del informe</b>	SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2024		
<b>Facultad(es)</b>	Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales		
<b>Carrera(s)</b>	Computación Educación Inicial		
<b>Proyecto</b>	<i>“La sostenibilidad y la educación de las ciencias naturales en el décimo año de educación básica en la provincia del Carchi.”</i>		
<b>Grupo(s) de Investigación</b>	<i>Educación acción, GISAT, GISS</i>		
<b>Director del Proyecto</b>	Msc. Jorge Miranda Realpe		
<b>Nº de Resolución de aprobación del proyecto</b>	RESOLUCIÓN No. 017-CSUP-2024		
<b>Fecha inicio del Proyecto de Investigación:</b>	29 de Enero de 2024	<b>Código del Proyecto:</b>	DIIN-2024-06
<b>Fecha fin planificado</b>	29 de Enero de 2027	<b>Prórroga fin proyecto</b>	



**PARTICIPANTES EN EL PROYECTO**

**Internos**

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Jorge Miranda Realpe	Director	Invitación a reuniones (Oficios, Hojas de firmas, informe cuatrimestral) Consultas Bibliográficas Revisión, selección y solicitud de compra de Equipamiento Tecnológico Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación Participación en las Reuniones	2024 B	7
Jorge Mina	Coautor	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Revisión, selección y solicitud de compra de Equipamiento Tecnológico Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 B	3
Carlitos Guano	Coautor	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Revisión, selección y solicitud de compra de Equipamiento Tecnológico Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 B	10
Georgina Arcos	Coautor	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Revisión, selección y solicitud de compra de Equipamiento Tecnológico Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 B	6
Jesús Aranguren	Coautor	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 B	1
Johana Morillo	Coautor	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 B	2
Guillermo Argoti	Apoyo Administrativo	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas	2024 B	2



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación		
Antony Quiranza	Apoyo Administrativo	Participación en las Reuniones Consultas Bibliográficas Consulta de Documentos Diseño y elaboración de Herramientas de Investigación	2024 B	2

### Externos (no participan)

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

### Ayudantes de investigación (no participan)

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

### Vinculación/desvinculación participantes


Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución
			Cesar Enríquez	No. 58-SVO-CI-2024	17 de octubre 2024

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### **INFORME TÉCNICO**

<b>Actividades ejecutadas</b>						
<b>Actividad</b> (Acorde al cronograma)	<b>Objetivo</b> (Contribuye la actividad realizada)	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha fin</b>	<b>% cumplimiento</b>	<b>Resultado</b>	<b>Evidencia</b>
Desarrollo del Estado del arte relacionado con el desarrollo del tema de investigación	Determinar la sostenibilidad en el que hacer educativo de las Ciencias Naturales de 10mo año <i>provincia del Carchi</i>	2 de septiembre	Se encuentra en proceso	80%	Elaboración de documentos del estado del Arte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento del estado del arte</li> </ul>
Redacción del documento que fundamente el estado del Arte	Determinar la sostenibilidad en el que hacer educativo de las Ciencias Naturales de 10mo año <i>provincia del Carchi</i>	2 de septiembre	Se encuentra en proceso	80%	Elaboración de documentos del estado del Arte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento del estado del arte</li> </ul>





### INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	30.570	264 – 330-332	25.000	1063 1240	2.610,00 3.325,00
Presupuesto Año 2	51.458				
Presupuesto Año 3	29.960				
Total (\$USD)	111.988				5.935,00

### CONCLUSIONES

- Se ha cumplido de acuerdo con el cronograma de actividades planificado, se irá complementando el porcentaje de avance de acuerdo con la información recopilada.
- Se ha realizado reuniones ampliadas para evaluar el aporte de los integrantes del proyecto.
- Se ha dividido actividades y realizado reuniones por grupos de trabajo.
- No se han logrado obtener los bienes y servicios solicitados para este año, para lo cual se solicitará en el siguiente.

**Atentamente**

**Director del proyecto**

Jorge Miranda Realpe  
Docente Titular UPEC



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

**Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado**

Presidente
Msc. MSc. Erika Nasimba <i>Comisión de Investigación de Carrera</i>

