

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	ENERO – ABRIL 2024		
Facultad	Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales		
Carrera	Turismo		
Proyecto	Propuesta de desarrollo sostenible de la Ciudad de Tulcán como destino turístico cultural		
Grupo de Investigación	GIDETURS		
Director del Proyecto	MSc. Dennys Bolaños		
Nº de Resolución de aprobación del proyecto	No. 017-CSUP-2024		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	29/01/2024	Código del Proyecto:	DIIN-2024-09
Fecha fin planificado	31/12/2025	Prórroga fin proyecto	

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Dennys Andrés Bolaños Tobar	Director	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de trabajo - Planificación de actividades para el año 2024 - Elaboración de actas - Desarrollo del grupo focal para la recolección de información para la creación 	2023 B	8



Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
		del museo de la ciudad		
		<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de trabajo - Elaboración de actas - Elaboración de informes - Diseño de fichas para la recolección de información - Recolección de información de objetos museables. 	2024 A	10
Jaime Alejandro Iturralde Vallejos	Coautor	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de trabajo - Planificación de actividades para el año 2024 - Desarrollo del grupo focal para la recolección de información para la creación del museo de la ciudad 	2023 B	10
		<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de trabajo - Diseño de fichas para la recolección de información - Recolección de información de objetos museables. 	2024 A	5
Esteban Wladimir Andrade Palacios	Coautor	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de trabajo - Planificación de actividades para el año 2024 - Desarrollo del grupo focal para la recolección de información para la creación del museo de la ciudad 	2023 B	0
		<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de trabajo - Diseño de fichas para la recolección de información - Recolección de información de objetos museables. 	2024 A	4

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)
--------	-------------	---



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Ayudantes de investigación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Reunión de trabajo para la planificación de las actividades de investigación que se realizarán en el año 2024	Organizar las actividades investigativas para el año 2024	06/02/2024	06/02/2024	100%	Cronograma detallado de actividades a desarrollar en el año 2024	Acta 1
Reunión para definición de actividades investigativas con el Museólogo Fernando Burbano	Organizar las actividades investigativas con el Museólogo Fernando Burbano para el diseño de la exposición temporal de la vivienda tulcanaña del siglo XIX	20/02/2024	20/02/2024	100%	Planificación	Acta 2
Socialización del proyecto de investigación con la MSc. Gabriela Vivas, Directora de Patrimonio y Cultura del GAD de Tulcán	Socializar el proyecto y los productos resultantes de la investigación para hacer partícipe al GAD de Tulcán en el proceso	21/02/2024	21/02/2024	100%	Socialización del proceso de investigación	Acta 3

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Desarrollo del grupo focal para la recolección de información para la creación del museo de la ciudad	Recolectar información histórica sobre Tulcán para establecer una línea base para la creación del museo de la ciudad	23/02/2024	23/02/2024	10%	Datos relevantes de la historia de Tulcán	Fotos y videos
Planificación del levantamiento de información	Estructurar la metodología para el levantamiento de información de los objetos museables para la exposición temporal de la vivienda tulcanesa del siglo XIX	02/04/2024	2/04/2024	100%	Planificación	Acta 4
Socialización del proceso de recolección de información con estudiantes	Socializar el proceso de investigación que se lleva a cabo para que las estudiantes identifiquen la metodología para el levantamiento de información	09/04/2024	09/04/2024	100%	Socialización	Acta 5
Levantamiento de información	Registrar las fichas de registro de cada uno	15/04/2024	17/04/2024	30%	72 objetos registrados	Fichas de registro




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
	de los objetos museables encontrados en la vivienda de la familia Narváez					Acta 6



**INFORME PRESUPUESTARIO**

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	Capacitador				
	Sistema de audio inalámbrico para guías turísticos	257	\$750		
	Viáticos y subsistencias nacionales				
	Disco duro de 12 teras	256	\$400		
	Tablets con chip	256	\$1600		
	Viáticos y subsistencias al exterior				
	Pasajes aéreos al exterior ida y vuelta				
Presupuesto Año 2	Viáticos y subsistencias al exterior				
	Pasajes aéreos al exterior ida y vuelta				
	Proceso de impresión de libros				
Total (\$USD)			\$2750		

La capacitación sobre el Diseño de museos, la visita de campo nacional a UNESCO Quito, INPC y Museo de la ciudad que, estaban programadas para el mes de marzo, no se han solicitado debido a que aún no se tiene un buen porcentaje de información levantada sobre la creación del museo, por lo que al momento, no es pertinente.



Los materiales previstos para el mes de marzo: Sistema de audio inalámbrico para guías turísticos, Disco duro de 12 Terabytes y Tablets con chip, fueron solicitadas el 13 de marzo de 2024, pero aún no se han realizado las compras.

CONCLUSIONES

- Las actividades programadas en el perfil del proyecto se han retrasado un poco, debido a la complejidad de localizar los objetos que pueden ser parte del museo. Se reajustó estas actividades para realizarlas en el mes de abril de 2024.
- Se cumple con la recepción de evidencias del proceso investigativo para llevar un control permanente del avance del proyecto de investigación.

Atentamente

Director del proyecto

MSc. Dennys Bolaños
DIRECTOR DEL PROYECTO

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera

Presidente

MSc. Jaime Iturralde
**Comisión de Investigación Carrera
de Turismo**