

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

## INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

### FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

<b>Periodo del informe</b>	MAYO – AGOSTO 2024		
<b>Facultad</b>	Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales		
<b>Carrera</b>	Turismo		
<b>Proyecto</b>	Propuesta de desarrollo sostenible de la Ciudad de Tulcán como destino turístico cultural		
<b>Grupo de Investigación</b>	GIDETURS		
<b>Director del Proyecto</b>	MSc. Dennys Bolaños		
<b>N° de Resolución de aprobación del proyecto</b>	No. 017-CSUP-2024		
<b>Fecha inicio del Proyecto de Investigación:</b>	29/01/2024	<b>Código del Proyecto:</b>	DIIN-2024-09
<b>Fecha fin planificado</b>	31/12/2025	<b>Prórroga fin proyecto</b>	

### PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

#### **Internos**

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Dennys Andrés Bolaños Tobar	Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reuniones de trabajo</li> <li>- Planificación de actividades para el año 2024</li> <li>- Elaboración de actas</li> <li>- Desarrollo del grupo focal para la recolección de información para la creación</li> </ul>	2023 B	8



Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
		del museo de la ciudad		
		- Reuniones de trabajo - Elaboración de actas - Elaboración de informes - Diseño de fichas para la recolección de información - Recolección de información de objetos museables.	2024 A	10
Jaime Alejandro Iturralde Vallejos	Coautor	- Reuniones de trabajo - Planificación de actividades para el año 2024 - Desarrollo del grupo focal para la recolección de información para la creación del museo de la ciudad	2023 B	10
		- Reuniones de trabajo - Diseño de fichas para la recolección de información - Recolección de información de objetos museables.	2024 A	5
Esteban Wladimir Andrade Palacios	Coautor	- Reuniones de trabajo - Planificación de actividades para el año 2024 - Desarrollo del grupo focal para la recolección de información para la creación del museo de la ciudad	2023 B	0
		- Reuniones de trabajo - Diseño de fichas para la recolección de información - Recolección de información de objetos museables.	2024 A	4

**Externos**

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)
--------	-------------	---



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022


### Ayudantes de investigación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)
Joselin Anabel Batallas Ramírez	45SE-CFIACA-2024	10	- Diseño de indicadores de investigación - Diseño de instrumentos de recolección de información - Validación de instrumentos de recolección de información

### Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Recolección de información histórica de Tulcán	Investigar y comprender la historia cultural de Tulcán a través de la recopilación y análisis de documentos, testimonios, y fotografías relevantes para respaldar la creación del museo de la ciudad.	29/04/2024	07/06/2024	50%	Documentos con la información histórica recolectada	- Documentos - Acta N° 7
Socialización del proyecto de investigación con el organizador del Carnaval de Urbina	Identificar un patrimonio cultural con potencial para formular una propuesta detallada y fundamentada que respalde la declaratoria específica como patrimonio cultural ante el INPC.	02/05/2024	02/05/2024	100%	Planificación de la organización del encuentro con los actores culturales de Urbina	Acta N° 8

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

<b>Actividades ejecutadas</b>						
<b>Actividad</b> (Acorde al cronograma)	<b>Objetivo</b> (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Revisión del material investigado por las estudiantes pasantes y ayudante de investigación	Investigar y comprender la historia cultural de Tulcán a través de la recopilación y análisis de documentos, testimonios, y fotografías relevantes para respaldar la creación del museo de la ciudad.	07/06/2024	28/06/2024	100%	Documentos depurados	- Documentos - Acta N° 9
Planificación de la salida de campo a la ciudad de Quito	- Investigar y comprender la historia cultural de Tulcán a través de la recopilación y análisis de documentos, testimonios, y fotografías relevantes para respaldar la	12/06/2024	12/06/2024	100%	Itinerario de visitas	Acta N° 10



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
	<p>creación del museo de la ciudad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Analizar la arquitectura, simbolismo y valores culturales presentes en el Cementerio de Tulcán, buscando una comprensión profunda de su significado cultural y su potencial como patrimonio cultural de la humanidad.</li><li>- Identificar un patrimonio cultural con potencial para formular una propuesta detallada y</li></ul>					

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

<b>Actividades ejecutadas</b>						
<b>Actividad</b> (Acorde al cronograma)	<b>Objetivo</b> (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
	fundamentada que respalde la declaratoria específica como patrimonio cultural ante el INPC.					
Visita técnica a instituciones en la ciudad de Quito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investigar y comprender la historia cultural de Tulcán a través de la recopilación y análisis de documentos, testimonios, y fotografías relevantes para respaldar la creación del museo de la ciudad.</li> <li>- Analizar la arquitectura, simbolismo y</li> </ul>	27/06/2024	28/06/2024	100%	Socialización de los objetivos del proyecto con la Fundación Museos de la ciudad, INPC, UNESCO Quito y Ministerio de Cultura	Acta N° 11



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
	<p>valores culturales presentes en el Cementerio de Tulcán, buscando una comprensión profunda de su significado cultural y su potencial como patrimonio cultural de la humanidad.</p> <p>- Identificar un patrimonio cultural con potencial para formular una propuesta detallada y fundamentada que respalde la declaratoria específica como</p>					

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	


Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

<b>Actividades ejecutadas</b>						
<b>Actividad</b> (Acorde al cronograma)	<b>Objetivo</b> (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
	patrimonio cultural ante el INPC.					
Planificación de la socialización del proyecto en la parroquia Urbina	Identificar un patrimonio cultural con potencial para formular una propuesta detallada y fundamentada que respalde la declaratoria específica como patrimonio cultural ante el INPC.	05/07/2024	05/07/2024	100%	Organización de la socialización, estructura del Comité de Gestión y hoja de ruta para la realización del proyecto	Acta N° 12
Socialización del proyecto de investigación con la comunidad de Urbina.	Identificar un patrimonio cultural con potencial para formular una propuesta detallada y fundamentada que respalde la declaratoria específica como patrimonio cultural ante el INPC.	06/07/2024	06/07/2024	100%	Apropiación del proyecto por parte de la comunidad. Conformación del Comité de Gestión y hoja de ruta establecida	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta N° 13</li> <li>- Registro de asistencia</li> <li>- Acta de conformación del Comité de Gestión</li> </ul>

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

<b>Actividades ejecutadas</b>						
<b>Actividad</b> (Acorde al cronograma)	<b>Objetivo</b> (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Socialización del proyecto de investigación con el GAD de Tulcán	Identificar un patrimonio cultural con potencial para formular una propuesta detallada y fundamentada que respalde la declaratoria específica como patrimonio cultural ante el INPC.	17/07/2024	17/07/2024	100%	Colaboración del GAD de Tulcán en el proyecto	Acta N° 14



**INFORME PRESUPUESTARIO**

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	Capacitador				
	Sistema de audio inalámbrico para guías turísticos	257	\$750		
	Viáticos y subsistencias nacionales	10047	\$240	- 001-001-000000008 - 001-001-000000004 - 001-001-000000006	- \$80 - \$80 - \$80
	Disco duro de 12 teras	256	\$400		
	Tablets con chip	256	\$1600		
	Viáticos y subsistencias al exterior				
	Pasajes aéreos al exterior ida y vuelta				
Presupuesto Año 2	Viáticos y subsistencias al exterior				
	Pasajes aéreos al exterior ida y vuelta				
	Proceso de impresión de libros				
<b>Total (\$USD)</b>			\$2750		\$240

La capacitación sobre el Diseño de museos, estaban programadas para el mes de marzo, no se han solicitado debido a que aún no se tiene un bueno



porcentaje de información levantada sobre la creación del museo, por lo que al momento, no es pertinente.

La visita de campo internación aún no se la ha programado, debido que no se tiene respuesta por parte de la entidad que nos recibirá.

Los materiales previstos para el mes de marzo: Sistema de audio inalámbrico para guías turísticos, Disco duro de 12 Terabytes y Tablets con chip, fueron solicitadas el 13 de marzo de 2024, pero aún no se han realizado las compras.

### CONCLUSIONES

- Se continúa con la investigación de campo de los tres objetivos, tal como está establecido en el cronograma.
- Se cumple con la recepción de evidencias del proceso investigativo para llevar un control permanente del avance del proyecto de investigación.

**Atentamente**

**Director del proyecto**

*MSc. Dennys Bolaños*  
**DIRECTOR DEL PROYECTO**

**Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera**

**Presidente**

*MSc. Jaime Iturralde*  
**Comisión de Investigación Carrera  
de Turismo**