



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

## INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

### FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	MAYO - AGOSTO 2023		
Facultad(es)	Industrias agropecuarias y ciencias ambientales		
Carrera(s)	Turismo		
Proyecto	Turismo y ODS. Logros y retos de la agenda 2030 en la provincia del Carchi.		
Grupo(s) de Investigación	Desarrollo turístico sostenible		
Director del Proyecto	MSc. Jairo Mauricio Guevara Rosero		
Nº de Resolución de aprobación del proyecto	RESOLUCIÓN No. 299-CSUP-2022		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	Enero 2023	Código del Proyecto:	DIIN-2023-15
Fecha fin planificado	Enero 2025	Prórroga fin proyecto	

### PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

#### *Internos*

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
MSc. Jairo Guevara	Director	Elaboración de solicitudes de compra. Revisión de documentos bibliográficos sobre indicadores para el turismo sostenible. Participación en 7 reuniones de trabajo para avance del	2023 A	6



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		objetivo 1 del proyecto. Elaboración de informes Gestión para el diseño del logotipo del GIDETURS.		
MSc. Dennys Bolaños	Coautor	Revisión de documentos bibliográficos sobre indicadores de los ODS relacionados con el turismo. Participación en 7 reuniones de trabajo para el avance del objetivo 1 del proyecto. Definición de problemas de investigación para planes TIC y proyectos de aula. Elaboración de borradores de instrumentos de levantamiento de información.	2023 A	7
MSc. Jaime Iturralde	Coautor	Revisión de documentos bibliográficos sobre indicadores de los ODS relacionados con el turismo. Participación en 7 reuniones de trabajo para el avance del objetivo 1 del proyecto. Definición de problemas de investigación para planes TIC y proyectos de aula.	2023 A	<i>El MSc. Jaime Iturralde no tuvo horas ya que tiene licencia por estudios.</i>
MSc. Gustavo Lucero	Coautor	Revisión de documentos bibliográficos sobre indicadores de los ODS relacionados con el turismo. Participación en las reuniones programadas de los días jueves (7) para el avance del objetivo 1 del proyecto. Definición de problemas de investigación para planes TIC y proyectos de aula.	2023 A	6
MSc. Elizabeth Guevara	Coautor	Revisión de bibliografía sobre indicadores de los ODS relacionados con el turismo. Participación en reuniones de trabajo para el avance del objetivo 1 del proyecto.	2023 A	4



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

MSc. Andrés Terán	Coautor	Revisión de bibliografía sobre indicadores de los ODS relacionados con el turismo. Participación en reuniones de trabajo para el avance del objetivo 1 del proyecto.	2023 A	4

### Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

### Ayudantes de investigación

Nómina	Nº Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)
Marcela Odalis Masabanda Diaz	RCI-SO-005-Nº036.3-2023	4	<i>Apoyo en la búsqueda, análisis y procesamiento de datos de información bibliográfica.</i> <i>Apoyo en el diseño de instrumentos para levantamiento de información.</i> <i>Trabajo de campo para levantamiento de información.</i>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI


INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución



	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### **INFORME TÉCNICO**

<b>Actividades ejecutadas</b>						
<b>Actividad</b> (Acorde al cronograma)	<b>Objetivo</b> (Contribuye la actividad realizada)	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha fin</b>	<b>% cumplimiento</b>	<b>Resultado</b>	<b>Evidencia</b>
Diseño de indicadores locales turísticos para promover el cumplimiento de los ODS en el sector turístico en la provincia del Carchi, a través de revisión bibliográfica y adaptación de indicadores al contexto local.	Objetivo 1. Diseñar indicadores locales turísticos para promover el cumplimiento de los ODS en el sector turístico en la provincia del Carchi	Enero 2023	Junio 2023	90%	Avance de diseño de indicadores locales turísticos.	Actas de reuniones.  Matriz de indicadores.



### INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	13.150,00	6 7 8 16 23	130 200 360 9460 3000		
Presupuesto Año 2	8.548,00				
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
<b>Total (\$USD)</b>	21.698,00		13150,00		

### CONCLUSIONES

- El proyecto se está desarrollando con normalidad
- Se está cumpliendo los plazos establecidos.

**Atentamente**

**Director del proyecto**

MSc. Jairo Guevara  
DIRECTOR DE PROYECTO

**Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado**

**Representante**

MSc. Alonso Javier Chandi Yépez  
Comisión de Investigación Carrera de  
Turismo