

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2024		
Facultad(es)	Industrias agropecuarias y ciencias ambientales		
Carrera(s)	Turismo		
Proyecto	<i>Turismo y ODS. Logros y retos de la agenda 2030 en la provincia del Carchi.</i>		
Grupo(s) de Investigación	Desarrollo turístico sostenible		
Director del Proyecto	MSc. Jairo Mauricio Guevara Rosero		
N° de Resolución de aprobación del proyecto	RESOLUCIÓN No. 299-CSUP-2022		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	Enero 2023	Código del Proyecto:	DIIN-2023-15
Fecha fin planificado	Noviembre 2025	Prórroga fin proyecto	RESOLUCIÓN No. 68-SVO-CI-2024

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
MSc. Jairo Guevara	Director	Elaboración de solicitudes de compra. Revisión de documentos bibliográficos sobre indicadores para el turismo sostenible. Participación en reuniones de	2024 B	8



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		trabajo para avance del proyecto. Elaboración de instrumentos de levantamiento de información. Levantamiento de información Elaboración de informes Gestión del grupo de investigación GIDETURS.		
MSc. Dennys Bolaños	Coautor	Revisión de documentos bibliográficos sobre indicadores de los ODS relacionados con el turismo. Participación en reuniones de trabajo para el avance del proyecto. Elaboración de instrumentos de levantamiento de información. Levantamiento de información.	2024 B	10
MSc. Jaime Iturralde	Coautor	Revisión de documentos bibliográficos sobre indicadores de los ODS relacionados con el turismo. Participación en reuniones de trabajo para el avance del proyecto. Elaboración de instrumentos de levantamiento de información. Levantamiento de información.	2024 B	8
MSc. Gustavo Lucero	Coautor	Revisión de documentos bibliográficos sobre indicadores de los ODS relacionados con el turismo. Participación en reuniones de trabajo para el avance del proyecto. Elaboración de instrumentos de levantamiento de información. Levantamiento de información.	2024 B	4
MSc. Elizabeth Guevara	Coautor	Revisión de documentos bibliográficos sobre indicadores de los ODS relacionados con el turismo. Participación en reuniones de trabajo para el avance del proyecto.	2024 B	4



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		Elaboración de instrumentos de levantamiento de información. Levantamiento de información.		
--	--	---	--	--

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Ayudantes de investigación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución
			Msc. Jairo Andrés Terán Andrade	57-SVO-CI-2023	31/10/2023

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022


INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Diseño de indicadores locales turísticos para promover el cumplimiento de los ODS en el sector turístico en la provincia del Carchi, a través de revisión bibliográfica y adaptación de indicadores al contexto local.	Objetivo 1. Diseñar indicadores locales turísticos para promover el cumplimiento de los ODS en el sector turístico en la provincia del Carchi	Enero 2023	Junio 2023	100%	Diseño de indicadores locales turísticos.	Actas de reuniones. Matriz de indicadores.
Análisis de las buenas prácticas turísticas que contribuyen al desarrollo local y el cumplimiento de ODS en la provincia del Carchi mediante el trabajo de campo, visita técnicas in situ y aplicación de fichas de observación. Se tomará en cuenta a todos los actores del sector turístico.	Objetivo 2. Analizar las buenas prácticas turísticas que contribuyen al desarrollo local y el cumplimiento de ODS en la provincia del Carchi.	Julio 2023	Diciembre 2024	60%	Levantamiento de información	Instrumentos Aplicados
Identificación de la asociatividad turística de las diversas organizaciones de la provincia del Carchi para contribuir en su sostenibilidad mediante el trabajo de campo, visita técnicas in situ y aplicación de fichas de observación. Se tomará en cuenta a todos los emprendimientos turísticos en sus distintas fases de desarrollo	Objetivo 3. Identificar la asociatividad turística de las diversas organizaciones de la provincia del Carchi para contribuir en su sostenibilidad.	Julio 2023	Diciembre 2024	80%	Levantamiento de información	Instrumentos Aplicados
Análisis de la Inteligencia Turística en el desarrollo de los ODS de la provincia del Carchi para la de toma de decisiones en el sector a través de reuniones participativas (grupo focal) con los	Objetivo 4. Analizar la Inteligencia Turística en el desarrollo de los ODS en la provincia del Carchi para la de toma de decisiones en el sector.	Enero 2024	Diciembre 2024	60%	Levantamiento de información	Instrumentos Aplicados

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

gestores de los principales atractivos turísticos de la provincia. Así, se pretende estandarizar instrumentos de recolección de información que permita la toma acertada de decisiones						
Evaluación de la contribución del sector turístico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la provincia del Carchi a nivel público, privado y rural comunitario mediante la aplicación de los indicadores diseñados en la fase 1, y socialización de los resultados en eventos científicos y académicos	Objetivo 5. Evaluar la contribución del sector turístico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la provincia del Carchi a nivel público y privado.	Enero 2024	Diciembre 2024	60%	Levantamiento de información	Instrumentos Aplicados





INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	13.150,00	6	130	No ejecutado por falta de proveedores	00,00
		7	200	No ejecutado por falta de proveedores	00,00
		8	360	No ejecutado por falta de proveedores	00,00
		16	9460	001-001-000000833 001-100-000000009	6314
		23	3000	001001000003616	3507,84
Presupuesto Año 2	8.548,00				
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
Total (\$USD)	21.698,00		13150,00		9821.84

CONCLUSIONES

- *Por problemas de cortes de energía el proyecto se ha retrasado, en tal virtud se solicita una prórroga*

Atentamente

Director del proyecto

MSc. Jairo Guevara
DIRECTOR DE PROYECTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado

Representante
<i>PhD. Jaime Alejandro Iturralde Vallejos</i> <i>Comisión de Investigación Carrera de</i> <i>Turismo</i>

