

INVESTIGACIÓN -GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	MAYO – AGO <mark>STO 2</mark> 024			
Facultad(es)	COMERCIO INTERNACIONAL, ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EMPRESARIAL			
Carrera(s)	ADMINISTRA <mark>CIÓN D</mark> E EMPRESAS, COMERCIO EXTERIOR, AGROPECUARIA. CENTRO DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA			
Proyecto	PROPUESTA DE MODELO DE EFICIENCIA TÉCNICA Y LA CALIDAD DE VIDA LABORAL EN LAS EXPLOTACIONES LECHERA <mark>S DE LA PROVINCIA D</mark> EL CARCH			
Grupo(s) de Investigación	GRUPO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL - GICE			
Director del Proyecto	MSc. L <mark>UIS</mark> CARVAJAL			
N° de Resolución de aprobación del proyecto	299-CSUP-2022			
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	3 ENERO 2023 Código del Proyecto:			
Fecha fin planificado	Julio 2024 Prórroga fin proyecto agosto 2025			

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Námain a	Dawlining oi é n			signadas butivo
Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Periodo académico	Horas semanales
LUIS ALFREDO CARVAJAL PÉREZ	Director	Gestionar el proyecto, escritura de artículo científico Machine Learning. Tratamiento de información de base de datos.	2024 A	7







SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

MONTENEGRO ARELLANO GUILLERO FAUSTO	Coautor	Escritura Artículo Científico. Cálculo de diagrama ombrotérmico de períodos anteriores (tres estaciones Espejo, Montúfar y Huaca).	2024 A	0
TERÁN ROSERO GUSTAVO JAVIER		Caracterización y evaluación de Factores socio económicos	2024 A	10
URGILÉS URGILÉS GLADYS PRIMAVERA	Coautor	Monitoreo levantamiento de <mark>in</mark> formación de campo (Mira y Espejo). <mark>Act</mark> as e informes del proyecto.	2024 A	6
VINICIO WLADIMIR REVELO RUALES	Personal de apoyo	Análisis de suelos y bromatológico, esta actividad sigue pendiente ya que adquisiciones no ejecuta el proceso de compras de insumos y mantenimiento	2023 B	Pendiente

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Ayuda<mark>ntes de investi</mark>gación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)
Chulde	RCI-SO-005-N°036.2-2023	4	Revisión de información
Cristian Fernando Cajas Paspuel	RCI-SO-005-N°036.2-2023	4	No ha participado este período



INVESTIGACIÓN -GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución
		_			





INVESTIGACIÓN -GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO

	Actividades ejecutadas					
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
CARVAJAL PÉRES LUIS ALFREDO: - Escritura de artículo científico Revisión de base de datos.	Depuración base de datos	01/05/2024	31/08/2024	98%	 Postulación de artículo en revista CJAS Depuración base de datos 	Seguimiento página de postulación de revista. Base de datos
GUILLERMO FAUSTO MONTENEGRO ARELLANO: - Escritura de artículo científico Cálculo de diagrama ombrotérmico	Artículo ci <mark>entífic</mark> o	01/05/2024	31/08/2024	90%	 Diagramas ombrotérmicos de períodos anteriores Borrador de artículo científico 	Diagramas, base de datos climáticos. Artículo científico borrador.
TERÁN ROSERO GUSTAVO JAVIER: - Caracterización y evaluación de Factores socio económicos	Caracterización y evaluación de Factores socio económicos	01/05/2024	31/08/2024	80%	- Diseño de framework para análisis	Tratamiento de la información





INVESTIGACIÓN -GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

URGILÉS URGILÉS GLADYS PRIMAVERA: - Apoyo y monitoreo en levantamiento de información Espejo y Mira.	Apoyo en gestión de la investigación	01/05/2024	31/08/2024	90%	 Manejo de información del proyecto Base de datos 	Actas, registros en OneDrive
REVELO VINICIO: - Actividades postergadas						





SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de	Registrado (Solicitudes de compra)			
	recursos)	N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto	15,612	63	300,00	-	1
Año 1		64	500,00	-	-
		127	821,60	-	-
		130	4.390,00	1180	3.444,45
Presupuesto		5844	1.126,65	126	965,70
Año 2		9148	320,00	5	316,57
		9225	211,01	3	211,01
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año					
Total (\$USD)	15,612		7.669,26		4.937,73


CONCLUSIONES

Se present<mark>ó nuevamente</mark> l<mark>as so</mark>licitudes de compra de mantenimiento, pero no se concreta el proceso de adquisición UPEC. Ante la dificultad de avanzar en la colección de información bromatológica y análisis de suelos se solicitó prórroga para finalización del proyecto.

Se requiere el soft<mark>ware Frontier</mark> Analyst para e<mark>l desarrollo del análisis</mark> de eficiencia.

Atentamente

Director del proyecto DIIN-2023-13
Luis Alfredo Carvajal Pérez





INVESTIGACIÓN -GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado



