

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	ENERO – ABRIL 2023		
Facultad	INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS AMBIENTALES		
Carrera	AGROPECUARIA, ADMINISTRACIÓN.		
Proyecto	LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI		
Grupo de Investigación	GRUPO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL - GICE		
Director del Proyecto	PhD. GLADYS URGILÉS URGILÉS		
Nº de Resolución de aprobación del proyecto	299-CSUP-2022		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	3 ENERO 2023	Código del Proyecto:	DIIN-2023-08
Fecha fin planificado	ENERO 2024	Prórroga fin proyecto	





PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas
GLADYS PRIMAVAERA URGILÉS	Director	GESTIONAR EL PROYECTO, BÚSQUDA DE INFORMACIÓN SECUNDARIA, BIBLIOGRÁFICA, DOCUMENTAL SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACIÓN, CONTRUCCIÓN DE LA BAE TEÓRICA DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOLICITUD DE AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN	2023 A 2023 B	7 0
RAMIRO URRESTA	Coautor	BUSQUEDA Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN BASE TEÓRICA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	2023 A 2023 B	5

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Ayudantes de investigación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas	Actividades ejecutadas (Aporte individual)


Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas							
Actividad (Acorde al cronograma)	Investigador que realiza la actividad	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
							



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

<p>Elaboración del proyecto</p> <p>Recopilación de información bibliográfica y documental sobre economía circular y construcción de la base teórica de la investigación</p>	<p>Gladys Primavera Urgilés Urgilés</p>	<p>Determinar los elementos que condicionan y definen el funcionamiento de la economía circular a partir del conocimiento teórico sobre el tema y las investigaciones que se han realizado al respecto.</p>	<p>03/01/2023</p>	<p>04/04/2023</p>	<p>100%</p>	<p>Resolución 299-CSUP-2022</p>	<p>Proyecto aprobado</p>
<p>Diseño de investigación y construcción de los instrumentos de recolección de información, validación. Aplicación de encuesta piloto</p>	<p>Gladys Primavera Urgilés Urgilés</p>	<p>Determinar los elementos que condicionan y definen el funcionamiento de la economía circular a partir del conocimiento teórico sobre el tema y las investigaciones que se han realizado al respecto.</p>	<p>03/01/2023</p>	<p>04/04/2023</p>	<p>70%</p>	<p>Resolución 299-CSUP-2022</p>	<p>Diseño de la investigación</p>
		<p>Actividades Administrativas, solicitud de ayudantes de investigación</p>	<p>3/04/2023</p>	<p>3/04/2023</p>	<p>100%</p>		<p>Presentación del ayudante de investigación</p>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

--	--	--	--	--	--	--	--





INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1					
Presupuesto Año 2					
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
Total (\$USD)					

Se realizará las solicitudes de compra en el segundo cuatrimestre puesto que en el cronograma presentado las ponencias y artículos científicos están establecidos en los meses de septiembre y octubre.

CONCLUSIONES

- 1.- Se está cumpliendo con el cronograma establecido en la primera actividad planificada el 100U%, en la segunda actividad el 70%.
- 2.- Se cumplió con el requerimiento del artículo 10 del Reglamento para la selección de ayudantes de Cátedra e investigación de acuerdo a la resolución RCI-SVO-003-N°022-2023.

Atentamente

[Gladys Primavera Urgilés Urgilés] [Director]	[Ramiro Urresta] [Coautor]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado

Representante
PhD. Wladimir Pérez <i>Comisión de Investigación Carrera de Administración Pública</i>

