


	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	ENERO 2024 – ABRIL 2024		
Facultad	INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS AMBIENTALES		
Carrera	AGROPECUARIA, ADMINISTRACIÓN.		
Proyecto	LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI		
Grupo de Investigación	GRUPO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL - GICE		
Director del Proyecto	PhD. GLADYS URGILÉS URGILÉS		
N° de Resolución de aprobación del proyecto	299-CSUP-2022		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	3 ENERO 2023	Código del Proyecto:	DIIN-2023-08
Fecha fin planificado	ENERO 2024	Prórroga fin proyecto	JUNIO 2024





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas
GLADYS PRIMAVERA URGILÉS	Director	PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL SOLICITUD DE PRÓRROGA POR LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	2024 A	6
RAMIRO URRESTA	Coautor	APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	2024 A	5

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Ayudantes de investigación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Vinculación/desvinculaciones participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC

**INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas							
Actividad (Acorde al cronograma)	Investigador que realiza la actividad	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Entrega del informe final	Gladys Primavera Urgilés Urgilés	Culminación del proyecto	30/1/2024	30/06/2024	40%	Documento	Documento
Solicitud de prórroga	Gladys Primavera Urgilés Urgilés	Prórroga	31/1/2024	31/1/2024	100%	Autorización	Documento
Entrega de artículo a revistas.	Gladys Primavera Urgilés Urgilés	Publicación del artículo	1/02/2024		40%	En espera	Documento
Apoyo en todos los procesos	Ramiro Urresta	Apoyo en los procesos	1/01/2024	22/12/2023	100%	Investigación terminada	Documento



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1					
Presupuesto Año 2					
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
Total (\$USD)					

No se ha ejecutado por la prórroga solicitada.

CONCLUSIONES

- 1.- Se está cumpliendo con el cronograma establecido con un avance del 60%.
- 2.- Los artículos científicos están en proceso.

Atentamente

[Gladys Primavera Urgilés Urgilés]
[Directora]

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Representante
PhD. Wladimir Pérez <i>Comisión de Investigación</i> <i>Carrera de Administración Pública</i>

