



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

## INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

### FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	ENERO – ABRIL 2023		
Facultad(es)	Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía		
Carrera(s)	Administración Pública		
Proyecto	Análisis de las políticas públicas y su efecto en el desarrollo local del GAD Municipal de San Miguel de Tulcán		
Grupo(s) de investigación	GIGEPP-UPEC		
Director del Proyecto	Wladimir Pérez (Subrogante)		
Nº de Resolución de aprobación del proyecto	RESOLUCIÓN: RCI-SVO-012-No. 161.1-2022		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	1 de enero 2023	Código del Proyecto:	DIIN-2023-02
Fecha fin planificado	31 de diciembre 2024	Prórroga fin proyecto	

### PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

#### Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Wladimir Pérez (Subrogante)	Director	Coordinación del trabajo con los integrantes del proyecto. Reuniones para seleccionar los ayudantes de investigación. Realización de TDRs para	2022 B	6



INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		contratación de Software Atlas Ti. Revisión y búsqueda bibliográfica de acuerdo con la dimensión seleccionada.	
Mayra Sandoval	Coautora	Revisión y búsqueda bibliográfica de acuerdo con la dimensión seleccionada. 2022 B	6
Ángel Marín	Coautor	Revisión y búsqueda bibliográfica de acuerdo con la dimensión seleccionada. 2022 B	6

**Externos**

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte Individual)

**Ayudantes de investigación**

En proceso

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

**Vinculación/desvinculación participantes**

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

## INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Realizar búsqueda bibliográfica y documental de acuerdo con las dimensiones del objeto de estudio.	Identificar las políticas públicas locales que aportan al desarrollo local del GAD Municipal de Tulcán periodo 2019-2023.	1 enero 2023	30 de abril 2023	90%	Construcción de un apartado teórico previo a la recopilación de datos en campo	Avance conceptual del apartado teórico
Ordenar y procesar la información	Identificar las políticas públicas locales que aportan al desarrollo local del GAD Municipal de Tulcán periodo 2019-2023.	1 enero 2023	30 de abril 2023	70%	Construcción de un apartado teórico previo a la recopilación de datos en campo	Avance conceptual del apartado teórico
Sintetizar la información recopilada	Identificar las políticas públicas locales que aportan al desarrollo local del GAD Municipal de Tulcán periodo 2019-2023.	1 enero 2023	30 de abril 2023	50%	Construcción de un apartado teórico previo a la recopilación de datos en campo	Avance conceptual del apartado teórico



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI**

**INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

**SGC-UPEC**

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022



(06) 2980837 - 2984435

Calle Artesana y Av. Universitaria

[info@upec.edu.ec](mailto:info@upec.edu.ec)

[www.upec.edu.ec](http://www.upec.edu.ec)



**INFORME PRESUPUESTARIO**

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		Nº solicitud	Valor	Nº Factura	Valor
Presupuesto Año 1	1600				
Presupuesto Año 2					
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
Total (\$USD)	6000				

**Nota:** El proceso de compra del software Atlas Ti está en proceso, se ha entregado la licencia y el programa esta en etapa de prueba para emitir el informe de satisfacción y proceder al pago.

Se adjuntan las respectivas evidencias del proyecto de investigación.

**CONCLUSIONES**

- Se ha desarrollado el apartado conceptual del proyecto con miras a realizar una publicación final y que esta sea integral, es decir que contemple elementos conceptuales, metodológicos, técnicos y resultados de la investigación.
- Es necesario contar con los ayudantes de investigación, el proceso esta en trámite, sin embargo, no hemos casi al cuarto mes de ejecución no contamos con aun con el equipo completo.
- El trabajo de los compañeros se ha diversificado de acuerdo con el perfil de formación de cada uno de ellos.

**Atentamente**

<b>Director del proyecto</b>
 Wladimir Alberto Pérez Parra
PhD. Wladimir Pérez Parra Docente – UPEC Director encargado



