

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	MAYO – AGOSTO 2023		
Facultad(es)	Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía		
Carrera(s)	Administración Pública		
Proyecto	Análisis de las políticas públicas y su efecto en el desarrollo local del GAD Municipal de San Miguel de Tulcán		
Grupo(s) de Investigación	GIGEPP-UPEC		
Director del Proyecto	Wladimir Pérez (Subrogante)		
Nº de Resolución de aprobación del proyecto	RESOLUCIÓN: RCI-SVO-012-No. 161.1-2022		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	1 de enero 2023	Código del Proyecto:	DIIN-2023-02
Fecha fin planificado	31 de diciembre 2024	Prórroga fin proyecto	

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Wladimir Pérez (Subrogante)	Director	Coordinación del trabajo con los integrantes del proyecto. Reuniones para seleccionar los ayudantes de investigación. Realización de TDRs para	2023 A	6

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI		SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		contratación de Software Atlas Ti. Revisión y búsqueda bibliográfica de acuerdo con la dimensión seleccionada.		
Mayra Sandoval	Coautora	Revisión y búsqueda bibliográfica de acuerdo con la dimensión seleccionada.	2023 A	6
Ángel Marín	Coautor	Revisión y búsqueda bibliográfica de acuerdo con la dimensión seleccionada.	2023 A	6

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Ayudantes de investigación

En proceso


Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Entrevistas a autoridades y altos funcionarios relacionados con el desarrollo	Evaluar la participación institucional en los niveles de gobierno nacional, regional, provincial, municipal y parroquial en la ejecución de políticas públicas de desarrollo local.	1 mayo 2023	31 de agosto 2023	100%	Entrevistas aplicadas a los funcionarios y autoridades	Fotografías y resultados Atlas Ti
Ordenar la información y procesarla a través de software cualitativo	Evaluar la participación institucional en los niveles de gobierno nacional, regional, provincial, municipal y parroquial en la ejecución de políticas públicas de desarrollo local.	1 mayo 2023	31 de agosto 2023	100%	Datos procesados en Atlas Ti	Reporte Atlas Ti.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Procesar información y contrastarla.	Evaluar la participación institucional en los niveles de gobierno nacional, regional, provincial, municipal y parroquial en la ejecución de políticas públicas de desarrollo local.	1 mayo 2023	31 de agosto 2023	50%	Información procesada.	Reporte e informe
--------------------------------------	---	-------------	-------------------	-----	------------------------	-------------------



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	1600	15	1600	S001-001- 0000012	1311
Presupuesto Año 2					
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
Total (\$USD)	1600				1311

Nota: Se adquirió la licencia del software Atlas Ti.

Se adjuntan las respectivas evidencias del proyecto de investigación.

CONCLUSIONES

- Se ha Recopilado la información de entrevistas a la población seleccionada y se ha procesado la información a través del software Atlas Ti (cualitativo)
- Se ha dividido la información para el procesamiento de acuerdo con las dimensiones del desarrollo local a cada uno de los integrantes del proyecto de investigación.
- Como actividad adicional se coordinó con la Msc. Nataly Burbano la presentación del proyecto en los fondos concursables, para lo cual se realizó una reunión de trabajo en el cual se organizó el perfil del proyecto de acuerdo con los requerimientos de la entidad donante.

Atentamente

Director del proyecto
PhD. Wladimir Pérez Parra Docente – UPEC Director encargado



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Posgrado

Representante
PhD. Gabriela Cuadrado Comisión de Investigación

