

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

## INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

### FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

<b>Periodo del informe</b>	SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2024		
<b>Facultad(es)</b>	Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial		
<b>Carrera(s)</b>	Administración Pública		
<b>Proyecto</b>	Diagnóstico de la situación actual de las necesidades de inversión de los GAD parroquiales del cantón Tulcán y sus prioridades en proyectos para su ejecución; así como la medición del nivel de satisfacción de la ciudadanía en relación con la gestión municipal.		
<b>Grupo(s) de Investigación</b>	GIGEP - UPEC		
<b>Director del Proyecto</b>	Msc. Luis García		
<b>Nº de Resolución de aprobación del proyecto</b>	Resolución 125-CSUP-2023		
<b>Fecha inicio del Proyecto de Investigación:</b>	5/7/2023	<b>Código del Proyecto:</b>	DIIN-2023-E3
<b>Fecha fin planificado</b>	30/6/2024	<b>Prórroga fin proyecto</b>	30/1/2025

### PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

#### **Internos**

*En el apartado de periodo académico y horas semanales, lo escrito en el presente documento, es un ejemplo de un proyecto que vincule dos periodos académicos. ES IMPORTANTE CAMBIAR Y ACTUALIZAR la información para cada proyecto.*

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo	Horas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

			académico	semanales
Msc. Luis García	Director	Coordinación del trabajo con los integrantes del proyecto.  Búsqueda bibliográfica y sistematización de información para el desarrollo del artículo.  Desarrollo y sistematización de los resultados obtenidos.  Planificación de actividades relacionadas al proyecto  Realización de convocatorias a reuniones de trabajo  Programación de reuniones con las partes involucradas en el proyecto.  Levantamiento de información  Trabajo de campo	2023 B 2024 A	6 7
Luis Vela	Coautor	Búsqueda bibliográfica y sistematización de información para el desarrollo del artículo.  Desarrollo y sistematización de los resultados obtenidos.  Planificación de actividades relacionadas al proyecto  Realización de convocatorias a reuniones de trabajo  Informes de avance de ejecución del proyecto.  Levantamiento de información  Trabajo de campo	2023 B 2024 A	6 7
Adrian Valverde	Coautor	Búsqueda bibliográfica y sistematización de información para el desarrollo del artículo.	2023 B 2024 A	6 4



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI**

**INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

**SGC-UPEC**

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		<p>Desarrollo y sistematización de los resultados obtenidos.</p> <p>Planificación de actividades relacionadas al proyecto</p> <p>Realización de convocatorias a reuniones de trabajo</p> <p>Informes de avance de ejecución del proyecto.</p> <p>Levantamiento de información</p> <p>Trabajo de campo</p>		
Brayan Villarreal	Coautor	<p>Búsqueda bibliográfica y sistematización de información para el desarrollo del artículo.</p> <p>Desarrollo y sistematización de los resultados obtenidos.</p> <p>Planificación de actividades relacionadas al proyecto</p> <p>Realización de convocatorias a reuniones de trabajo</p> <p>Informes de avance de ejecución del proyecto.</p> <p>Levantamiento de información</p> <p>Trabajo de campo</p>	2023 B 2024 A	7 5

**Externos**

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### Ayudantes de investigación

Nómina	Nº Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

### Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	Nº de Resolución	Fecha resolución	Nombre	Nº de Resolución	Fecha resolución

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Utilización de material tecnológico para cuantificación de datos	Utilizar Atlas Ti para el análisis de la información	20/09/2024	29/09/2024	30%	Se utilizó softwares tecnológicos con licencias para el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos.	
Análisis e interpretación de datos para cuantificación de resultados.	Analizar e interpretar los datos	03/10/2024	13/10/2024	30%	Analizar los instrumentos presentados por el equipo elaborar y la contraparte que revsvis	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Identificar el nivel de satisfacción de la gestión municipal	Identificar el nivel de satisfacción a la ciudadanía sobre la prestación y gestión de los servicios municipales	10/11/2024	28/11/2024	30%	Los instrumentos presentados por parte de los investigadores fueron validados en reuniones de trabajo en conjunto con los funcionarios del GAD Tulcán, para su posterior aplicación.	
--	---	------------	------------	-----	--	--

i



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1					
Presupuesto Año 2					
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
Total (\$USD)					

#### CONCLUSIONES

- Se ha recopilado información para el desarrollo de la investigación.
- Se identificó la necesidad de compra de licencia para análisis de datos cualitativos.
- Se presenta solicitud de prórroga al departamento de investigación por un lapso de seis meses.

**Atentamente**

**Director del proyecto**

*Msc. Luis García*



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

**Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado**

**Presidente**

*PhD. Gladys Urgilés  
Comisión de Investigación*

