



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	MAYO – AGOSTO 2023		
Facultad(es)	Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial		
Carrera(s)	Comercio Exterior		
Proyecto	Perspectivas de la comercialización internacional de las cadenas productivas de la provincia del Carchi con comercio justo.		
Grupo(s) de Investigación	Frontera Norte		
Director del Proyecto	Msc. Beatriz Realpe		
Nº de Resolución de aprobación del proyecto	RESOLUCIÓN No. 044-CSUP-2022		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	21 de marzo de 2022	Código del Proyecto:	CITT-2022-07
Fecha fin planificado	31 de octubre de 2023	Prórroga fin proyecto	

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Msc. Beatriz Realpe	Director	Avance en la elaboración de manual para aplicación de comercio justo.	2022 B 2023 A	7 0
Msc. Santiago Araujo	Coautor	Revisión de fuentes secundarias,	2022 B	6



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		bases de datos, artículos para sustentación del manual para aplicación de comercio justo	2023 A	5
Msc. José Arauz	Coautor	Procesamiento de bases de datos obtenidas en la investigación	2022 B 2023 A	6 6

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Ayudantes de investigación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Los investigadores obtienen información para la elaboración del manual de comercio justo	Objetivo 3	Septiembre 2023	Diciembre 2023	75%	Manual de comercio justo	El manual se publicará una vez culminado



INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	1.500				
Presupuesto Año 2	10.600				
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
Total (\$USD)	12.100				

El presupuesto planificado y aprobado para el desarrollo del proyecto, aún no ha sido ejecutado, por cuanto no hay en el país una capacitadora en temas de comercio justo y certificaciones de comercio justo, se espera ejecutarlo hasta el mes de septiembre, fecha en la cual se termina la prórroga concedida.

CONCLUSIONES

- Existe poco o nulo conocimiento en la provincia del Carchi, respecto del Comercio Justo y sus certificaciones.
- Los GADs tanto cantonal como provincial no cuentan con departamento ni personal capacitado en temas de comercio justo, por lo tanto, no pueden dar mayor ayuda a los productores y por ende se ha dificultado la obtención de información.

Atentamente

Director del proyecto

Msc. Beatriz Realpe D.
DOCENTE TITULAR AGREGADO 2



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado

Presidente
<i>PhD. Jaime Moreno Comisión de Investigación Carrera Comercio Exterior</i>

