

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

## INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

### FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

<b>Periodo del informe</b>	ENERO – ABRIL 2024		
<b>Facultad(es)</b>	Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial		
<b>Carrera(s)</b>	Comercio Exterior		
<b>Proyecto</b>	Perspectivas de la comercialización internacional de las cadenas productivas de la provincia del Carchi con comercio justo.		
<b>Grupo(s) de Investigación</b>	Frontera Norte		
<b>Director del Proyecto</b>	Msc. Beatriz Realpe		
<b>N° de Resolución de aprobación del proyecto</b>	RESOLUCIÓN No. 044-CSUP-2022		
<b>Fecha inicio del Proyecto de Investigación:</b>	21 de marzo de 2022	<b>Código del Proyecto:</b>	CITT-2022-07
<b>Fecha fin planificado</b>	31 de octubre de 2023	<b>Prórroga fin proyecto</b>	septiembre 2024

### PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

#### ***Internos***

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Msc. Beatriz Realpe	Director	Avance en la elaboración de manual para aplicación de comercio justo. Avance en la elaboración de	2023 A 2023 B 2024 A	0 10 7



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		artículo científico 1		
Msc. Santiago Araujo	Coautor	Revisión de fuentes secundarias, bases de datos, artículos para sustentación del manual para aplicación de comercio justo. Avance en la elaboración de artículo científico 2	2023 A 2023 B 2024 A	5 8 2
Msc. José Arauz	Coautor	Procesamiento de bases de datos obtenidas en la investigación. Avance en la elaboración de artículo científico 2	2023 A 2023 B 2024 A	6 8 0

### Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

### Ayudantes de investigación

Nómina	Nº Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)

### Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados	Docentes desvinculados
---------------------	------------------------



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución



	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

### INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Los investigadores obtienen información para la determinación de comercialización internacional con comercio justo para los productos de la provincia del Carchi	Objetivo 1 y 2	Enero 2024	Agosto 2024	100%	Artículo científico 1	El artículo se publicará una vez culminado
Los investigadores obtienen información para la determinación de las certificaciones necesarias para comercialización con comercio justo de los productos de la provincia del Carchi	Objetivo 1 y 2	Enero 2024	Agosto 2024	100%	Artículo científico 2	El artículo se publicará una vez culminado



### INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1	1.500				
Presupuesto Año 2	10.600				
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
<b>Total (\$USD)</b>	12.100				

El presupuesto planificado y aprobado para el desarrollo del proyecto, aún no ha sido ejecutado, por cuanto no hay en el país una capacitadora en temas de comercio justo y certificaciones de comercio justo, se espera ejecutarlo hasta el mes de septiembre, fecha en la cual se termina la prórroga concedida.

#### CONCLUSIONES

- Existe poco o nulo conocimiento en el país, respecto del Comercio Justo y sus certificaciones.
- Los GADs tanto cantonal como provincial no cuentan con departamento ni personal capacitado en temas de comercio justo, por lo tanto, no pueden dar mayor ayuda a los productores.

**Atentamente**

**Director del proyecto**

Msc. Beatriz Realpe D.  
DOCENTE TITULAR AGREGADO 2



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -  
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

**Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado**

**Presidente**

*PhD. Jaime Moreno  
Comisión de Investigación  
Carrera Comercio Exterior*

