

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	MAYO – AGOSTO 2023		
Facultad(es)	FACULTAD DE COMERCIO INTERNACIONAL, INTEGRACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EMPRESARIAL		
Carrera(s)	ADMINISTRACIÓN-CENTRO DE EMPRENDIMIENTO		
Proyecto	"Emprendimiento sostenible en la zona de integración fronteriza Ecuador – Colombia, un modelo para el desarrollo"		
Grupo(s) de Investigación	Grupo de Investigación Competitividad Empresarial GICE		
Director del Proyecto	Ramiro Urresta		
Nº de Resolución de aprobación del proyecto	RESOLUCIÓN: RCI-SVO-012-Nº160.1-2022		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	3 enero de 2023	Código del Proyecto:	
Fecha fin planificado	30 junio de 2024	Prórroga fin proyecto	Ninguna

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Internos

Nómina	Participación	Actividades ejecutadas (Aporte individual)	Horas asignadas distributivo	
			Periodo académico	Horas semanales
Ramiro Urresta	Director	Gestionar el proyecto, Trabajo con ayudantes en el levantamiento de información por encuestas Elaboración de informes	2023 A	5

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI		SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

	Coautor	Coordinación de levantamiento de información por medio de encuestas y seguimiento a cumplimiento de la muestra en Carchi y Nariño. Apoyo en publicación de artículo científico "Emprendimiento sostenible: una revisión sistemática de la literatura" artículo publicado en conjunto con autoras de la CESMAG. Disponible en: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/gestion_libre/article/view/10543/10023 Estructuración de base de datos de encuestas levantadas en Carchi y Nariño. Análisis de fiabilidad (consistencia interna) de la data de Carchi y Nariño	2023A	2
Luís Viveros				

Externos

Nómina	Institución	Actividades ejecutadas (Aporte individual)
Claudia Solarte	Universidad CESMAG	Levantamiento de información con encuestas en Nariño, publicación de artículo científico "Emprendimiento sostenible: una revisión sistemática de la literatura" artículo publicado en conjunto con autoras de la CESMAG. Disponible en: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/gestion_libre/article/view/

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

		10543/10023
	Universidad CESMAG	Levantamiento información con encuestas en Nariño. Publicación de artículo científico "Emprendimiento sostenible: una revisión sistemática de la literatura" artículo publicado en conjunto con autoras de la CESMAG. Disponible en: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/gestion_libre/article/view/10543/10023
Gloria Rivera		

Ayudantes de investigación

Nómina	N° Resolución designación	Horas asignadas por semana	Actividades ejecutadas (Aporte individual)
Megan Lizeth Fraga Granda	RCI-SO-005-N°036.5-2023	8	Levantamiento de Información mediante encuestas
Skarleth Mikaela Duque Ruíz	RCI-SO-005-N°036.5-2023	8	Levantamiento de Información mediante encuestas

Vinculación/desvinculación participantes

Docentes vinculados			Docentes desvinculados		
Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución	Nombre	N° de Resolución	Fecha resolución



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME TÉCNICO

Actividades ejecutadas						
Actividad (Acorde al cronograma)	Objetivo (Contribuye la actividad realizada)	Fecha inicio	Fecha fin	% cumplimiento	Resultado	Evidencia
Levantamiento y tabulación de la información	Establecer la actitud de los empresarios hacia la sostenibilidad en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño. - Determinar el nivel de preocupación de los empresarios ante la presión social sobre la sostenibilidad en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño.	3 mayo	31 julio	100%	433 encuestas levantadas	Base datos de Carchi y Nariño, disponible en: https://upecedu.sharepoint.com/:f:/s/PROYECTOEMPREDIMIENTO_SOSTENIBLE/EIAtUjXBpFIXdJmPhw6WwBlqgHKGC-57Xg68nDqW4a3g?e=AAE3D8
Publicación artículo Estado del arte	Establecer la relación entre los factores asociados a la propensión al emprendimiento sostenible en los gerentes-	3 mayo	3 junio	100%	Artículo publicado en Revista Gestión y desarrollo libre	https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/gestion_libre/issue/view/668

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	INVESTIGACIÓN - GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

	propietarios de empresas de Carchi y Nariño, considerando el comportamiento del empresario en la zona de integración fronteriza Ecuador – Colombia para la identificación de un modelo					
Análisis de fiabilidad de la data	Establecer la actitud de los empresarios hacia la sostenibilidad en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño. - Determinar el nivel de preocupación de los empresarios ante la presión social sobre la sostenibilidad en la provincia del Carchi y el departamento de Nariño.	01 de agosto	30 de agosto	100%	Fiabilidad analizada con Alfa de Cronbach y Omega de McDonald	Resultados de análisis de fiabilidad de las bases de Carchi y Nariño. Disponible en: https://upecedu.sharepoint.com/:f:/s/PROYECTOEMPREDIMIENTO/SOSTENIBLE/EmQBsdQ6b6xFrhj5WPfdmLgBEMNmJHpyYvbDPiQ1iCxA?e=erGesp



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

INFORME PRESUPUESTARIO

Presupuesto	Aprobado (Hoja de recursos)	Registrado (Solicitudes de compra)		Ejecutado	
		N° solicitud	Valor	N° Factura	Valor
Presupuesto Año 1					
Presupuesto Año 2					
Presupuesto Año 3					
Presupuesto Año ...					
Total (\$USD)					

El presupuesto se ejecutará acorde a lo planificado desde el tercer cuatrimestre

CONCLUSIONES

- 1.- Se cumplió con las actividades de pilotaje, ajuste y aplicación de cuestionario en un 100%.
- 2.- Se ha publicado un artículo científico sobre el estado del arte
- 3.- Se está trabajando en la tabulación y análisis de datos con un avance del 30%

Atentamente

Ramiro Urresta [Director]	Luís Viveros [Coautor]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

INVESTIGACIÓN -
GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

SGC-UPEC

Código UPEC-P08-S1.2-FT04; Versión: 03; 28 de julio de 2022

Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado

Representante
Wladimir Pérez PhD Comisión de Investigación

