

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	Marzo - Abril 2021		
Facultad	Centro de Posgrado		
Carrera			
Proyecto	"Agenda 2030 para la zona de frontera norte"- Parte integrante de la Cátedra Internacional: "Pensar de América Latina frente a los ODS"		
Grupo de Investigación	GISS – "Sociedad Sustentable"		
Director del Proyecto	Dra. Wilman Jenny Yambay Vallejo		
Coautores del Proyecto	MSc. Iván Realpe; PhD. Judith García; PhD. Jorge Mina.		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	25 de febrero de 2021	Código del Proyecto:	052
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	25 de febrero de 2023		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		x	¿Cuántos ayudantes?
Participan investigadores como colaboradores en la investigación		x	¿Cuál es el aporte?

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, indicar las evidencias de la gestión de las partidas presupuestarias.

- ✓ Justificación de cada recurso planificado que no se ejecutó hasta la fecha. (Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación).
- ✓ Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación.
- ✓ Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc, describir el aporte que esto tiene en la investigación.

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: X____
 /____/____

Presu- puesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presu- puesto Año 1	0.00		0.00		0.00	
Presu- puesto Año 2	0.00		0.00		0.00	
Presu- puesto Año 3	0.00		0.00		0.00	
Presu- puesto Año ...						
Total (\$USD)	0.00		0.00		0.00	

Observaciones para la evaluación Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto y muestre cada detalle de la ejecución presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del proyecto, contener: número de solicitudes de compra, responsables de las solicitudes, mes, año, y explicación de situaciones en la ejecución).

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

DESCRIPCIÓN	CAMBIAR A	DESCRIPCIÓN
<i>Bien o servicio solicitado</i>		<i>Bien o servicio solicitado por reformar</i>
PARTIDA		PARTIDA
<i>Número de partida solicitada</i>		<i>Número de partida reformada</i>
VALOR		VALOR
<i>Del bien o servicio aprobado</i>		<i>Del bien o servicio aprobado</i>
CANTIDAD		CANTIDAD
<i>Aprobada</i>		<i>Aprobada</i>
		MES DE EJECUCIÓN
	<i>Reformado</i>	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Socialización del Proyecto a los Coordinadores de los Programas.	Marzo 2021
2	Planificación y ejecución del Segundo Encuentro Virtual de la CÁTEDRA INTERNACIONAL: PENSAR DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LOS ODS: AGENDA 2030.	Marzo 2021
3	Recepción de las matrices elaboradas por los maestrantes becarios con información referente a las entrevistas realizadas a los actores sociales designados.	Marzo 2021
4	Procesamiento y análisis de las matrices con las entrevistas realizadas por los maestrantes a los actores sociales de la Frontera Norte.	Abril 2021

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1	PhD. Jorge Mina	CSUP-SVO-No.022-2021		
2	MSc. Jenny Yambay	CSUP-SVO-No.022-2021		
3	PhD. Judith García	CSUP-SVO-No.022-2021		
4	MSc. Iván Realpe	CSUP-SVO-No.022-2021		
Sugerencia				

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes Abril año 2021	
	Nombre	Actividades
1	PhD. Jorge Mina	Socialización del Proyecto a los Coordinadores de los Programas. Planificación y ejecución del Segundo Encuentro Virtual de la CÁTEDRA INTERNACIONAL: PENSAR DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LOS ODS: AGENDA 2030. Recepción de las matrices elaboradas por los maestrantes becarios con información referente a las entrevistas realizadas a los actores sociales designados.
2	MSc. Jenny Yambay	Socialización del Proyecto a los Coordinadores de los Programas. Planificación y ejecución del Segundo Encuentro Virtual de la CÁTEDRA INTERNACIONAL: PENSAR DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LOS

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

		ODS: AGENDA 2030. Recepción de las matrices elaboradas por los maestrantes becarios con información referente a las entrevistas realizadas a los actores sociales designados.
3	PhD. Judith García	Socialización del Proyecto a los Coordinadores de los Programas. Planificación y ejecución del Segundo Encuentro Virtual de la CÁTEDRA INTERNACIONAL: PENSAR DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LOS ODS: AGENDA 2030. Recepción de las matrices elaboradas por los maestrantes becarios con información referente a las entrevistas realizadas a los actores sociales designados.
4	MSc. Iván Realpe	Socialización del Proyecto a los Coordinadores de los Programas. Planificación y ejecución del Segundo Encuentro Virtual de la CÁTEDRA INTERNACIONAL: PENSAR DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LOS ODS: AGENDA 2030. Recepción de las matrices elaboradas por los maestrantes becarios con información referente a las entrevistas realizadas a los actores sociales designados.
...		

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

CONCLUSIONES, que den cuenta del aporte que lleva el proyecto de investigación, Convenios realizados, trámites para optar a financiamiento, eventos en proceso o realizado, entre otros. -

- Se cumplieron todas las actividades de avance del Proyecto de Investigación de acuerdo con la planificación del periodo.
- Se participó en las reuniones convocadas y en las actividades realizadas durante el periodo.
- Se ha potencializado la participación de los maestrantes becados de los programas del Centro de Posgrado en la aplicación de entrevistas a los actores sociales de la Frontera Norte.
- Se planificó y desarrolló en la UPEC el 2do Encuentro de la Cátedra internacional con participación de docentes y estudiantes de posgrado de universidades de México, Colombia, Brasil y Ecuador y público en general.
- Se cumplió con todas las actividades de avance del Proyecto de Investigación de acuerdo con la planificación del periodo.

SOLICITUDES EN CASO DE REQUERIR, indicarlo.

ANEXOS:

- Fotos
- Actas
- Otros documentos que consideren pertinentes y relacionados con la investigación.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Firmas:

Se requiere firmen todos los miembros del proyecto

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
<i>MSc. Jenny Yambay Directora del Proyecto</i>	<i>PhD. Jorge Mina Integrante del Proyecto</i>

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
<i>MSc. Iván Realpe Integrante del Proyecto</i>	<i>PhD. Judith García Integrante del Proyecto</i>

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	Mayo - Agosto 2021		
Facultad	Centro de Posgrado		
Carrera			
Proyecto	"Agenda 2030 para la zona de frontera norte" - Parte integrante de la Cátedra Internacional: "Pensar de América Latina frente a los ODS"		
Grupo de Investigación	GISS – "Sociedad Sustentable"		
Director del Proyecto	Dra. Wilman Jenny Yambay Vallejo		
Coautores del Proyecto	MSc. Iván Realpe; PhD. Judith García; PhD. Jorge Mina.		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	25 de febrero de 2021	Código del Proyecto:	052
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	25 de febrero de 2023		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		x	¿Cuántos ayudantes?
Participan investigadores como colaboradores en la investigación		x	¿Cuál es el aporte?

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, indicar las evidencias de la gestión de las partidas presupuestarias.

- ✓ Justificación de cada recurso planificado que no se ejecutó hasta la fecha. (Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación).
- ✓ Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación.
- ✓ Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc, describir el aporte que esto tiene en la investigación.

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: X____
 /____/____

Presu- puesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presu- puesto Año 1	0.00		0.00		0.00	
Presu- puesto Año 2	0.00		0.00		0.00	
Presu- puesto Año 3	0.00		0.00		0.00	
Presu- puesto Año ...						
Total (\$USD)	0.00		0.00		0.00	

Observaciones para la evaluación Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto y muestre cada detalle de la ejecución presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del proyecto, contener: número de solicitudes de compra, responsables de las solicitudes, mes, año, y explicación de situaciones en la ejecución).

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

DESCRIPCIÓN	CAMBIAR A	DESCRIPCIÓN
<i>Bien o servicio solicitado</i>		<i>Bien o servicio solicitado por reformar</i>
PARTIDA		PARTIDA
<i>Número de partida solicitada</i>		<i>Número de partida reformada</i>
VALOR		VALOR
<i>Del bien o servicio aprobado</i>		<i>Del bien o servicio aprobado</i>
CANTIDAD		CANTIDAD
<i>Aprobada</i>		<i>Aprobada</i>
		MES DE EJECUCIÓN
	<i>Reformado</i>	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Procesamiento y análisis de las matrices con las entrevistas realizadas por los maestrantes a los actores sociales de la Frontera Norte.	Mayo 2021
2	Planificación y ejecución del Tercer Encuentro Virtual de la CÁTEDRA INTERNACIONAL: PENSAR DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LOS ODS: AGENDA 2030.	Junio 2021
3	Participación en las reuniones de trabajo y elaboración de informes. Participación en la ejecución del Diplomado.	Julio 2021
4	Procesamiento y análisis de las respuestas a las preguntas planteadas en el 2 y 3 encuentro de la Cátedra Internacional.	Agosto 2021

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1	MSc. Jenny Yambay	CSUP-SVO-No.022-2021	PhD. Jorge Mina	RCI-SVE-05-N°051-2021
2	MSc. Iván Realpe	CSUP-SVO-No.022-2021	PhD. Judith García	RCI-SVE-06-N°051-2021
3				
4				
Su-ge-ren-cia				

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes Agosto año 2021	
	Nombre	Actividades
1	PhD. Jorge Mina	Acompañamiento en la planificación y ejecución del Tercer Encuentro Virtual de la CÁTEDRA INTERNACIONAL: PENSAR DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LOS ODS: AGENDA 2030. Participación en las reuniones de trabajo y elaboración de informes.
2	MSc. Jenny Yambay	Participación en las reuniones de trabajo organizadas por los integrantes de la Cátedra Internacional, en la cual se programan las actividades para el desarrollo del encuentro virtual.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

		Participación en las reuniones de trabajo y elaboración de informes. Procesamiento y análisis de las respuestas a las preguntas planteadas en el 2 y 3 encuentro de la Cátedra Internacional.
3	PhD. Judith García	Participación en las reuniones de trabajo organizadas por los integrantes de la Cátedra Internacional, en la cual se programan las actividades para el desarrollo del encuentro virtual. Participación en las reuniones de trabajo y elaboración de informes.
4	MSc. Iván Realpe	Participación en las reuniones de trabajo organizadas por los integrantes de la Cátedra Internacional, en la cual se programan las actividades para el desarrollo del encuentro virtual. Participación en las reuniones de trabajo y elaboración de informes. Procesamiento y análisis de las respuestas a las preguntas planteadas en el 2 y 3 encuentro de la Cátedra Internacional.
...		

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

CONCLUSIONES, que den cuenta del aporte que lleva el proyecto de investigación, Convenios realizados, trámites para optar a financiamiento, eventos en proceso o realizado, entre otros. -

- Se cumplieron todas las actividades de avance del Proyecto de Investigación de acuerdo con la planificación del periodo.
- Se participó en las reuniones convocadas y en las actividades realizadas durante el periodo.
- Se planificó y desarrolló en 3er Encuentro de la Cátedra Internacional, la universidad anfitriona del evento fue UNIJUI la UNIVERSIDAD REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UNIJUI (Brasil); en este espacio de reflexión e intercambio de experiencias, se abordó la Temática referente a la sustentabilidad y el medio ambiente. Con la participación de docentes y estudiantes de posgrado de universidades de Brasil, Argentina, Panamá, Colombia, Ecuador y público en general.

SOLICITUDES EN CASO DE REQUERIR, indicarlo.

ANEXOS:

- Fotos
- Actas
- Otros documentos que consideren pertinentes y relacionados con la investigación.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Firmas:

Se requiere firmen todos los miembros del proyecto

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
<i>MSc. Jenny Yambay Directora del Proyecto</i>	<i>MSc. Iván Realpe Integrante del Proyecto</i>

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	Septiembre – Diciembre 2021		
Facultad	Centro de Posgrado		
Carrera			
Proyecto	"Agenda 2030 para la zona de frontera norte"- Parte integrante de la Cátedra Internacional: "Pensar de América Latina frente a los ODS"		
Grupo de Investigación	GISS – "Sociedad Sustentable"		
Director del Proyecto	Dra. Wilman Jenny Yambay Vallejo		
Coautores del Proyecto	MSc. Jaime Iturralde; MSc. Iván Realpe; MSc. Cecilia Yacelga; PhD. Wladimir Pérez; PhD. Teresa Sánchez		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	25 de febrero de 2021	Código del Proyecto:	052
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	25 de febrero de 2023		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		x	¿Cuántos ayudantes?
Participan investigadores como colaboradores en la investigación		x	¿Cuál es el aporte?

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, indicar las evidencias de la gestión de las partidas presupuestarias.

- ✓ Justificación de cada recurso planificado que no se ejecutó hasta la fecha. (Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación).
- ✓ Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación.
- ✓ Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc, describir el aporte que esto tiene en la investigación.

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: X
 / ____ /

Presupuesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presupuesto Año 1	0.00		0.00		0.00	
Presupuesto Año 2	0.00		0.00		0.00	
Presupuesto Año 3	0.00		0.00		0.00	
Presupuesto Año ...						
Total (\$USD)	0.00		0.00		0.00	

Observaciones para la evaluación Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto y muestre cada detalle de la ejecución presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del proyecto, contener: número de solicitudes de compra, responsables de las solicitudes, mes, año, y explicación de situaciones en la ejecución).

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

DESCRIPCIÓN	CAMBIAR A	DESCRIPCIÓN
<i>Bien o servicio solicitado</i>		<i>Bien o servicio solicitado por reformar</i>
PARTIDA		PARTIDA
<i>Número de partida solicitada</i>		<i>Número de partida reformada</i>
VALOR		VALOR
<i>Del bien o servicio aprobado</i>		<i>Del bien o servicio aprobado</i>
CANTIDAD		CANTIDAD
<i>Aprobada</i>		<i>Aprobada</i>
		MES DE EJECUCIÓN
	<i>Reformado</i>	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Preparación del IV y V encuentro virtual de la Cátedra Internacional.	Septiembre 2021
2	Desarrollo del IV Encuentro Virtual de la Cátedra Internacional: La Universidad Latinoamericana en la pospandemia: como una oportunidad de transformación	Octubre 2021
3	Apoyo en la preparación del V Encuentro virtual de la Cátedra Internacional.	Noviembre 2021
4	Elaboración del informe del V Encuentro virtual de la Cátedra Internacional.	Diciembre 2021

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1	MSc. Jenny Yambay	CSUP-SVO-No.022-2021		
2	MSc. Iván Realpe	CSUP-SVO-No.022-2021		
Sugerencia				

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes Diciembre año 2021	
	Nombre	Actividades
1	MSc. Jenny Yambay	Preparación del IV y V encuentro virtual de la Cátedra Internacional. Participación en las reuniones de trabajo y elaboración de informes. Desarrollo y participación en el IV Encuentro Virtual de la Cátedra Internacional: La Universidad Latinoamericana en la pospandemia: como una oportunidad de transformación.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

		Apoyo en la preparación y Desarrollo del V Encuentro virtual de la Cátedra Internacional.
2	MSc. Iván Realpe	Preparación del IV y V encuentro virtual de la Cátedra Internacional. Participación en las reuniones de trabajo y elaboración de informes. Desarrollo y participación en el IV Encuentro Virtual de la Cátedra Internacional: La Universidad Latinoamericana en la pospandemia: como una oportunidad de transformación. Apoyo en la preparación y Desarrollo del V Encuentro virtual de la Cátedra Internacional. El MSc. Iván Realpe solicita la desvinculación del Proyecto de Investigación.
...		

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

CONCLUSIONES, que den cuenta del aporte que lleva el proyecto de investigación, Convenios realizados, trámites para optar a financiamiento, eventos en proceso o realizado, entre otros. -

- Se cumplieron todas las actividades de avance del Proyecto de Investigación de acuerdo con la planificación del periodo.
- Se participó en las reuniones convocadas y en las actividades realizadas durante el periodo.
- Se planificó en IV y V Encuentro Virtual de la Cátedra Internacional, en coordinación con los demás miembros.
- Se desarrolló el IV Encuentro Virtual de la Cátedra Internacional: *Pensar de América Latina Frente a los ODS*, evento organizado por la UNISON de México, en el cual participaron 12 ponentes con temas muy relevantes sobre educación, interculturalidad e inclusión.
- Se desarrolló el V Encuentro Virtual de la Cátedra Internacional: *Educación con énfasis en salud*, convirtiéndose en un espacio de reflexión de la importancia de la salud en cada uno de los ámbitos educativos.

SOLICITUDES EN CASO DE REQUERIR, indicarlo.

ANEXOS:

- Fotos
- Actas
- Otros documentos que consideren pertinentes y relacionados con la investigación.

Firmas:

Se requiere firmen todos los miembros del proyecto

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
<i>MSc. Jenny Yambay Directora del Proyecto</i>	<i>MSc. Iván Realpe Integrante del Proyecto</i>