

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	ENERO-MAYO 2021		
Facultad	COMERCIO INTERNACIONAL ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EMPRESARIAL.		
Carrera	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING		
Proyecto	Estrategias de desarrollo para enfrentar el impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las Mipymes de la provincia del Carchi.		
Grupo de Investigación	Evelyn Curiel, Gisselle Cárdenas, Carlos Cadena, Argenis Heredia, Jeaneth Bastidas.		
Director del Proyecto	Jeaneth Bastidas		
Coautores del Proyecto	Evelyn Curiel, Gisselle Cárdenas, Carlos Cadena, Argenis Heredia, Jeaneth Bastidas.		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	03/07/2020	Código del Proyecto:	SGC-UPEC
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	30/11/2021		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		X	
Participan investigadores como colaboradores en la investigación		X	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, indicar las evidencias de la gestión de las partidas presupuestarias.

- ✓ Justificación de cada recurso planificado que no se ejecutó hasta la fecha. (Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación).
- ✓ Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación.
- ✓ Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc., describir el aporte que esto tiene en la investigación.

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 14 / 05 / 2021

Presupuesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)	Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)		
	Monto (SUSD)	Observación de Evidencia	Monto (SUSD)	Observación de evidencia	Monto (SUSD)	Observación de evidencia
Presupuesto Año 1	\$360,00	PROFORMA – COPY-COMPU	\$360			
Total (SUSD)	360					

Observaciones para la evaluación Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto y muestre cada detalle de la ejecución presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del proyecto, contener: número de solicitudes de compra, responsables de las solicitudes, mes, año, y explicación de situaciones en la ejecución).

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

DESCRIPCIÓN	CAMBIAR A	DESCRIPCIÓN
PARTIDA		PARTIDA
<i>Número de partida solicitada</i>		<i>Número de partida reformada</i>
VALOR		VALOR
<i>Del bien o servicio aprobado</i>		
CANTIDAD		CANTIDAD
<i>Aprobada</i>		
		MES DE EJECUCIÓN

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Presentación del anteproyecto	
2	Corrección del proyecto	
3	Análisis de escenarios y elaboración de instrumentos	Agosto -2020
4	Validación de instrumentos	Septiembre - 2020
5	Levantamiento de información con encuesta a profundidad.	Diciembre - 2020
6	Sistematización de la información	Enero - 2021
7	Estado del arte para Artículos científicos	febrero - 2021
8	Elaboración de informes Fase I	Marzo - Abril 2021
9	Análisis estadístico	Abril - 2021
10	Tratamiento y análisis de la información	Mayo - 2021
11	Caracterización de las estrategias y factores socioeconómicos.	Junio - 2021
12	Evaluación de Factores socioeconómicos	Junio - julio 2021
13	Capacitación de estrategias	Julio - 2021
14	Diseño del modelo Mentoring empresarial	Agosto - 2021
15	Mentoring empresarial a los propietarios de las mi pymes	Septiembre - 2021
16	Publicación de artículos científicos	Septiembre - 2021
17	Elaboración de Informes Fase II	Septiembre - 2021
18	Socialización de resultados	Octubre - 2021
19	Cierre del proyecto	Noviembre- 2021

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1	Evelyn Marlene Curiel López			Solicito licencia sin remuneración durante los meses de abril y mayo.
2	Gisselle Mariuxi Cárdenas Fierro			Su contrato se cerró el 31 de marzo del 2021

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

Aportes por cada investigador hasta: mes mayo año 2021		
N°	Nombre	Actividades
1	Evelyn Marlene Curiel López	Solicito licencia sin remuneración durante los meses de abril y mayo.
2	Gisselle Mariuxi Cárdenas Fierro	Su contrato se cerró el 31 de marzo del 2021.
3	Carlos Rafael Cadena Moreno	Cuenta con artículo científico sobre las parte ambiental de las mipymes del Carchi.
4	Argenis Lissander Heredia Campaña	Cuenta con artículo científico sobre las parte social de las mipymes del Carchi
5	Jeaneth Lucia Bastidas Guerrón	Cuenta con artículo científico sobre las habilidades sociales de los propietarios de las mipymes del Carchi

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

Conclusiones

Se recopiló la información de las mipymes de la provincia del Carchi.

Se realizó informe de la fase I del proyecto

El proyecto cuenta con 5 artículos científicos, se está buscando revistas para realizar la publicación.

Firmas:

Se requiere firmen todos los miembros del proyecto

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
Evelyn Marlene Curiel López <i>Docente investigador</i>	Gisselle Mariuxi Cárdenas Fierro <i>Docente investigador</i>

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
	
Carlos Rafael Cadena Moreno	Argenis Lissander Heredia Campaña

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
<i>Docente investigador</i>	<i>Docente investigador</i>

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
 <p><small>Identificado electrónicamente por:</small> JEANETH LUCIA BASTIDAS GUERRON</p>	
<p>Jeaneth Lucía Bastidas Guerrón <i>Docente investigador</i></p>	



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	Mayo– Agosto 2021		
Facultad	Comercio Internacional, Integración y Economía Empresarial		
Carrera	Administración de Empresas		
Proyecto	Estrategias de desarrollo para enfrentar el impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las Mipymes de la provincia del Carchi.		
Grupo de Investigación	Evelyn Curiel, Gisselle Cárdenas, Carlos Cadena, Argenis Heredia.		
Director del Proyecto	Jeaneth Bastidas		
Coautores del Proyecto	Evelyn Curiel, Gisselle Cárdenas, Carlos Cadena, Argenis Heredia, Jeaneth Bastidas		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	03/07/2020	Código del Proyecto:	SGC-UPEC
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	30/11/2021		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		X	¿Cuántos ayudantes?

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Participan investigadores como colaboradores en la investigación	X	¿Cuál es el aporte?
--	---	---------------------

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, indicar las evidencias de la gestión de las partidas presupuestarias.

- ✓ Justificación de cada recurso planificado que no se ejecutó hasta la fecha. (Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación).
- ✓ Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación.
- ✓ Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc, describir el aporte que esto tiene en la investigación.

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 01 /sep. /2020_

Presupuesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presupuesto Año 2 Junio 2021	1.200	Competencias digitales y herramientas para la investigación y docencia.	1.200	Socialización de los resultados de la investigación	0,00	En proceso
Presupuesto Año 2 Agosto 2021	4000	Desarrollo, actualización, Asistencia Técnica y soporte de sistemas informático	4000.00	Capacitación	0,00	En proceso
Total (\$USD)	5200.00		5200.00		0.00	

Observaciones para la evaluación Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto y muestre cada detalle de la ejecución presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del proyecto, contener: número de solicitudes de compra, responsables de las solicitudes, mes, año, y explicación de situaciones en la ejecución).

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

DESCRIPCIÓN	CAMBIAR A	DESCRIPCIÓN
Bien o servicio solicitado		Bien o servicio solicitado por reformar
PARTIDA		PARTIDA
Número de partida solicitada		Número de partida reformada
VALOR		VALOR
Del bien o servicio aprobado		Del bien o servicio aprobado
CANTIDAD		CANTIDAD
Aprobada		Aprobada
		MES DE EJECUCIÓN
		Reformado

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Desarrollo de artículos	Agosto 2021

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1				
2				
3				
...				
Sugerencia				

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes de Agosto año 2021	
	Nombre	Actividades
1	Evelyn Marlene Curiel López	Análisis de Información - Caracterización de estrategias y factores socioeconómicos – Artículo científico en revisión y capítulo de libro en proceso.
2	Gisselle Mariuxi Cárdenas Fierro	Análisis de Información - Caracterización de estrategias y factores socioeconómicos – Artículo científico en revisión y capítulo de libro en proceso.
3	Argenis Lissander Heredia Campaña	Análisis de Información - Caracterización de estrategias y factores socioeconómicos – Artículo científico en revisión y capítulo de libro en proceso.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

4	Carlos Rafael Cadena Moreno	Análisis de Información - Caracterización de estrategias y factores socioeconómicos – Artículo científico en revisión y capítulo de libro en proceso.
5	Jeaneth Lucia Bastidas Guerrón	Análisis de Información - Caracterización de estrategias y factores socioeconómicos – Artículo científico en revisión y capítulo de libro en proceso.
...		

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

CONCLUSIONES.

- Análisis de la información obtenida
- Elaboración de artículo según el tema asignado
- Desarrollo de artículo y capítulo de libro asignado a cada investigador

Anexos

PLAN DE ACCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PLAN DE ACTIVIDADES MAYO

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Revisión de resultados SPSS	X			
Revisión de normas		X		
Revisión estadística			X	
Reunión de trabajo elaboración de informe mensual.				X

PLAN DE ACTIVIDADES JUNIO

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Revisión de resultados	X			
Revisar estadística por secciones de estudio		X		
Revisar resultados por secciones de estudio			X	
Reunión de trabajo elaboración de informe mensual.				X

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

PLAN DE ACTIVIDADES JULIO

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Análisis de los resultados socioeconómicos	X			
Tratamiento de la información		X		
Análisis de la Información			X	
Reunión de trabajo elaboración de informe mensual.				X

PLAN DE ACTIVIDADES ME DE AGOSTO

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Revisión de factores económicos y sociales.	X			
Revisión de artículos científicos		X		
Elaboración de artículos y capítulo de libro			X	
Reunión de trabajo elaboración de informe mensual.				X

Firmas:

Se requiere firmen todos los miembros del proyecto

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
Evelyn Marlene Curiel López Docente investigador	Gisselle Mariuxi Cárdenas Fierro Docente investigador

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
Carlos Rafael Cadena Moreno Docente investigador	Argenis Lissander Heredia Campaña Docente investigador]

Miembro del proyecto
Jeaneth Lucia Bastidas Guerrón Docente investigador

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The main window displays five video thumbnails in a grid: Carlos Rafael Cadena Moreno (top-left), Evelyn Curiel (top-right), Jeaneth Bastidas (bottom-left), Argenis Heredia (bottom-right), and Gisselle Cardenas (bottom-center, larger). The right sidebar shows the 'Participantes (5)' list with icons for each participant: Evelyn Curiel, Jeaneth Bastidas, Argenis Heredia, Carlos Rafael Cadena Moreno, and Gisselle Cardenas. At the bottom, there are 'Invitar' and 'Mudo Me' buttons.




Tabla 2. Clasificación de las empresas

Empresa	Ingresos	Número de trabajadores
Grande	5 000 001 en adelante	200 en adelante
Mediana	2 500 001 a 5 000 000	100 a 199




Tabla 2. Clasificación de las empresas

Empresa	Ingresos	Número de trabajadores
Grande	5 000 001 en adelante	200 en adelante
Mediana	2 500 001 a 5 000 000	100 a 199

