

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

## INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

### Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

### FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

<b>Periodo del informe</b>	Julio – Diciembre 2020		
<b>Facultad</b>	Comercio Internacional, Integración y Economía Empresarial		
<b>Carrera</b>	Administración de Empresas		
<b>Proyecto</b>	Estrategias de desarrollo para enfrentar el impacto socioeconómico por el efecto del COVID 19 en las Mipymes de la provincia del Carchi.		
<b>Grupo de Investigación</b>	Evelyn Curiel, Gisselle Cárdenas, Carlos Cadena, Argenis Heredia.		
<b>Director del Proyecto</b>	Jeaneth Bastidas		
<b>Coautores del Proyecto</b>	Evelyn Curiel, Gisselle Cárdenas, Carlos Cadena, Argenis Heredia, Jeaneth Bastidas		
<b>Fecha inicio del Proyecto de Investigación:</b>	03/07/2020	<b>Código del Proyecto:</b>	SGC-UPEC
<b>Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:</b>	30/11/2021		

### Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		X	¿Cuántos ayudantes?
Participan investigadores como colaboradores en la investigación		X	¿Cuál es el aporte?

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

## 1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, indicar las evidencias de la gestión de las partidas presupuestarias.

- ✓ Justificación de cada recurso planificado que no se ejecutó hasta la fecha. (Art. 38 del Reglamento de la Dirección de Investigación).
- ✓ Información de la ejecución de recursos con otras instituciones en relación a la investigación.
- ✓ Adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, etc. describir el aporte que esto tiene en la investigación.

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 01 /sep. /2020\_

Presupuesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presupuesto Año 1 Oct-2020	1000.00	Capacitación "Las nuevas tendencias en desarrollo empresarial.				No se aprobó
Oct -2020	600.00	Libros Economía y Administración				No se aprobó
Oct - 2020	700.00	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia, para validar instrumentos de investigación	700.00			No se aprobó
Nov -2020	1500.00	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1500.00			No se aprobó
Dic - 2020					1486.80	Levantamiento de la información a profundidad.
<b>Total (\$USD)</b>					1486.80	

Observaciones para la evaluación Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del proyecto y muestre cada detalle de la ejecución presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio del proyecto hasta la fecha de finalización del proyecto, contener: número de solicitudes de compra, responsables de las solicitudes, mes, año, y explicación de situaciones en la ejecución).

**En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CAMBIAR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
--------------------	----------------	--------------------

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Bien o servicio solicitado	<b>A</b>	Bien o servicio solicitado por reformar
<b>PARTIDA</b>		<b>PARTIDA</b>
Número de partida solicitada		Número de partida reformada
<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>
Del bien o servicio aprobado		Del bien o servicio aprobado
<b>CANTIDAD</b>		<b>CANTIDAD</b>
Aprobada		Aprobada
		<b>MES DE EJECUCIÓN</b>
		Reformado

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

## 2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Deberá incluir el cronograma especificando las actividades ejecutadas y las que faltan por ejecutar

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Levantamiento de la información con encuestas a profundidad	Diciembre - 2020

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1				
2				
3				
...				
Sugerencia				

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes de Diciembre año 2020	
	Nombre	Actividades
1	Evelyn Marlene Curiel López	Capacitada "Las nuevas tendencias en desarrollo empresarial. / cuenta con información digital de la encuesta aplicada"
2	Gisselle Mariuxi Cárdenas Fierro	Capacitada "Las nuevas tendencias en desarrollo empresarial. / cuenta con información digital de la encuesta aplicada"
3	Argenis Lissander Heredia Campaña	Capacitado "Las nuevas tendencias en desarrollo empresarial. / cuenta con información digital de la encuesta aplicada"
4	Carlos Rafael Cadena Moreno	Capacitado "Las nuevas tendencias en desarrollo empresarial. / cuenta con información digital de la encuesta aplicada"
	Jeaneth Lucia Bastidas Guerrón	Capacitado "Las nuevas tendencias en desarrollo empresarial. / cuenta con información digital de la encuesta aplicada"
...		

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

CONCLUSIONES.

- Base teórica del tema de estudio.
- Diseño de encuesta para recolección de información.
- Encuesta validada por equipo de investigadores.
- Se contrata servicio para recolección de la información

Anexos

**PLAN DE ACCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

**PLAN DE ACTIVIDADES JULIO**

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Revisión y análisis de perfil de proyecto				
Recopilación de base teórica .		X		
Recopilación de base teórica .			X	
Reunión de trabajo elaboración de informe mensual.				X

**PLAN DE ACTIVIDADES ME DE AGOSTO**

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Revisión de artículos científicos.	X			
Análisis de factores macro ambientales nacional y local.		X		
Análisis de factores micro ambientales			X	
Reunión de trabajo elaboración de informe mensual.				X

**PLAN DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE**

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Diseño de encuesta para análisis de factores externos de las mipymes	X			
Diseño de encuesta para análisis de factores internos de las mipymes		X		
Diseño de encuesta para evaluar habilidades y destrezas del propietario de la mipymes.			X	
Reunión de trabajo elaboración				X

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

de informe mensual.				
---------------------	--	--	--	--

**PLAN DE ACTIVIDADES OCTUBRE**

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Análisis de información para diseño de artículo científico	<b>X</b>			
Análisis de información para diseño de artículo científico		<b>X</b>		
Reunión con expertos para validación de instrumentos de investigación.			<b>X</b>	
Reunión de trabajo elaboración de informe mensual.				<b>X</b>

**PLAN DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE**

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Levantamiento de Información.	<b>X</b>			
Levantamiento de Información.		<b>X</b>		
Revisión de avances de artículo científico.			<b>X</b>	
Reunión de trabajo elaboración de informe mensual.				<b>X</b>

**PLAN DE ACTIVIDADES DICIEMBRE**

ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Estado del arte sobre mentoring empresarial.	<b>X</b>			
Estado del arte sobre mentoring empresarial.		<b>X</b>		
Reunión de trabajo elaboración de informe mensual.			<b>X</b>	
				<b>X</b>

Firmas:

Se requiere firmen todos los miembros del proyecto

<b>Miembro del proyecto</b>	<b>Miembro del proyecto</b>

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
	
Evelyn Marlene Curiel López Docente investigador	Gisselle Mariuxi Cárdenas Fierro Docente investigador

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
	
Carlos Rafael Cadena Moreno Docente investigador	Argenis Lissander Heredia Campaña Docente investigador

Miembro del proyecto

Jeaneth Lucia Bastidas Guerrón Docente investigador