



**INFORME DEL PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL Y EL TURISMO SOSTENIBLE EN LAS  
COMUNIDADES DEL PARQUE NACIONAL COTACACHI CAYAPAS –IMBABURA.  
POSTULADO A FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO**

**1. PERIODO DEL INFORME**

Enero – marzo 2022

**2. DATOS INFORMATIVOS**

Nombre (s) del (los) Responsable (s) del Proyecto: – Gustavo Terán –  
Gustavo Lucero - Xavier Dávalos

Entidad Cooperante: Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la  
Investigación y de la Academia CEDIA

Entidades Participantes: Universidad Técnica del Norte UTN – Universidad  
de Las Américas UDLA

**3. ANTECEDENTES**

Este es un proyecto investigación fundamental o básica, que tiene como línea de investigación y campos del conocimiento el desarrollo y promoción del patrimonio turístico; del campo amplio servicios, campo específico servicios personales y campo detallado turismo.

Tiene como tiempo de vigencia 1 año.

**4. OBJETIVOS**

**General**

Determinar la línea base, que permitirá proponer un proceso de conversión, de cuatro comunidades ubicadas en la provincia de Imbabura del PNCC, en un destino turístico sostenible y con miembros empoderados.

### **Específicos**

- Caracterizar las condiciones socio demográficas, los aspectos culturales, económicos, las instituciones e infraestructura.
- Determinar el perfil del turista o excursionista que visita el PNCC
- Determinar la capacidad instalada de la oferta de servicios turísticos existentes y las necesidades de capacitación de la comunidad.
- Conocer los mecanismos de alianzas de los residentes (indígenas, afro y mestizos) entre sí y con el sector público y privado.
  - Proponer un destino turístico sustentable en cada comunidad objeto de estudio.

### **5. PRESUPUESTO**

El presupuesto que financia CEDIA al proyecto es de \$ 24.570,80, la UPEC aporta con \$5.290, la UTN aporta con \$ 16.296 y UDLA aporta con \$8.760.

### **6. ACTORES**

Los actores son:

Promotores: CEDIA

Responsables: UPEC (2 participantes), UTN (9 participantes), UDLA (2 participantes)

Comunidades del Parque Nacional Cotacachi Cayapas

### **7. BENEFICIOS**

Los beneficios sociales para las comunidades del Parque Nacional Cotacachi –Cayapas son de capacitación integral vinculado a la naturaleza y la cultura, y en función del perfil de los beneficiarios.

Como beneficios económicos, se fortalecerán las capacidades locales asociativas y en los procesos participativos para manejar y administrar

emprendimientos turísticos de la economía popular y solidaria y de la microempresa.

Como beneficios ambientales, se Incrementarán las posibilidades de protección al área de la Reserva y su zona de amortiguamiento gracias a la participación en turismo por parte de comunidades locales, lo que genera beneficios económicos y conciencia sobre la importancia de conservación de los recursos naturales.

## **8. DESCRIPCIÓN GENERAL**

### **Estado actual:**

Actualmente el proyecto avanza de acuerdo a lo planificado, se han finalizado todas las etapas del proyecto. Se ha enviado a Cedia el informe final y se está esperando la aprobación u observaciones del mismo. Se está redactando el informe final y sus evidencias para enviarlo al CITT.

### **Actividades ejecutadas (enero – marzo)**

Las actividades mensuales ejecutadas en el periodo enero - marzo tienen que ver con la entrega del informe final de acuerdo a las directrices del CITT y la entrega de información adicional requerida por el CITT en alcance al informe final.

### **Actividades pendientes**

Las actividades planificadas se han cumplido, luego de la revisión del informe final por parte de Cedia se han realizado ampliaciones de información y entrega de documentos adicionales por parte de la dirección del proyecto y se está a la espera de la aprobación final.

## 9. HORAS ASIGNADAS A INVESTIGACIÓN SEGÚN DISTRIBUTIVO DE TRABAJO

| Periodo académico | Docente             | Horas |
|-------------------|---------------------|-------|
| 2021 B            | PhD. Gustavo Terán  | 7     |
|                   | MSc. Gustavo Lucero | 7     |

## 10. PRESUPUESTO

| N°                                       | Fecha    | Número de Solicitud de Compra | Concepto (Número de partida presupuestaria) | Presupuesto asignado (\$) | Presupuesto solicitado (\$) | Presupuesto ejecutado (\$) |
|--|----------|-------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | Nov/2020 |                               | horas autor y coautor del proyecto Upec     | 490                       | 490                         | 490                        |
| 2  | Ene/2021 |                               | horas autor y coautor del proyecto Upec     | 750                       | 750                         | 750                        |
| 3  | Jul/2021 |                               | horas autor y coautor del proyecto Upec     | 1.350                     | 1.350                       | 1.350                      |
| 4  | Oct/2021 |                               | horas autor y coautor del proyecto Upec     | 900                       | 900                         | 900                        |
| 5  | Sep/2021 |                               | Ponencia internacional                      | 560                       | 1.740                       | 80                         |
| <b>Total gastos de presupuestos (\$)</b> |          |                               |   | <b>4.050</b>              | <b>5.230</b>                | <b>3.570</b>               |

Atentamente,

PhD. Gustavo Terán  
DIRECTOR DEL PROYECTO