

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO SEMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "I+D+I EN TURISMO Y PATRIMONIO PARA LA PROVINCIA DEL CARCHI Y LA ZONA DE FRONTERA EN EL ESCENARIO DEL COVID-19 COMO PANDEMIA."

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	JULIO - DICIEMBRE 2020		
Facultad	Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales FIACA		
Carrera	Turismo		
Proyecto	I+D+I en turismo y patrimonio para la provincia del Carchi y la zona de frontera en el escenario del COVID-19 como pandemia.		
Grupo de Investigación	GISS		
Director del Proyecto	MSc. Jaime Iturralde		
Coautores del Proyecto	MSc. Dennys Bolaños MSc. Gustavo Lucero MSc. Hada Solórzano MSc. Jairo Guevara MSc. Pamela Guerrero (Externa)		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	03/07/2020	Código del Proyecto:	CITT-2020-09
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	30/06/2022		

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación	X		2 ayudantes
Participan investigadores como colaboradores en la investigación	X		Investigación teórica del proyecto de investigación

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 4 /12/2020

Presu- puesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presu- puesto Año 1	4999.97		4999.97		4649.50	
Presu- puesto Año 2						
Presu- puesto Año 3						
Presu- puesto Año ...						
Total (\$USD)	4999.97		4999.97		4549.50	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Elaboración de fundamentación teórica	Junio 2020 - marzo 2021
2	Levantamiento de información científica	Abril 2021 – junio 2022
3	Transferencia de conocimientos	Enero 2022 – junio 2022
4	Creación y funcionamiento de un laboratorio I+D+I en turismo y patrimonio.	Marzo 2021
5	Generación de propiedad intelectual de proyecto	Enero 2022
6	Desarrollo de una estrategia de gestión e innovación turística basada en la transferencia de experiencias obtenidas en el producto Finca Pedagógica Turística San Francisco que genere datos importantes de turismo educativo	Junio 2022
7	Promoción y transferencia de los resultados del proyecto	Enero 2022
8	Sistematización y promoción de los resultados	Enero 2022

N°	Aportes por cada investigador hasta: diciembre 2020	
	Nombre	Actividades
1	MSc. Dennys Bolaños	Análisis, investigación y redacción de información teórica del proyecto de investigación. Observatorio de turismo y laboratorio turístico.
2	MSc. Jaime Iturralde	Análisis, investigación y redacción de información teórica del proyecto de investigación. Sistema turístico demanda –observatorio de turismo, laboratorio turístico y comportamiento de los turistas.
3	MSc. Jairo Guevara	Análisis, investigación y redacción de información teórica del proyecto de investigación. Sistema turístico – oferta turística
4	MSc. Gustavo Lucero	Análisis, investigación y redacción de información teórica del proyecto de investigación. Sistema turístico - atractivos turísticos
5	Dra. Hada Solórzano	Análisis, investigación y redacción de información teórica del proyecto de investigación. Sistema turístico – superestructura turística
6	MSc. Pamela Guerrero	Análisis, investigación y redacción de información teórica del proyecto de investigación. Comportamiento de los turistas

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

...		
-----	--	--

CONCLUSIONES

- Se ha avanzado al 100% de acuerdo con las actividades propuestas en cronograma inicial.
- Se cuenta con información teórica para la fundamentación del proyecto de investigación.
- Se ha ejecutado el 93% de presupuesto aprobado para el año 2020.
- Se ha realizado el proceso de todas las compras previstas para el año 2020.
- Se ha firmado el convenio marco y específico con GTH para vincular a la MSc. Pamela Guerrero en el proyecto de investigación
- Se ha firmado el convenio marco con la Universidad de Cuenca. Aun falta el específico para integrar al MSc. Freddy Espinoza.

SOLICITUDES EN CASO DE REQUERIR

Agilizar el proceso de revisión de convenios para proceder a su suscripción.

ANEXOS:

- Fotos
No se tomaron fotos de las reuniones virtuales.
- Actas (Revisar evidencias presentadas)
- Otros documentos que consideren pertinentes y relacionados con la investigación.
Se pueden tomar en cuenta los convenios que han sido firmados

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

Firmas:

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
1003324280 JAIME ALEJANDRO ITURRALDE VALLEJOS Firmado digitalmente por 1003324280 JAIME ALEJANDRO ITURRALDE VALLEJOS Fecha: 2020.12.02 15:51:45 -05'00' <i>MSc. Jaime Iturralde</i> <i>Director del Proyecto</i>	 Firmado digitalmente por DENNY'S ANDRES BOLAÑOS TOBAR <i>MSc. Denny's Bolaños</i> <i>Coautor del proyecto</i>
Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
JAIRO MAURICIO GUEVARA ROSETO Firmado digitalmente por JAIRO MAURICIO GUEVARA ROSETO Fecha: 2020.12.02 16:10:28 -05'00' <i>MSc. Jairo Guevara</i> <i>Coautor del proyecto</i>	GUSTAVO ARMANDO LUCERO LIMA Firmado digitalmente por GUSTAVO ARMANDO LUCERO LIMA Fecha: 2020.12.02 19:33:46 -05'00' <i>MSc. Gustavo Lucero</i> <i>Coautor del proyecto</i>
Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
 Firmado digitalmente por HADA ESTHER SOLÓRZANO ROBINSON <i>Dra. Hada Solórzano</i> <i>Coautor del proyecto</i>	<i>Pamela Guerrero</i> <i>MSc. Pamela Guerrero</i> <i>Coautor del proyecto</i>