

CRONOGRAMA PROPUESTO vs CRONOGRAMA EJECUTADO POR ACTIVIDAD

CRONOGRAMA PROPUESTO

Etapa 1: Estructurar una evidencia teórica – práctica en relación a la dimensión de integración y desarrollo fronterizo.


| TIEMPO | MES | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Análisis de la situación histórica periodo 1990-2018 (Análisis Documental) | x | x | x | x | x | x |
| Sistematización y difusión de información | | | | | | |

Etapa 2: Implementar técnicas que permitan recopilar información de las personalidades que contribuyeron en el desarrollo fronterizo en el periodo 1990 – 2018.

| TIEMPO | MES | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ACTIVIDAD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Diseño de instrumentos | | | | | | | | | | | | |
| Validación del instrumento | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Recopilación de datos | | | | | | | | | | | | |
| Tabulación y Análisis de datos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sistematización y difusión de información | | | | | | | x | x | x | x | x | x |

Etapa 3: Compilar los criterios de personalidades influyentes en el proceso de integración Ecuador – Colombia.

| TIEMPO | MES | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|----|
| ACTIVIDAD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Establecer el diagnostico de salida | x | x | x | x | x | x |
| Desarrollar un estado real y prospectivo para fortalecer procesos de integración fronteriza | | | | | | |
| Elaboración de las publicaciones | x | x | x | x | x | x |
| Socialización de resultados finales. (Desarrollar un encuentro binacional que permitan debatir el proceso prospectivo de la integración entre Ecuador y Colombia) | | | | | | |



CRONOGRAMA EJECUTADO

Etapa 1: Estructurar una evidencia teórica – práctica en relación a la dimensión de integración y desarrollo fronterizo.


| TIEMPO | MES | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Análisis de la situación histórica periodo 1990-2018 (Análisis Documental) | x | x | x | x | x | x |
| Sistematización y difusión de información | | | | | | |

Etapa 2: Implementar técnicas que permitan recopilar información de las personalidades que contribuyeron en el desarrollo fronterizo en el periodo 1990 – 2018.

| TIEMPO | MES | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ACTIVIDAD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Diseño de instrumentos | | | | | | | | | | | | |
| Validación del instrumento | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Recopilación de datos | | | | | | | | | | | | |
| Tabulación y Análisis de datos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sistematización y difusión de información | | | | | | | x | x | x | x | x | x |

Etapa 3: Compilar los criterios de personalidades influyentes en el proceso de integración Ecuador – Colombia.

| TIEMPO | MES | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ACTIVIDAD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Establecer el diagnostico de salida | x | x | x | | | | | | | | | |
| Desarrollar un estado real y prospectivo para fortalecer procesos de integración fronteriza | | | | x | x | x | | | | | | |
| Elaboración de las publicaciones | | | | | | | | | x | x | x | x |
| Socialización de resultados finales. (Desarrollar un encuentro binacional que permitan debatir el proceso prospectivo de la | | | | | | | | | | | | x |



CRONOGRAMA PROPUESTO vs CRONOGRAMA EJECUTADO POR ACTIVIDAD

CRONOGRAMA PROPUESTO

Etapa 1: Estructurar una evidencia teórica – práctica en relación a la dimensión de integración y desarrollo fronterizo.

| TIEMPO | MES | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Análisis de la situación histórica periodo 1990-2018 (Análisis Documental) | x | x | x | x | x | x |
| Sistematización y difusión de información | | | | | | |

Etapa 2: Implementar técnicas que permitan recopilar información de las personalidades que contribuyeron en el desarrollo fronterizo en el periodo 1990 – 2018.

| TIEMPO | MES | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ACTIVIDAD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Diseño de instrumentos Validación del instrumento Recopilación de datos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tabulación y Análisis de datos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sistematización y difusión de información | | | | | | | x | x | x | x | x | x |

Etapa 3: Compilar los criterios de personalidades influyentes en el proceso de integración Ecuador – Colombia.

| TIEMPO | MES | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|----|
| ACTIVIDAD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Establecer el diagnostico de salida | x | x | x | x | x | x |
| Desarrollar un estado real y prospectivo para fortalecer procesos de integración fronteriza | | | | | | |
| Elaboración de las publicaciones | x | x | x | x | x | x |
| Socialización de resultados finales. (Desarrollar un encuentro binacional que permitan debatir el proceso prospectivo de la integración entre Ecuador y Colombia) | | | | | | |

15. Cronograma Propuesto.

| ACTIVIDAD | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|--|--|--|--|
| | JULIO | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| Finalización de entrevistas planificadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabulación y Análisis de datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistematización y difusión de información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción del estado real y prospectivo de la propuesta para fortalecer procesos de integración fronteriza. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de las publicaciones (artículo científico y libro final) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Socialización de resultados finales. (Desarrollar un encuentro binacional que permitan debatir el proceso prospectivo de la integración entre Ecuador y Colombia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

