

CRONOGRAMA PROPUESTO vs CRONOGRAMA EJECUTADO POR ACTIVIDAD

[illegible]

[illegible]

CRONOGRAMA AMPLIADO

N:	Actividad	Inicio	Fin
1	Implementación	01 – 09 - 2021	12 – 01 -2022
2	Pruebas	01 – 07 - 2021	30 – 11 -2022
3	Corrección de errores	01 – 07 - 2021	30 – 11 – 2021
4	Implementación del laboratorio de realidad aumentada	01 – 09 - 2021	12 – 01 – 2022
5	Realizar una demostración en la Unidad Educativa del Milenio Distrital sobre el uso de la realidad aumentada en el proceso de enseñanza.	01 – 10 - 2021	31 – 12 -2021
6	Elaboración del artículo científico	01 - 06 - 2021	30 – 09 -2021
7	Presentación del artículo científico	01 – 06 - 2021	30 - 11- 2021
8	Elaboración del informe	15 – 11 - 2021	12 – 01 – 2022

Debido a la crisis sanitaria que está atravesando el mundo por la Covid-19 las actividades académicas estaban suspendidas. Frente a esta realidad, con fecha 11 de junio de 2021 el equipo solicita prórroga a la coordinación de Investigación. Mediante *Memorando No. UPEC-INV-RA-2021-09*, se comunica la aprobación del pedido. La misma que consta en la RESOLUCIÓN: RCI-SVE-05-N° 059-2021.



GEORGINA
GUADALUPE ARCOS
PONCE

Georgina Arcos Ponce
DIRECTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN