

	<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI</b>	<b>SGC-UPEC</b>
	<b>INVESTIGACIÓN - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA – SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	

Código UPEC-P5-S2.2-FT02; Versión: 02; 13 de febrero 2019

## PRESUPUESTO PROPUESTO vs PRESUPUESTO EJECUTADO

ACTIVIDAD			OBSERVACIÓN
Adquisición de Libros	30/4/2021	No ejecutado	Se sugirió no se gaste por falta de recursos
Pago por publicación de artículo científico en revista de alto impacto	30/9/2021	31/07/2021	No se ha ejecutado se pidió prorroga hasta el 2022

**Tabla 5. Gestión presupuestaria del Proyecto de Investigación**

N°	Fecha	Número de Solicitud de Compra	# Partida presupuestaria	Descripción de lo solicitado	Presupuesto planificado (\$)	Presupuesto ejecutado (\$)
1		NINGUNA SOLICITUD		<b>NO SE HA EJECUTADO AUN EL PRESUPUESTO</b>	Importe indicado por Resolución del Consejo de Investigación	Gastos validados por el departamento de adquisiciones
2						
3						
...						
				<b>Total gastos de presupuestos (\$)</b>	2000	0

Se solicitó 4500 dólares para la compra de libros y la publicación del artículo en una revista de alto impacto, más sin embargo por una reducción presupuestaria que surgió la universidad solo nos han asignado 2000 dólares para la publicación de un artículo, dado lo complejo de conseguir revista de alto impacto que publiquen nuestro artículo, se decidió por enviarlo a revistas regionales, logrando la aceptación en una. Por lo cual tenemos aun asignado dichos recursos, en tal sentido se solicitó que los mismos sean transferidos para el año 2022, la finalidad es buscar con mayor detenimiento una revista de alto impacto y proceder a reorientar y rediseñar dicho artículo, en tal sentido sería una segunda publicación que haríamos en el proyecto. En tal sentido estos recursos serán usados en el 2022.

**Atte: Ph.D. Wladimir Pérez**

**Firma  
Director del Proyecto de investigación**