

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Periodo del informe	JULIO - DICIEMBRE 2020		
Facultad	Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial		
Carrera	Agropecuaria Administración de Empresas		
Proyecto	Potencial emprendedor de la comunidad UPEC: hacia el desarrollo del modelo de formación emprendedora		
Grupo de Investigación	Soberanía, Seguridad Alimentaria y Biodiversidad – SAB Frontera Norte – FN		
Director del Proyecto	MSc. Luis Carvajal Pérez		
Coautores del Proyecto	MSc. Freddy Richard Quinde Sari MSc. Haiber Gustavo Agudelo		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	Julio 2020	Código del Proyecto:	PI-2020-05
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	Julio 2021		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>¿Cuántos ayudantes?</i>
Participan investigadores como colaboradores en la investigación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>¿Cuál es el aporte?</i>

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: diciembre 2020

Presu- puesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia
Presu- puesto Año 1	5.000		5.000		0	Presu- puesto a ejecutar en 2021
Presu- puesto Año 2						
Presu- puesto Año 3						
Total (\$USD)	5.000		5.000		0	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Estado del Arte	Julio a diciembre 2020
2	Definición de metodología de investigación	Agosto 2020
3	Planificación de trabajo de campo	Agosto 2020
4	Pilotaje	Septiembre 2020
5	Levantamiento de información	Noviembre 2020
6	Consolidación tratamiento de datos	Diciembre 2020
N°	Actividades por ejecutar	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Estado del Arte	Enero 2021
2	Consolidación tratamiento de datos	Enero 2021
3	Capacitación AMOS	Febrero 2020
4	Modelación	Enero a marzo 2021
5	Documentación del modelo	Enero a marzo 2021
6	Transferencia del modelo	Marzo a mayo 2021
7	Congresos y publicaciones	Enero a mayo 2021
8	Informe de proyecto y cierre	Mayo a julio 2021

Aportes por cada investigador hasta: mes noviembre de 2020		
N°	Nombre	Actividades
1	MSc. Freddy Richard Quinde Sari	Estado del Arte. Definición de metodología de investigación. Planificación de trabajo de campo. Pilotaje. Levantamiento de información.
2	MSc. Haiber Gustavo Agudelo	Estado del Arte. Definición de metodología de investigación. Planificación de trabajo de campo. Pilotaje. Levantamiento de información.
3	MSc. Luis Carvajal Pérez	Estado del Arte. Definición de metodología de investigación. Planificación de trabajo de campo. Pilotaje. Levantamiento de información.

CONCLUSIONES, las actividades se han cumplido no de acuerdo con plan, pero se encuentra en los tiempos de ejecución. al ser un proyecto con tres investigadores y de cooperación mediante convenio específico entre UPEC y USB Cali, hemos trabajado las actividades de manera conjuntas para generar y recibir transferencia de información.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

En las actas e informes entregados se adjuntan las evidencias progresivamente.

SOLICITUDES EN CASO DE REQUERIR, es necesario contar con presupuesto para poder realizar la capacitación en AMOS a inicios del 2021.

ANEXOS:

- Actas
- Link de carpeta de trabajo OneDrive https://upecedu-my.sharepoint.com/:f/q/personal/luis_carvajal_upec_edu_ec/EuYbfr04gLhOmPk1VP6DdhQBcbdT94WIAtip-dER3IDtSNq?e=t9p6Em

Firmas:

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
MSc. Freddy Richard Quinde Sari <i>Docente investigador UPEC</i>	MSc. Haiber Gustavo Agudelo <i>Docente investigador USB Cali</i>

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
MSc. Luis Carvajal Pérez <i>Docente investigador UPEC</i>	