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INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Periodo del informe   MAYO – AGOSTO 2024 

Facultad(es) 
Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y 

Economía Empresarial 

Carrera(s) Administración Pública 

Proyecto 

Diagnóstico de la situación actual de las necesidades de inversión de los 

GAD parroquiales del cantón Tulcán y sus prioridades en proyectos para 

su ejecución; así como la medición del nivel de satisfacción de la 

ciudadanía en relación con la gestión municipal.  

Grupo(s) de 

Investigación 
GIGEP - UPEC 

Director del Proyecto Msc. Luis García 

N° de Resolución de 

aprobación del 

proyecto 

Resolución 125-CSUP-2023 

Fecha inicio del 

Proyecto de 

Investigación: 

5/7/2023 
Código del 

Proyecto: 
DIIN-2023-E3 

Fecha fin planificado 30/6/2024 
Prórroga  fin 

proyecto  
30/1/2025 

 
 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

 
Internos  
 

En el apartado de periodo académico y horas semanales, lo escrito en el presente 

documento, es un ejemplo de un proyecto que vincule dos periodos académicos. 

ES IMPORTANTE CAMBIAR Y ACTUALIZAR la información para cada proyecto. 

 

Nómina Participación  

 

 

Actividades ejecutadas 

(Aporte individual)  

Horas asignadas 

distributivo  

Periodo Horas 
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académico  semanales  

Msc. Luis García 

Director  Coordinación del trabajo con los 

integrantes del proyecto.  

 

Búsqueda bibliográfica y 

sistematización de información 

para el desarrollo del artículo.  

 

Desarrollo y sistematización de 

los resultados obtenidos. 

 

Planificación de actividades 

relacionadas al proyecto 

 

Realización de convocatorias a 

reuniones de trabajo 

 

Programación de reuniones con 

las partes involucradas en el 

proyecto. 

 

Levantamiento de información 

 

Trabajo de campo 

2023 B 

2024 A 

6 

7 

 

 

Luis Vela 

Coautor  Búsqueda bibliográfica y 

sistematización de información 

para el desarrollo del artículo.  

 

Desarrollo y sistematización de 

los resultados obtenidos. 

 

Planificación de actividades 

relacionadas al proyecto 

 

Realización de convocatorias a 

reuniones de trabajo 

 

Informes de avance de 

ejecución del proyecto. 

 

Levantamiento de información 

 

Trabajo de campo 

2023 B 

2024 A 

6 

7 

Adrian Valverde 

Coautor Búsqueda bibliográfica y 

sistematización de información 

para el desarrollo del artículo.  

2023 B 

2024 A 
6 

4 
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Desarrollo y sistematización de 

los resultados obtenidos. 

 

Planificación de actividades 

relacionadas al proyecto 

 

Realización de convocatorias a 

reuniones de trabajo 

 

Informes de avance de 

ejecución del proyecto. 

 

Levantamiento de información 

 

Trabajo de campo 

Brayan Villarreal 

Coautor Búsqueda bibliográfica y 

sistematización de información 

para el desarrollo del artículo.  

 

Desarrollo y sistematización de 

los resultados obtenidos. 

 

Planificación de actividades 

relacionadas al proyecto 

 

Realización de convocatorias a 

reuniones de trabajo 

 

Informes de avance de 

ejecución del proyecto. 

 

Levantamiento de información 

 

Trabajo de campo 

2023 B 

2024 A 

7 

5 

 

 
Externos  

 

Nómina  Institución  
Actividades ejecutadas 

(Aporte individual) 
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Ayudantes de investigación  

 

Nómina  
N° Resolución 
designación  

Horas asignadas por 

semana  

Actividades 

ejecutadas 

(Aporte 

individual) 

    

    

    

 

 

Vinculación/desvinculación participantes  
 

Docentes vinculados   Docentes desvinculados 

Nombre  N° de 

Resolución   

Fecha 

resolución 

Nombre  N° de 

Resolución   

Fecha 

resolución 
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INFORME TÉCNICO  
 

 

Actividades ejecutadas  

Actividad  
(Acorde al cronograma)  

Objetivo 
(Contribuye la activ idad 

realizada) 

Fecha inicio Fecha fin  % 
cumplimiento  

Resultado  Evidencia  

Sectorización del 

cantón Tulcán 

Contribuye al 

sectorizar al cantón 
de manera 

específica 

10/05/2024 20/05/2024 100% Se realizó la 

sectorización 
en conjunto 

con los 
funcionarios 

del GAD 

Tulcán 

Sectorización.jpg  

 

Diseño del material 

para la recopilación de 
información. 

Diseñar del material 

para la recopilación 
de información 

29/05/2024 05/06/2024 100% Los 

invest igadores 
elaboraron el 

material para 
la 

recopilación 

de 
información, 

para su 
posterior 

validación. 

Entrevista 
Final.docx  

 
 

 

https://upecedu-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EexDmWjY3jVItIH3P3pFjcoBFBDQVnFT2YsrzLN31MU56g?e=bEFOoS
https://upecedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EQ1Kb8e7K7VIjJnkcjJm_TsBE8i4xWNO7k_v88FO1v2zIg?e=Ndekjg
https://upecedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EQ1Kb8e7K7VIjJnkcjJm_TsBE8i4xWNO7k_v88FO1v2zIg?e=Ndekjg
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Diseño y validación de 
instrumentos 

adecuados para el 

t rabajo de campo. 

Validar los 
instrumentos  

06/06/2024 12/06/2024 100% Los 
instrumentos 

presentados 

por parte de 
los 

invest igadores 
fueron 

validados en 

reuniones de 
trabajo en 

conjunto con 

los 
funcionarios 

del GAD 
Tulcán, para 

su posterior 

aplicación. 

Entrevista 
revisión 

GAD.docx  

 

Clasificación de 

servicios prestados a la 
ciudadanía por 

sectores en base a la 
competencia 

municipal  

(264 CR.-55 
COOTAD)/54. 

Clasificar los 

servicios públicos 

15/06/2024 29/06/2024 100% La 

clasificación 
de los 

servicios 
prestados a la 

ciudadanía 

se en 
reuniones de 

Archivo 
Fotográfico.pdf  

 

https://upecedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EeaVuThi8LVNmZHQtFeGRX0BbsbFQBuVlrM9B9PCixfCEQ?e=2MvALh
https://upecedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EeaVuThi8LVNmZHQtFeGRX0BbsbFQBuVlrM9B9PCixfCEQ?e=2MvALh
https://upecedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EeaVuThi8LVNmZHQtFeGRX0BbsbFQBuVlrM9B9PCixfCEQ?e=2MvALh
https://upecedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EbTqDfmhGRBCsi8coJ2-kKIBSXoGC-2kM_-kWYTjRk9UZA?e=D2TrRb
https://upecedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EbTqDfmhGRBCsi8coJ2-kKIBSXoGC-2kM_-kWYTjRk9UZA?e=D2TrRb
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t rabajo en 
conjunto con 

los 

funcionarios 
del GAD 

Tulcán. 

Levantamiento de las 

necesidades de 
inversión de los GAD 

parroquiales. 

Levantamiento de 

información 

30/06/2024 28/07/2024 100% Recopilación 

de la 
información 

en las 

parroquias 
rurales del 

cantón 
Tulcán. 

Archivo 
Fotográfico.pdf 

Aplicación de 
instrumentos para la 

invest igación de 

campo por sectores. 

Aplicación de 
instrumentos 

29/07/2024 20/08/2024 100% Se aplicaron 
las encuestas 

y las 

entrevistas en 
las parroquias 

rurales del 
cantón 

Tulcán. 

Archivo 
Fotográfico.pdf 

 

 

 

https://upecedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EbTqDfmhGRBCsi8coJ2-kKIBSXoGC-2kM_-kWYTjRk9UZA?e=bk5G3c
https://upecedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EbTqDfmhGRBCsi8coJ2-kKIBSXoGC-2kM_-kWYTjRk9UZA?e=bk5G3c
https://upecedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EbTqDfmhGRBCsi8coJ2-kKIBSXoGC-2kM_-kWYTjRk9UZA?e=bk5G3c
https://upecedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/brayan_villarreal_upec_edu_ec/EbTqDfmhGRBCsi8coJ2-kKIBSXoGC-2kM_-kWYTjRk9UZA?e=bk5G3c
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INFORME PRESUPUESTARIO  
 

 

Presupuesto  

Aprobado  
(Hoja de 

recursos) 

Registrado 
(Solicitudes de compra) 

Ejecutado 

 

N° solicitud Valor N° Factura Valor  

Presupuesto   

Año 1 
     

Presupuesto  

Año 2 
     

Presupuesto  
Año 3 

     

Presupuesto  
Año … 

     

Total  ($USD)      

 

 

CONCLUSIONES  

 Se ha recopilado información para el desarrollo de la investigación. 

 Se identificó la necesidad de compra de licencia para análisis de datos 

cualitativos. 

 Se presenta solicitud de prórroga al departamento de investigación por 

un lapso de seis meses.   

 
 

 
Atentamente  

 
 

Director del proyecto 
 

 
 

 
 

 

Msc. Luis García 
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Revisado por: Comisión de Investigación de Carrera y Postgrado 

 
 

Presidente 
 

 

 

 
 

PhD. Gladys Urgilés 
Comisión de Invest igación  
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