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INFORME TECNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE

INVESTIGACION

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigacion Desarrollo e Innovacion manifiesta

seguimiento de proyectos de investigacion en forma cuatrimestral, para lo cual se

requerira a los directrices directores de proyectos de investigacion internos y externos

informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

Periodo del informe

Enero - Abril 2021

Facultad

FACULTAD DE |INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS
AMBIENTALES
FACULTAD COMERCIO INTERNACION, ADMINISTRACION Y ECONOMIA
EMPRESARIAL

Carrera

Computacion
Comercio Exterior

Proyecto

Canales digitales para la investigacion vy
formacidn continua, propiciando la innovacion y
transferencia del conocimiento.

Grupo de
Investigacion

Grupo de Investigacion Sistemas y  Aplicaciones
Tecnologicas (GISAT)
Grupo Frontera Norte

Director del Proyecto

Msc. Jorge Miranda Realpe

Coautores del
Proyecto

Coautor: Msc. Edison Caza
Coautores: Msc. Sandra Guadalupe
Coautores: Msc. Cristina Alvarez:

Fecha inicio del
Proyecto de
Investigacion:

Cadigo del
Proyecto:

3 de Julio 2020 P1-2020-12

Fecha final del Proyecto
de Investigacion
planeado en

21 Junio 2023
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Lcronograma aprobado:l J

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto Si  No Observaciones
X Ayudantes: 3 de la Carrera de
' Computacién, 1 de la Carrera de
{Comercio
| Computacion:
Participan ayudantes de investigacion ' Jessica Rodriguez

Cristhian Villacreses
Andy Enriquez
Comercio:

Erika Andrango

Participan investigadores como colaboradores en X
la investigacion
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1. GESTION PRESUPUESTARIA

Gestion del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: / /
Planificado Aprobado Ejecutado
(Ver Perfil del Proyecto) (Ver en Resolucion) (Ver Informe Final del
Presu- proyecto)
puesto Monto Observacion de Monto Observacion Monto Observacion
Evidencia de de
($USD) ¢ ($USD) evidencia ($USD) evidencia
Presu- | 22.846,00 | Presupuesto | 22.846,00 Solicitudes 22.844,00 Equipos
puesto presentado de compra entregados
Ano 1 en el proyecto
Presu- | 30.000,00 | Presupuesto | 22.928,39 Solicitudes
puesto Afo presentado de compra
2 en el proyecto
Presu- | 50.000,00 | Presupuesto
puesto Afio presentado
3 en el proyecto
Presu-
puesto Ano
Total
($USD)

Observaciones para la evaluacion Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del
proyecto y muestre cada detalle de la ejecucién presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio
del proyecto hasta la fecha de finalizacion del proyecto, contener: numero de solicitudes de compra,
responsables de las solicitudes, mes, afo, y explicacién de situaciones en la ejecucion).

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

DESCRIPCION

Bien o servicio solicitado

PARTIDA

Numero de partida solicitada

VALOR

Del bien o servicio aprobado

CANTIDAD

Aprobada

CAMBIAR
A

DESCRIPCION

Bien o servicio solicitado por
reformar

PARTIDA

Numero de partida reformada

VALOR

Del bien o servicio aprobado

CANTIDAD

Aprobada

MES DE EJECUCION

Reformado

Direccion de Investigacion - UPEC
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2. GESTION DE LA INVESTIGACION

Las actividades con X de color Negro son las Ejecutadas, las que estan en X color Rojo son las que
faltan.

FASE ACTIVIDA | Responsabl PROGRAMACION
D i Jul |[Ag | Se |Oc| No |Dic|En | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Consulta Equipg de
Bibliogra- | nvestiga-
fica ° S X
Consulta | Equipo de
D _| Investiga-
cepoen MY |x|x
ler Ano
Determi- [Disefio y| Responsa-
narlas |elabora- | Ple: Edison
; - Caza y San-
necesi-
dades cion  de| grg Guada-
Herra- lupe x| x
delen- | mientas Apoyo:
torno y de Inves-| Eauipo de
requeri, fi . lﬂVE‘STIgO*
: igacion o
mientos |'© =ien
técnicos [pictqje Equipo de
y tecno- | 4e Herrq-| Investiga-
16gicos | mientas S
pOrCIJ la de Inves- % A
IMPIS~ tigacion
menta-
CION Qe Aplica- Responsa-
medios cidén  de | ble: Cristina
de co- Alvarez
munica- Hera Apayo:
5 mientas Equipo de
F cion e para el| Investiga-
informa- - cién
e tico de
Canales ) X
Digitales |"€9ve™
mientos
Técnicos
de |
acuerdo
con la
Zonal, |
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Aplicacién | Responsable:
de herra-| SandraGua-

mientas dalupe

de investj-| _APOYO:

gacion del IEquupTg de

diagnos- nvestiga- X | x
tico de A

Necesida-

des de

Capacita-

cion.

Aplicacion | Responsable:
de herra-| Edison Caza
mientas ApPOYo:
de investi-| EQuipo de
gacion del | 'nvesfiga-
diagnos- Gl
tico de X X
Empren-
dimiento y
temas de
Interés de
forma-
cion.

Revision, | Responsable:
seleccion | Jorge Miranda
y compra| AROyO:

de Equi- Equipo de

pamiento | Mvestiga- X |x
Tecnolo- chan

gico para

canales

digitales

Procesa- Equipo de
miento y| Investiga-

analisis cion X
de la In-

formacion

Desarrollo | Responsa-

del Es- ble:

tado del| Jorge Mi-
|arte rela- ng“go

i nara

gl;):ado el Guqlupe X X
desarrollo %jggg

del tema

de investi-

acion.
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Redac- Responsa-
cion  del ble:
docu- Jorge Mi-
randa
r!Leento e Sandra X
g Y Gualupe
amente Edison
el estado Coza
del Arte
Elabora- Resi?nsov
s e
cion de ar- "
HiEiilsa Eqmpq de X X
ientifi Investiga-
cientificos S50
Docentes vinculados Docentes desvinculados
N° Nombre N° de Resolu- Nombre N° de Resolucién
cion
1 Sandra Guadalupe Contrato de Docente
Diciembre 2020
Hasta Marzo 2021
2
3
Sugeren-
cia

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripcion de las actividades y/o
acciones investigativas realizadas, con evidencia fotogréfica si se tiene. Todo lo que se realiza
es necesario redactarse articulado a la metodologia, los objetivos especificos, fases o etapas
de la investigacion.

Aportes por cada investigador : Enero - Abril afo 2021

N°

Nombre

Actividades

1 | Jorge Miranda

Organizar las reuniones con el equipo
Investigador.

Entregar los informes Mensualmente al
CITT.

Desarrollar las Actividades que se in-
dica en el Cronograma.

Elaboracion de Informes Semestrales al
CITT.

Programar actividades para cada estu-
diante que participa en el proyecto
Entrega de Libro estado del artes a Pu-
blicaciones.

Organizacién del Evento de Socializa-
cion de la Radio Online.

2 | Edison Caza

Participar en las reuniones programa-
das por el Coordinar del Proyecto

Direccion de Investigacion - UPEC
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Presentacion de lo planificado en el Cro-
nograma.

Programar actividades con el estudiante
asignado.

A cargo del proceso de Socializacion del
proyecto de Canales Digitales y acerca-
miento con Autoridades y Directores de
Carrera.

Apoyo en el Evento de Socializacion de
la Radio Online.

Sandra Guadalupe

Participar en las reuniones programa-
das por el Coordinar del Proyecto
Presentacion de lo planificado en el Cro-
nograma.

Programar actividades con el estudiante
asignado

A cargo de elaboracion de la linea base
del proyecto de investigacion

Apoyo en el Evento de Saocializacién de
la Radio Online.

Cristina Alvarez

Participar en las reuniones programa-
das por el Coordinar del Proyecto
Presentacion de lo planificado en el Cro-
nograma.

Programar actividades con el estudiante
asignado.

A cargo de la elaboracion del regla-
mento y equipamiento del proyecto.
Organizacién del Evento de Socializa-
cion de la Radio Online.

CONCLUSIONES.

e FEl proyecto de investigacion se desarrolla de acuerdo con fo planificado en el cro-

|Direccion de Investigacion - UPEC

nograma, se realiza reuniones permanentes y presentacion de avances, en este
caso se presento a publicaciones el libro con estados del arte para que siga el
proceso y sea considerado para publicacion,

Se ha recibido los equipos tecnolégicos y se ha equipado con los mismos la Radio
Online en el edificio Central.

Se encuentra en funcionamiento la Radio Online con el Nombre de Mindalae.

Se realizd la inauguraciéon de la Radio en las festividades de fa Universidad en el
mes de Abrif.

Se dividio en tres grupos las actividades de los docentes: Coordinacion de activi-
dades entorno a la socializacion de los Canales Digitales con Autoridades y Direc-
tores de Carrera a cargo de: Msc. Edison Caza y Msc. Jorge Miranda, elaboracién
de Reglamento para el manejo de los medios digitales y verificacion de equipa-
miento. Msc. Cristina Alvarez y Jorge Miranda, Elaboracion de la linea base para
la investigacion de Campo a cargo de Msc. Sandra Guadalupe.
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* En relacion con las actividades de los estudiantes, estan responsables de apoyar
a cada docente en la recoleccion de la informacién para la variable de estudio y a
cargo de la elaboracion de las lineas de investigacién con el respaldo técnico de
la Msc. Sandra Guadalupe.

ANEXOS:

» Actas de las Reuniones. (Fueron enviados por correo cada mes al CITT y se encuentran en
en el grupo de teams creado por el CITT)
» Fotos de Reuniones

Reunién con Directora de Computacién

]

3 Gotley View 13

ind

a2
~le 0w o, B
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Reunion con el Equipo de Investigacion
© Zoom theetng a

M
erika dayana an... Andy Enriquez

Pacticipants (7)

Be0xmDBB

AaBbCeDe, AaBbletx Aalt 7 Aab -

BASES DEL CONCURSO

erika dayana an...

Qbjelive.- Los p
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]

erika dayana an...
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Reunion para el Concurso de Radio Online

£ Compartic Cg,

i o eten s o =] Agregu aums creacién

)___l:é’m——h!mh

. LA IDENTIDAD GRAFICA DE LA

Radic

ONLINE UPEC

Fots < acio onfing UPEC Mess de tabija 1 copia 3a Mess de wabsgo 1.gng
|
\
\
\
|

Edvucamos para
transformar el mundo

Conoce las bases del concurso en la descripcion...
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]

Aag

BASES DEL CONCURIO

'OwDB08
]

(]

Fotos - cao prime UPEC. Mess de ke 1 copia Zpny

L e

Talkiog: Sandra Guadalupe
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ESTRUCTURA S
PROYECTO by

PROGRAMA = i
RADIO ONLINE

ESTRUCTURA INTERNA: 10 personas

1. Director de carrera o docente encargado
. S defmird un director de comera o puede ser un docente, quien esté a carge
Director de cada programa.

2. Apoye Dir. Comunicacion
” -

:\pD)’O Dir. Encorgr acitar y revisar que el programa sea profesonal y cumpla
Comunicacion con los pardmetros de una comunicecion cfectiva,

3. Productor

05 contenidos que. en conjunts con ¢l equipo del

sire. Se elegird dos personas parc esta torea

Locutores
% -l

1 un sentido critico,opegado a la realidod v
Dos personas

Direccion de Investigacion - UPEC o . P'él_gi'na 14 de 27
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Presentacion

Entrevista
Intermedio

El estudiante opina

\
i

Y la comunidad i indogor deo cdodanio.bos /

pregunta e pertot IENa COMPAAATNS _H

Despedida

f

i

a \

Participants (7}

08
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Reunién Con Rector y Vicerrectora para socializar el Proyecto de Radio Online y su
Inauguracion. Reunién Con Rector y Vicerrectora — 25-02-2021

" maondogupe...

« 8 &

GHDTDGE E ccOmam o B

i R E e P DT GO L rrOmam e B

RN
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mpoe

2 4 131
O A g, B

@ Gnbando

Fecha: Warley 19 de erero de 2021

Hera 1500

Direccion de lnve_stigaci()h - U_PEC

Pagina 18 de 27




;',, X UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI
1

SGC-UPEC
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE

INVESTIGACION
Cadigo UPEC-P5-82.2-FT04,; Versién: 01; 08 de Junio del 2018

23 Apudi partic T Comentasios

inde

TEMA VARIADLE ~ DLEDVICION

tbertec  Oweio  Formate  Refmersias

REGLAMENTO RADIO ONLINE UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL
CARCHI

inDICE
Infroduccidn. -
Objetivos. -
Capiluto . -

Dispoticionas ge
Capitulalll. =

Finias v objetivos. -

Capitulo IIL -

Andy Enriquez
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Instalacion de Servidor de Streaming para la Radio Online

Ubicacion: Data Center UPEC
Servidor Radio UPEC: http://190.15.129.112:8000/

Pdgina Principal

- x 4
“ C A 192451281
Hulp | Documentation

Pidgina de Administrador

Usuario: admin

Contrasena: AdminRadio2021

Bandwidth Usage

wuox »Q
Log (Tailing | Savel

Sht 5! Senver 60 75 4
Ban List Reserved List User Agent List
¢ Listenet i

Direccion de Investigacion - UPEC
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Diagrama de streaming SHOUTcast Server

F sH0uTan =
DSP plugin e {‘.m s J‘

Audio 4

Mixer

(optional)

bohe ho

Software Winamp

“Wedia Library Video 3

Alburmne Tracke Album & | Tracke
0 [} AlLD albums) L]

Clear Saarch

Rating PlayCov [ENFERNEENTTIER

SHOUTcast DSP plug-in

SHOU T Tcast Source DSP

SHQUTCast Source DSP

DOWNLDAD

Configuracion conexion Winamp con SHOUTcast Server

Direccion de Investigacion - UPEC
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Configuracion de conexion: Salida 1
Direccion del Servidor: http://190.15.129.112/
Puerto: 8000
ID del Stream: 1
DJ/User ID: Cualquier nombre
Contraseifia: SourceRadio2021
SHOUTcast Source DSP - e

Summary OUtDut  Input  About | Support | Updates
Output

Status
Not Connected

OQutput 2
Qutput 3
Output 4

Ol_jtput-s []Auto Connect Connect

Login  Directory Encoder Titles  Artwork Logs

Qutput Configuration
Server Address

Stream [D
| ttpef190.15.129.112]

1

e e 8

D1 User ID Password
[ueec

|z| Automatic reconnection on connection Failure
Reconnection timeout 5 {seconds

Connect using:  Automatic mode v

“Automatic mode" attempts to pick the most
appropriate protocol mode to connect to the
server. If this does nat work correctly, you
can select a specific protacol mode to use.

Conexion Establecida

SHOUTcast Source DSP = X

Summary Output  Input  About | Support | Updates
Output

Status
[0:00:14] Sent 396.87 KB

Output 4

Streaming desde Winamp a SHOU Tcast
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Status History § { Listen 44 Website

Stream Login & Server Login &

wam Iifdinatian

the Shoutcast Directory.
fhe stream act it

a resubied
& 06 kbps, 41.1 kHz) with 0
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x| @ Moo Csion Debe X1 Q) PadaOcieeUPEC & X b, 0E X+ - o x

CON SESION SOLEMNE LA UPEC CONCLLYG LABORATCRIQ DE DIAGNOSTICO VETERNARIO SE
= § CELEBRACION POR SUS 15 ANOS DE VDA INAUCURO EN LA UPEC
INSTITUCIONAL

= 0 b o Hi r.'LJQ@%ﬁw@ag&&gﬂt‘«@:;’m.ﬁiw‘”

Ganador del Concurso de Logotipo — Slogan y nombre a la Radio — Mindalae

- o ¢ D e B8 =

FGeorgo + @ B 0w

de 1odos los partinipantas

I
" © e ot s::;m = ;
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2015
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Inauguracion Radio Online
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Educamaos para
transformar el mundo

Tulcén, 1 de septiembre de 2021

Para:
MSc. Marco Burbano
COORDINADOR DE INVESTIGACION UPEC

Asunto: Informe Proyecto Canales Digitales Mayo — Junio 2021

Dando contestacion al Circular No. Circular No. UPEC-DITV-2021-075-C con fecha 1 de

septiembre de 2021, se adjunta el informe cuatrimestral del proyecto “Canales digitales para
la investigacion y formacién continua, propiciando la innovacién y transferencia del

conocimiento”; del periodo Mayo — Abril 2021.

Particular que informo para los fines pertinentes.

i L
f JORGE HUMBERTOQ
g'MIRANDA REALPE

=

Mgs. Jorge Miranda Realpe, Ing.
. Coordinador del Proyecto de Investigacién
“Canales digitales para la investigacion y formacién continua, propiciando la

innovacion y transferencia del conocimiento.”

. (06) 2980837 - 2984435 @ Calle Antisana y Av. Universitaria 1 info@upec.edu.ec @ www.upec.edu.ec
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SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE

INVESTIGACION

Codigo UPEC-P5-52.2-FT04; Version: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TECNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE

INVESTIGACION

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigacion Desarrollo e Innovacion manifiesta

seguimiento de proyectos de investigacion en forma cuatrimestral, para lo cual se

requerira a los directrices directores de proyectos de investigacion internos y externos

informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

Periodo del informe

Mayo - Agosto 2021

Facultad

FACULTAD DE |INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS
AMBIENTALES
FACULTAD COMERCIO INTERNACION, ADMINISTRACION Y ECONOMIA
EMPRESARIAL

Carrera

Computacién
Comercio Exterior

Proyecto

Canales digitales para la investigacion vy
formacion continua, propiciando la innovacion y
transferencia del conocimiento.

Grupo de
Investigacion

Grupo de Investigacion Sistemas vy Aplicaciones
Tecnologicas (GISAT)
Grupo Frontera Norte

Director del Proyecto

Msc. Jorge Miranda Realpe

Coautores del
Proyecto

Coautor: Msc. Edison Caza
Coautores: Msc. Sandra Guadalupe

Fecha inicio del
Proyecto de
Investigacion:

Coautores: Lcdo Roberto Espana
3 de Julio 2020 Cédigo del P1-2020-12
Proyecto:

Fecha final del Proyecto
de Investigacion

planeado en

21 Junio 2023

Direccion de lh{f.eustigﬂci()n -UPEC 7 Pigina 1 de 20
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‘ cronograma aprobado: [

Cambios hasta Ia fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto | Si  No Observaciones
X ! Ayudantes: 3 de la Carrera de
i Computacién, 1 de la Carrera de
Comercio
i Computacion:
Participan ayudantes de investigacion | 5 Jessica Rodriguez

Cristhian Villacreses
Andy Enriquez
Comercio:

Erika Andrango

Participan investigadores como colaboradores en X
la investigacion

Direccion de Investigacion - UPEC Pagina 2 de 20




SGC-UPEC
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE

INVESTIGACION
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1. GESTION PRESUPUESTARIA

"r,_ UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI
L

Gestién del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 4 /
Planificado Aprobado Ejecutado
(Ver Perfil del Proyecto) (Ver en Resolucion) (Ver Informe Final del
Presu- proyecto)
puesto Monto Observacion de Monto Observacién Monto Observacion
Evidencia de de
($USD) (SUSD) evidencia (SUSD) evidencia
Presu- | 22.846,00 Presupuesto 22.846,00 Solicitudes 22.844,00 Equipos
puesto presentado de compra entregados
Ano 1 en el proyecto
Presu- | 30.000,00 | Presupuesto 22.928,39 Solicitudes
puesto Ano presentado de compra
2 en el proyecto
Presu- | 50.000,00 | Presupuesto
puesto Afo presentado
3 en el proyecto
Presu-
puesto Ano
Total
(3USD)

Observaciones para la evaluacion Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del
proyecto y muestre cada defalle de la sjecucién presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio
del proyecto hasta la fecha de finalizacion del proyecto, contener: nimero de solicitudes de compra,
responsables de las solicitudes, mes, afio, y explicacion de situaciones en la ejecucion).

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

DESCRIPCION DESCRIPCION
Bl servicio solichzs Bien o servicio solicitado por
reformar
PARTIDA PARTIDA
Namero de partida solicitada Nuamero de partida reformada
VALOR CAME'AR VALOR

Del bien o servicio aprobado

CANTIDAD

Aprobada

Del bien o servicio aprobado

CANTIDAD

Aprobada

MES DE EJECUCION

Reformado

Direccion de Investigacion - UPEC
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2. GESTION DE LA INVESTIGACION

Las actividades con X de color Negro son las Ejecutadas, las que estan en X color Rgjo son las que
faitan.

FASE Responsabl PROGRAMACION
e
2020- ACTIVIDAD 5
Jul |Ag| Se | Oc| No | Dic| En | Feb | Mar | Abr | May| Jun
2021
Consulta Equipg de
Bibliogra-| nvesfiga-
fica ° ci X
Consulta | Equipo de
_| Investiga-
dernpEy cién X | X
mentos
Ter Afio
Determi- [ Disefio y| Responsa-
narlas |elabora- ble: Edison
i- : Caza y San-
I’(ljeCdGSI cion  de dra Guada-
aaes | Herra- lupe x | x
delen- | mientas Apoyo:
forno y s Ty I!Equiptq de
requerl_ . » nvesnga-
. tigacion i
mientos | © con
técnicos |pisigje Equipo de
y tecno- de Herra-| Investiga-
Idgicos mientas clon
quc; la de Inves- %
IMPIe- 4y acion
menta-
cionde [aApiica- Responsa-
medios cién  de | ble: Cristina
de co- Alvarez
munica- ngro- Apoyo:
= mientas Equipo de
. clon e para el | Investiga-
informa- | . . cién
. diagnos-
Glanida tico de
Canales . <
Digitales |"9vem”
mientos
Técnicos
de
acuerdo
con la
Zonal,

"!jircccién de ln‘?éstigacidn -UPEC _
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Aplicacion | Responsa-

de herra- ble:

mientas Sandra Gua-

de investi-|  dalupe

gacion del EAp_oyo_

: , quipo de

‘3_“39”03‘ Investigacion

tico de

Necesida-

des de

Capacita-

cion.

Aplicacion | Responsa-

de herra- ble:

mientas Edison Caza

de investi- EqAEi;ioée

g§0|0r] e Investigacion

diagnos-

tico de

Empren-

dimiento y

temas de

Interés de

forma-

cion.

Revision, Responsa-

seleccion | ble: Jorge

y compra Miranda

de Equi-| _APOyo:

pamiento lEqm_pod_e_
) nvestigacion

Tecnold-

gico para

canales

digitales

Procesa- Equipo de

miento vy | Investigacion

analisis

de la In-

formacion

Desarrollo | Responsa-

del Es- ble:

tado del Jorgedl\m-

randa
gir:)iac:?a_ Sandra Gua-
lupe X

con el Edison Caza

desarrollo

del tema

de investi-

acion.

Direccion de Im}ésiigac.ic')n - UPEC
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Direccién de Investigacion - UPEC .

Redac- Responsa-
cion  del ole:
docu- | Jorge M
mento
—_— Sandra X X
g t Gualupe
AMente Edison
el estado Ciira
del Arte
Elabora- Resg‘?”sq’
cion de ar- D
ticulos Equipo de X
loniin Investiga-
cientificos SiSE
2021-2022 | ACTIVIDAD |Responsable Jul |Ag |sep |Oct | No | Dic |En Fbe IVIl_a Arb N;a :u
2do Afio Establecer | Responsable:
Disenar co-|una norma- Jcorge Mil’(]ﬂ(;c
TN on apoyo de
nales digita-|fiva  legal | gesoria
les y pilotaje | dentro  de | Juridica
para el fun-|ios  pard- | Institucional
cionamiento | metros na- | ¥ Fauipo de
;o . Investigacion
y operativi-| cionales de
dad del me- | comunica- x |x
dio de co-|cién y nor-
municacion | mativa insti-
con un enfo-| tucional en
gue de inno- | el  manejo
vacioén, edu- | de los ca-
cacion Y |nales digi-
transferen- tales
cia del co-
nocimiento | Estructurar | Responsable:
por medio |una comi- Rober’rg Esp_cmo
: . ; Apovyo: Equipo
de la radio y | slon de | ge
television on- | coordina- | Investigacién
line. cién  para Directores de
el pilotaje C e s,
Directiva
entre came- | gstudiantil X |X
ras para | Unidad de
construc- Vinculacion
cién de
material de
difusion.
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Responsable:

Crientacio- | Roberto Espana

nes para eroyo. Equipo

programa- | investigacion

cion  pilo- | Directores de

taje de ac- Carreras,

o Directiva

tividades. | gstydiantil
Unidad de
Vinculacion

Disefio del | Responsable:

material Sandra

i Guadalupe

educativo Equipo de

y produc- | Investigacion

cién de Jin- X | X

gles e Ima-

gen insfitu-

cional

Seleccién | Responsable:

de ideas in- Edison Caza
Apoyc: Equipo

novadoras dgy iR

y elabora- | Investigacion

cion de

programas X | x| X

educativos

para radio

y television

Online

Pruebas de Responsable:

Pilotai Roberto Espana x | x

leicye Equipo de
Investigacion

Mediciéon Responsable

de Im- | Equipo de
Investigacion

pactc co-

municacio-

nal
Responsables:

Primer Pro- |EQUiPOde
Investigacion y

grama  —\ Comision de

Inaugura- | Directores de

cion del | Escuelay
Directiva

Proyecto Estudiantil
Unidad de
Vinculacion

Direccion de Investigacion - UPEC
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Elabora- Responsable: |
cion de ar- Equipo de

Investigacion

ficulos cien- X
fificos
Docentes vinculados Docentes desvinculados
N°® Nombre N° de Resolu- Nombre N° de Resolucion
cion
1 | Sandra Guadalupe Contrato Junio -
Septiembre 2021
2 Cristina Alvarez Oficio CITT
3
Sugeren-
Cia
Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripcion de las actividades y/o
acciones investigativas realizadas, con evidencia fotografica si se tiene. Todo lo que se realiza
es necesario redactarse articulado a la metodologia, los objetivos especificos, fases o etapas
de la investigacion.
N° Aportes por cada investigador : Mayo - Agosto aino 2021
Nombre Actividades
1 | Jorge Miranda s Organizar las reuniones con el equipo
Investigador.
« Entregar los informes Mensualmente al
CITT.
« Desarrollar las Actividades que se in-
dica en el Cronograma.
e Elaboracién de Informes Semestrales al
CITT.
s Programar actividades para cada estu-
diante que participa en el proyecto
e Elaboracion de capitulo de Libro.
e Elaboracion de oficios, informes y gene-
rar evidencias del proyecto.
e Elaboracion de encuestas
2 | Edison Caza e Participar en las reuniones programa-

das por el Coordinar del Proyecto

* Presentacion de lo planificado en el Cro-
nograma.

* Programar actividades con el estudiante
asignado.

* Acargo del proceso de Socializacion del
proyecto de Canales Digitales y acerca-
miento con Autoridades y Directores de
Carrera.

Direccion de Investigacion - UPEC
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« Elaboracion de capitulo de Libro
« Elaboracién de encuestas

3 | Sandra Guadalupe + Participar en las reuniones programa-
das por el Coordinar del Proyecto

« Presentacion de lo planificado en el Cro-
nograma.

* Programar actividades con el estudiante
asignado

s A cargo de elaboracion de la linea base
del proyecto de investigacién

+ Elaboracion de capitulo de Libro

« Elaboracion de encuestas

4 | Roberto Espafa e Participar en las reuniones programa-
das por el Coordinar del Proyecto

e Presentacion de lo planificado en el Cro-
nograma.

e Programar actividades con el estudiante
asignado.

e A cargo de la elaboracion del regla-
mento y equipamiento del proyecto.

e A cargo de la Radio Mindalae y su pro-
gramacion.

* Generacion de diferentes programas de
las carreras.

* Elaboracion de capitulo de Libro
Elaboracion de encuestas

CONCLUSIONES.

s El proyecto de investigacion se desarrolla de acuerdo con lo planificado en el cro-
nograma, se realiza reuniones permanentes y presentacion de avance.

e Se realizaron las correcciones del Libro Canales digitales solicitadas por los vali-
dadores y el comité de publicaciones (estilo y redaccion) para que sea considerado
para publicacion,

e Se ha recibido los equipos tecnolégicos y se ha equipado con los mismos la Radio
Online en el edificio Central.

e Se encuentra en funcionamiento la Radio Online con el Nombre de Mindalae con
programacion semanal, se encuentra a cargo del Lcdo. Roberto Esparia.

e Se dividio en tres grupos las actividades de los docentes: Coordinacion de activi-
dades entormno a la socializacion de los Canales Digitales con Autoridades y Direc-
tores de Carrera a cargo de: Msc. Edison Caza y Msc. Jorge Miranda, elaboracion
de Reglamento para el manejo de los medios digitales y verificacion de equipa-
miento. Ledo. Roberto Espafia y Jorge Miranda, Elaboracion de la linea base para
la investigacion de Campo a cargo de Msc. Sandra Guadalupe.

» En relacion con las actividades de los estudiantes, estan responsables de apoyar
a cada docente en la recoleccion de la informacién para la variable de estudio.

Direccién de Investigacion - UPEC__ _ _' ' - )  Pagina 9 de 20
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« Se realizo las encuestas en base a las variables de estudio, se realizé un pilotaje
vy se envia a Rectorado para su aplicacion en los diferentes canales de la Univer-

sidad.

ANEXOS:

» Actas de las Reuniones y evidencias de avance de acuerdo al cronograma. (Fueron enviados
por correo cada mes al CITT y se encuentran en el grupo de teams creado porel CITT)

» Fotos actividades y Reuniones

Primer Filtro de aprobacion

s APROBADG.

OBTYEAS B e @B couas 0O

Avances en la puesta en marcha de la Radio Online

~ Pagina 10 de 20
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fodﬂcw debimunds

lunes a viernes / 09h00 a 12h00
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) o Educamaos para
ranslormar &l mundo

MINDAL AE @

Buenos dias UPEC / Lun-Vie 08h00 a 09h00

Este es mi Tulean wucisn s / Lunes 15h00

Musica del mundo / Lun-Vie 09h00 a 12h00
Allpaliancay (Voces Agropecuarias UPEC) / Miércoles 11h00

Por tu bienestar e wves / Miércoles 12h00

Buen provecho (rogramacien musica) / Lun-Vie 13h00 a 15h00

Direccion de Investigacion - UPEC ~ Pagina I3 de 20




UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE

INVESTIGACION

Cadigo UPEC-P5-52.2-FT04; Version: 01; 08 de Junio del 2018

Reunion con Rectorado
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@O REDMI NOTE 8 PRO
CO Al QUAD CAMERA
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. Galeria de Rectores UPEC .

@O REDMI NOTE 8 PRO
CO Al QUAD CAMERA
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@O REDMI NOTE 8 PRO
CO Al QUAD CAMERA

Reunién Correcciones del Libro

Direccion de Investigacion - UPEC
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REE HUHIBERED MIRANDA REALP!

2 l Canales digitales en la educacién superior

Un recorrido por los antecedentes

Jorge Miranda)
Sandra Guadalupe
Cristina Alvarez
Edison Caza
Andrés Espafa
Patricio Jiménez
Erika Andrango

Computacion

8 M- % - i =

H ~d9 Fooa o B

e ¢

200 B dAs

B

Canales dighaies en la edusacién supesiar

Unracarrida por fos sriacedantes

i SRR X
= &= CEYERT RN Y S &

|
i

v L S e 18 Cantsntiacin

209 e de ¢R v

& - i

Reuniones Mensuales
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Aab

independicats: € suales Dignales

(7]

Reactivar audio iniciar videa
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Firmas:
Miembro del proyecto Miembro del proyecto
e L)
Jorge Miranda Realpe Edison Caza
Docente UPEC Docente UPEC
Miembro del proyecto Miembro del proyecto
£
Sandra Guadalupe ”
Docente UPEC Robarla Espafia
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Educamos para
transformar el mundo

Tulcan, 11 de Enero de 2022

Para:
MSc. Marco Burbano
COORDINADOR DE INVESTIGACION UPEC

Asunto: Informe Cuatrimestral Proyecto Canales Digitales Septiembre — Diciembre 2021

Dando contestacion al Circular No. Circufar No. UPEC-DIIV-2021-105-C con fecha 21

de diciembre de 2021, se adjunta el informe cuatrimestral del proyecto “Canales digitales
para la investigacion y formacion continua, propiciando la innovacion y transferencia del

conocimiento™; del periodo Septiembre — Diciembre 2021.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Mgs. Jorge Miranda Realpe, Ing.
Coordinador del Proyecto de Investigacion
“Canales digitales para la investigaciéon y formacién continua, propiciando la

innovacion y transferencia del conocimiento.”

. (06) 2980837 - 2984435 @ Calle Antisana y Av. Universitaria i info@upec.edu.ec @ www.upec.edu.ec
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INFORME TECNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE

INVESTIGACION

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigacion Desarrollo e Innovacion manifiesta

seguimiento de proyectos de investigacion en forma cuatrimestral, para lo cual se

requerira a los directrices directores de proyectos de investigacion internos y externos

informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

Periodo del informe

Septiembre - Diciembre 2021

Facultad

FACULTAD DE INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y CIENCIAS
AMBIENTALES
FACULTAD COMERCIO INTERNACION, ADMINISTRACION Y ECONOMIA
EMPRESARIAL

Carrera

Computacion
Comercio Exterior

Proyecto

Canales digitales para la investigacion vy
formacidn continua, propiciando la innovacién y
transferencia del conocimiento.

Investigacion:

Grupo de Investigacion Sistemas y  Aplicaciones
Grupo de |Tecnoldgicas (GISAT)
Investigacion Grupo Frontera Norte
Director del Proyecto | Msc. Jorge Miranda Realpe
Coautores del| Coautor: Msc. Edison Caza
Proyecto | Coautor: Lcdo Roberto Espana
Fecha inicio del S
Proyectode| 3 de Julio 2020 C;f‘::g:c‘t’g! PI-2020-12

Fecha final del Proyecto
de Investigacion
planeado en
cronograma aprobado:

21 Junio 2023

Direccion de Investigacion
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Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto Si | No Observaciones
X Ayudantes: 2 de la Carrera de
{ Computacio.

Participan ayudantes de investigacion | Computacion:
Jessica Rodriguez
Cristhian Villacreses

T 1

Participan investigadores como colaboradores en X
la investigacion

Direccion de Investigacion - UPEC Pagina 2 de 26
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1. GESTION PRESUPUESTARIA

Gestion del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: Vi /
Planificado Aprobado Ejecutado
(Ver Perfil del Proyecto) (Ver en Resolucion) (Ver Informe Final del
Presu- proyecto)
puesto Monto Observacion de Monto Observacion Monto Observacion
Evidencia de de
(SUSD) ($USD) evidencia ($USD) evidencia
Presu- | 22 846,00 | Presupuesto | 22.846,00 Solicitudes 22.844 .00 Equipos
puesto presentado de compra entregados
Afo1 en el proyecto
Presu- | 30.000,00 | Presupuesto | 22.928,39 Solicitudes
puesto Afio presentado de compra
2 en el proyecto
Presu- | 50.000,00 | Presupuesto
puesto Ano presentado
3 en el proyecto
Presu-
puesto Afno
Total
($USD)

Observaciones para la evaluacion Anexe el Cronograma del presupuesto aprobado al inicio del
proyecto y muestre cada detalle de la ejecucion presupuestaria (Debe estar organizado por fecha desde inicio
del proyecto hasta la fecha de finalizacion del proyecto. contener: nimero de solicitudes de compra
responsables de las solicitudes, mes. afio, y explicacion de situaciones en la ejecucion)

En caso de requerir reformas a los requerimientos de compra de bienes y/o servicios

DESCRIPCION

Bien o servicio solicitado

PARTIDA

Numero de partida solicitada

VALOR

Del bien o servicio aprobado

CANTIDAD

Aprobada

CAMBIAR
A

DESCRIPCION

Bien o servicio solicitado por
reformar

PARTIDA

Namero de partida reformada

VALOR

Del bien o servicio aprobado

CANTIDAD

Aprobada

MES DE EJECUCION

Reformado

-D'i;r.cccién de Investigacion - UPEC
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INVESTIGACION
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2. GESTION DE LA INVESTIGACION

Las actividades con X de color Negro son las Ejecutadas, las que estan en X color Rojo son las que
faltan.

FASE Responsabl PROGRAMACION
2020- ACTIVIDAD £ ]
5001 Jul |Ag| Se | Oc| No | Dic  En | Feb | Mar | Abr | May | Jun

Consulta Equa‘pq de

Bibliogrg- | Investiga-

fica ° cion X
Consulta Equip(_} de

de Docu-| nvestiga-

mentos cién X | X

ler Afio
Determi- | Disefic y| Responsa-

narlas |elgbora. | Ple: Edison
i .. Caza y San-

n Si-

decde cion de dra Guada-

aaes  Herra- lupe x | x
delen- | pientas | Apoyo:

forno y de Inves. | EQuipo de
i Investiga-
requeri- | sy

) igacion s
mientos | ° @en
tecnicos [piotgje | Equipo de
YIeCnO- | as Hewe Investiga-

I6gicos mientas con
pc:rc; la de Inves- X x

e tigacion
menta-
cion de [aplica- | Responsa-
medios cién  de | ble: Cristina

de co- Alvarez
munica- H?m_ Apoy;

ws mientas Equipo de
CIONe Hhgg el| Investiga-
informa- Fagnss cion
cién de | |

tico de
Canales . X
Digitales | €I-E"™

mientos

Técnicos

de

acuerdo

con la

Zona 1,

Direceidn de Investigacion - UPEC
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Aplicacion | Responsa-
de herra- ble:
mientas Sandra Gua-
de investi- g‘;g;:
g?CIOr,] del Equipo de
g:’;gnosae Investigacion
Necesida-
des de
Capacita-
cion.
Aplicacion | Responsa-
de herra- ble:
mientas Edison Caza
de investi- EqAE?éO&e
g;ﬁﬂgsdd Investigacion
tico de
Empren-
dimiento y
temas de
Interés de
forma-
cion.
Revision, Responsa-
seleccion | ble: Jorge
y compra Miranda
de Equi-| _Apoyo

: Equipo de
?Z?ﬁi?cfo Investigacion
gico para
canales
digitales
Procesa- Equipo de
miento y | Investigacion
analisis
de la In-
formacion
Desarrollo | Responsa-
del Es- ble:
tado del JOfgedMi-

randa
a_rte Fola- Sandra Gua-
cionado |
upe X

con el Edison Caza
desarrollo
del tema
de investi-
gacion.

Direccion de Investigacion - UPEC
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Redac- Responsa-
cién  del ble:
docu | Joge e
MER Sandra X
que fun-
damente Gualupe
el estado Egion
Caza
del Arte
Elabora- Res;g?nsa-
cién de ar- Eqquide
tlic:ulﬁz Bk Investiga-
gelile cion
2021 - 2022 ACTIVIDAD | Responsable Jul | Ag |Sep |oct No | Dic | En l—;’e N:a Arb
2do Ano Establecer |Responsable:
Disefiar cao-|una norma- Jcorge Miranda
T e on apoyo de
nales Fi'g”’fl tiva  legal| Jcasoria
les y pilotaje [dentro  de | Juridica
para el fun-|los  pard- | Institucional
cionamiento | metros na. | Y FAuipo de
2 7 . Investigacion
y operativi-| cionales de
dad del me-| comunica- < %
dio de co-|cién y nor-
municacion [ mativa insti-
con un enfo-| tucional en
que deinno-|el manejo
vacion, edu-|de los co-
cacion Y| nales digi-
transferen- | tales
cia del co-
nocimiento | Estructurar | Responsable:
por  medio|una comi- RobertpEsp_ancl
! - Apoyo: Equipo
de la radio y | sion de| g
television on- | coordina- | Investigacién
line. cion  para Directores de
el pilotaje | Sarreras.
Directiva
entre carre- | spydiantil X X
ras para | Unidad de
construc- | Vinculacion
cion de
material de
difusion.
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®

Responsable:
Orientacio- | Roberto Espafia
A . Equi
nes  pard dgoyo auiae
programa- | investigacion
cidén  pilo- | Directores de
taje de ac- Carreras,
iy Directiva
fividades. | gstygianti
Unidad de
Vinculacién
Disefio del | Responsable: X | X
material Roberto Espaia
; Equipc de
educativo Investigacién
y produc-
cidon de Jin-
gles e Ima-
gen insfitu-
cional
Seleccidn | Responsable:
de ideas in- | Roberto Espana
Apoyo: Equipo
novadoras dg i 4
y elabora- | Investigacion
cion de
programas X| X | X
educativos
para radio
y television
Online
Pruebas de Responsable:
Pilotai Roberto Espafna
Ierdle Equipo de
Investigacién
Medicion Responsable
de Im- | Eauipo de
Investigacion
pacto co- % % | %
municacio-
ncil
Responsables:
Primer Pro- | EQuipo de
Investigacion y
grama  —|comision de
Inaugura- | Directores de
ciébn  del |Escuelay
e, Directiva
veL Estudianti
Unidad de
Vinculacion

Direccion de Investigacion - UPEC
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Cédigo UPEC-P5-52.2-FT04; Version: 01; 08 de Junio del 2018

Elabora- Responsable:
cién de ar- lEquTp de
% i nvestigacion
ticulos cien- . Xlx | X|x 1
tificos
Docentes vinculados Docentes desvinculados
N° Nombre N° de Resolu- Nombre N° de Resolucién
cion
1
2 . -)
3
Sugeren-
cia

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripcion de las actividades y/o
acciones investigativas realizadas, con evidencia fotogréfica si se tiene. Todo lo que se realiza
es necesario redactarse articulado a la metodologia, los objetivos especificos, fases o etapas
de la investigacion

Aportes por cada investigador : Mayo - Agosto afio 2021

Q
o Nombre Actividades
1 | Jorge Miranda + Organizar las reuniones con el equipo
Investigador.
+ Entregar los informes Mensualmente al
CITT.
¢ Desarrollar las Actividades que se in- .
dica en el Cronograma.
¢ Elaboracion de Informes Semestrales al
CITT.
¢ Programar actividades para cada estu-
diante que participa en el proyecto
+ Elaboracion de capitulo de Libro.
« Elaboracion de oficios, informes y gene-
rar evidencias del proyecto.
« FElaboracién de encuestas
2 | Edison Caza « Participar en las reuniones programa-

das por el Coordinar del Proyecto

* Presentacion de lo planificado en el Cro-
nograma.

o Programar actividades con el estudiante
asignado.

* Acargo del proceso de Socializacion del
proyecto de Canales Digitales y acerca-
miento con Autoridades y Directores de
Carrera.

Direccion de Investigacion - UPEC ' - - Pagina 8 de 26
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« Elaboracién de capitulo de Libro
« FElaboracion de encuestas

3 | Roberto Espafia e Participar en las reuniones programa-
das por el Coordinar del Proyecto

* Presentacion de lo planificado en el Cro-
nograma.

e Programar actividades con el estudiante
asignado.

» A cargo de la elaboracidon del regla-
mento y equipamiento del proyecto.

¢ A cargo de la Radio Mindalae y su pro-
gramacion.

e Generacién de diferentes programas de
las carreras.

» Elaboracion de capitulo de Libro

Elaboracion de encuestas

CONCLUSIONES.

» El proyecto de investigacion se desarrolla de acuerdo con lo planificado en el cro-
nograma, se realiza reuniones permanentes y presentacion de avance.

» Se realizé la presentacion presencial del libro: Caracterizacion de Canales Digita-
les en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en el mes de Diciembre,se
realizo la presentacion con la Presencia del Coordinador Zona 1 del Senescyt,
Rector de la UPEC, estudiantes y personal invitado al evento.

* Se ha recibido los equipos tecnoldgicos y se ha equipado con los mismos la Radio.

e Se instalo la cabina de la radio Online Mindalae en el nuevo edificio donde va a
funcionar.

e Se encuentra en funcionamiento la Radio Online con el Nombre de Mindalae con
programacion semanal, se encuentra a cargo del Lcdo. Roberto Espaiia.

» Se creo un nuevo espacio en la Radio de la Carrera de Computacion con el nombre
Generacion 4.0.

» Enrelacion con las actividades de los estudiantes, estan responsables de apoyar
a cada docente en la recoleccion de la informacion para la variable de estudio.

« Se realizo las encuestas en base a las variables de estudio.

ANEXOS:

» Actas de las Reuniones y evidencias de avance de acuerdo con el cronograma. (Fueron en-
viados por correo cada mes al CITT y se encuentran en el grupo de teams creado por el
CITT)

» Fotos actividades y Reuniones

Direccion de Investigacion - UPEC _ ~ Pagina 9 de 26
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Lanzamiento del Libro: Caracterizacion de Canales Digitales en la UPEC
RSN G SR

CARACTERIZACION
DE CANALES DIGITALES EN LA =
UNIVERSIDAD POLITECNICA .
ESTATAL DEL CARCHI

© MIERCOLES

£15

DICIEMBRE 2021

ESCANEA
EL CODIGO
QR PARA
DESCARGAR
ELLIBRO

Evento transmitido por:

Jorge Edison Sandra Roberto
Miranda Caza Guadalupe Espana
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Visita Universidad Técnica del Norte
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Radio Online Mindalae: Nuevo Programa Generacidén 4.0 — Carrera de Computacion

‘Direccion de [nvcstlgacmn -UPEC _ _ _ Pagina 16 de 26




;‘""; UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

SGC-UPEC
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE

INVESTIGACION

Cédigo UPEC-P5-52.2-FT04; Version: 01; 08 de Junio del 2018

.-'&lmm )

| —
= = E Educamos para
=s| onsiormar el mundo

TEMATICA

Lunes 22 de noviembre / 1Th00

Educacién para
la era digital

Conduccion: Anthony Quiranza. Jessica
Rodriguez, Cristian Villacreces y Jorge Miranda

0 Mlll it
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fdycamas pare
honsformar ef mundo

TEMATICA

Miércoles 08 de diciembre / 16h00

¥ Laboratorio de fabricacion
digital: Fab Lab

Produccién y conduccién: carrera de

Computacion
oma,.©

MiNDALAT

&% www.upec.edu.ec
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Educaomes para
kansformar & mundo

B
TEMATICA

Lunes 29 de noviembre / 17h00

* Sistemas de
prediccion pluvial

Conduccién: Carrera de Computacion

om.®

www.upec.edu.ec
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Instalacion de Cabinas de Radio Mindalae
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Reunion Orlando Mosquera Tv Online — SOSestudiantil — Acercamientos para
Television Online

£ Zoom becting -

Panticipants (3}
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radio mndakieGupac ecuac

[ol -1 =

Reunion Servicio de Streaming
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9

Participants (4)

“ee

JorgeMiranda

radio mindalaeupeceducc PEPITO PALACOS

= o busca 0o B n@8=:200B8Ys A de ¢ 7:»5:-711-{.1&}-
Pagticipants 4
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e
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Firmas:

Miembro del proyecto Miembro del proyecto

\_—7~vh e
N THakad. 57
A \ f,t_f :’ “a e / 7
Jorge Miranda Realpe Edison Caza
Docente UPEC Docente UPEC
Miembro del proyecto Miembro del proyecto

Roberto Esparia
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