

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Fecha informe:

Facultad	Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales		
Carrera	Desarrollo Integral Agropecuario / Agropecuaria		
Proyecto	Bases para el mejoramiento de la competitividad de la cadena láctea de la provincia del Carchi"		
Grupo de Investigación	SOBERANIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y BIODIVERSIDAD		
Director del Proyecto	Ing. Marcelo Ibarra M.Sc.		
Coautores del Proyecto	DMVZ. Martin Campos M.Sc. PhD. Gládys Urgilés PhD. Gustavo Terán PhD. Jaime Moreno		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	Diciembre 2020	Código del Proyecto:	(Ver formato adjunto)
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	Diciembre 2023		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		X	¿Cuántos ayudantes?
Participan investigadores como colaboradores en la investigación		X	¿Cuál es el aporte?

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 29/Abril/2022

Presu- puesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presu- puesto Año 1	151.207,43 329.057,48	UPEC FIEDS	151.207,43 329.057,48	UPEC FIEDS	40.257,00 0,00	UPEC FIEDS
Presu- puesto Año 2						
Presu- puesto Año 3						
Presu- puesto Año ...						
Total (\$USD)	480.264,91		480.264,91		40.257,00	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	Durante el mes de enero por motivos de estar positivo a covid 19, se realizó revisión de literatura	Enero
2	Planificación de actividades proyecto FIEDS 2022 – 2023 El componente del observatorio está detenido ya que está por definirse la metodología de trabajo.	Febrero
3	Planificación de actividades proyecto FIEDS 2022 - 2023 Reunión de trabajo para adenda Convenio UPEC – GADPC El componente del observatorio está detenido ya que está por definirse la metodología de trabajo.	Marzo
4	Visita codirectores Italiano y Ecuatoriano FIEDS para evaluación del proyecto Reunión de trabajo para adenda Convenio UPEC – GADPC El componente del observatorio está detenido ya que está por definirse la metodología de trabajo.	Abril

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución
1				

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

N°	Aportes por cada investigador hasta: mes abril año 2022	
	Nombre	Actividades
1	Ing. Marcelo Ibarra M.Sc.	Director Seguimiento Diagnóstico de Laboratorio
2	DMVZ. Martin Campos M.Sc.	Coautor Seguimiento Diagnóstico de Laboratorio
3	PhD. Glády Uriglés	Coautor Seguimiento

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

4	PhD. Gustavo Terán	Coautor Seguimiento
5	PhD. Jaime Moreno	Coautor Seguimiento

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

CONCLUSIONES


- *Se realizó el diagnóstico serológico mediante la prueba rosa de bengala de 1000 muestras de bovinos de la provincia del Carchi*
- *Se realizó el diagnóstico serológico mediante la prueba ELISA competitivo de 74 muestras de bovinos positivas a rosa de bengala de la provincia del Carchi*
- *Se inicio con el diagnóstico molecular de brucelosis bovina.*

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

ANEXOS:

Firmas:

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
	
Ing. Marcelo Ibarra M.Sc. DIRECTOR	DMVZ. Martin Campos M.Sc. COAUTOR
Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
	
PhD. Gládys Urgilés COAUTOR	PhD. Gustavo Terán COAUTOR
Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
	
PhD. Jaime Moreno COAUTOR	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO CUATRIMESTRAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Estimados/as investigadores

El Art. 36 del Reglamento de Investigación Desarrollo e Innovación manifiesta seguimiento de proyectos de investigación en forma cuatrimestral, para lo cual se requerirá a los directrices directores de proyectos de investigación internos y externos informe técnico financiero.

FICHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Fecha informe:

Facultad	Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales		
Carrera	Desarrollo Integral Agropecuario / Agropecuaria		
Proyecto	Bases para el mejoramiento de la competitividad de la cadena láctea de la provincia del Carchi"		
Grupo de Investigación	SOBERANIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y BIODIVERSIDAD		
Director del Proyecto	Ing. Marcelo Ibarra M.Sc.		
Coautores del Proyecto	DMVZ. Martin Campos M.Sc. PhD. Glády Urigilés PhD. Gustavo Terán PhD. Jaime Moreno		
Fecha inicio del Proyecto de Investigación:	Diciembre 2020	Código del Proyecto:	(Ver formato adjunto)
Fecha final del Proyecto de Investigación planeado en cronograma aprobado:	Diciembre 2023		

Cambios hasta la fecha en el proyecto:

Participantes en el proyecto	Si	No	Observaciones
Participan ayudantes de investigación		X	¿Cuántos ayudantes?
Participan investigadores como colaboradores en la investigación		X	¿Cuál es el aporte?

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Gestión del Presupuesto Propuesto vs Presupuesto Ejecutado hasta la fecha: 23/Diciembre/2021

Presu- puesto	Planificado (Ver Perfil del Proyecto)		Aprobado (Ver en Resolución)		Ejecutado (Ver Informe Final del proyecto)	
	Monto (\$USD)	Observación de Evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia	Monto (\$USD)	Observación de evidencia
Presu- puesto Año 1	151.207,43 329.057,48	UPEC (especies) FIEDS	151.207,43 329.057,48	UPEC (especies) FIEDS	6.318,20 0,00	UPEC (especies) FIEDS
Presu- puesto Año 2						
Presu- puesto Año 3						
Presu- puesto Año ...						
Total (\$USD)	480.264,91		480.264,91		6.318,20	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

N°	Actividades ejecutadas	
	Actividad	Mes de ejecución
1	<p>El proyecto está anclado al proyecto "Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor lácteo de la provincia del Carchi" mismo que se está realizando en conjunto con la Prefectura del Carchi con recursos del FIEDS, que estuvo suspendido por parte del FIEDS y cuya suspensión se levantó el 16 de septiembre del 2021. No hubo reuniones de trabajo con los miembros del equipo debido a que el proyecto estaba suspendido</p> <p>Reuniones de trabajo para definir acciones con el nuevo coordinador del proyecto Ing. Eligio Bastidas</p> <p>Diagnóstico serológico para brucelosis bovina mediante la prueba rosa de bengala en 1272 muestras</p>	Septiembre
2	<p>Reuniones de trabajo para definir acciones con el nuevo coordinador del proyecto Ing. Eligio Bastidas</p> <p>Diagnóstico serológico para brucelosis bovina mediante la prueba rosa de bengala en 4000 muestras</p> <p>Diagnóstico serológico confirmatorio para brucelosis bovina mediante cELISA en 65 muestras</p>	Octubre
3	<p>Diagnóstico serológico para brucelosis bovina mediante la prueba rosa de bengala en 4369 muestras</p> <p>Diagnóstico serológico confirmatorio para brucelosis bovina mediante cELISA en 399 muestras</p> <p>EL componente del observatorio está detenido ya que está por definirse la metodología de trabajo.</p>	Noviembre
4	<p>Durante los 15 día del mes de diciembre el proyecto de concentro en elaboración y ajuste de informes solicitados por el FIEDS a través del GADP del Carchi.</p> <p>EL componente del observatorio está detenido ya que está por definirse la metodología de trabajo.</p>	Diciembre

A continuación, describir los ajustes administrativos de investigadores: inclusión, salida del proyecto, horas de investigación de todos los investigadores. Adjuntar evidencia de vinculación o desvinculación del proyecto. En caso de requerir vincular otro miembro del proyecto por favor colocarlo en este apartado.

N°	Docentes vinculados		Docentes desvinculados	
	Nombre	N° de Resolución	Nombre	N° de Resolución

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

1			
---	--	--	--

Aporte de cada investigador al Proyecto hasta la fecha, descripción de las actividades y/o acciones investigativas realizadas, con evidencia fotográfica si se tiene. Todo lo que se realiza es necesario redactarse articulado a la metodología, los objetivos específicos, fases o etapas de la investigación.

Aportes por cada investigador hasta: mes diciembre año 2021		
N°	Nombre	Actividades
1	Ing. Marcelo Ibarra M.Sc.	Director Seguimiento Diagnóstico de Laboratorio
2	DMVZ. Martin Campos M.Sc.	Coautor Seguimiento Diagnóstico de Laboratorio
3	PhD. Gládys Urgilés	Coautor Seguimiento
4	PhD. Gustavo Terán	Coautor Seguimiento
5	PhD. Jaime Moreno	Coautor Seguimiento

Nota: Agregar las filas que se requieran de acuerdo al número de ponencias realizadas sobre la investigación.

CONCLUSIONES


- *Se realizó el diagnóstico serológico mediante la prueba rosa de bengala de 9641 muestras de bovinos de la provincia del Carchi*
- *Se realizó el diagnóstico serológico mediante la prueba ELISA competitivo de 464 muestras de bovinos positivas a rosa de bengala de la provincia del Carchi*
- *El componente del observatorio del cluster lácteo se encuentra suspendido, ya que el proyecto está aprueba por parte de los entes del FIEDS.*

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	SGC-UPEC
	SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	

Código UPEC-P5-S2.2-FT04; Versión: 01; 08 de Junio del 2018

ANEXOS:

Firmas:

Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
	
Ing. Marcelo Ibarra M.Sc. DIRECTOR	DMVZ. Martin Campos M.Sc. COAUTOR
Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
	
PhD. Glády's Urgilés COAUTOR	PhD. Gustavo Terán COAUTOR
Miembro del proyecto	Miembro del proyecto
	
PhD. Jaime Moreno COAUTOR	

Quito, 24 de junio de 2021
Oficio Nro. 171-2021

Señor
Guillermo Herrera
PREFECTO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL CARCHI
Tulcan. -

Referencia: Notificación de suspensión de ejecución del Proyecto FIEDS-08-2019.

De nuestra consideración:

Reciba un cordial saludo por parte del Fondo Italo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS).

Luego de una serie de inconvenientes en la ejecución del Proyecto FIEDS-08-2019 "Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor láctea de la provincia del Carchi", y con base en lo indicado en el Manual Operativo del FIEDS, en sus numerales:

2.8.9 *"... El incumplimiento o atraso del ejecutor, en la entrega de los informes establecidos por el FIEDS, ocasionará que el FIEDS declare la suspensión temporal o definitiva del proyecto..."*

3.5.11 *"... Los informes financieros deberán reflejar los resultados descritos en el proyecto y, de ser el caso, el FIEDS podría solicitar previo a su aprobación, que el ejecutor realice aclaraciones, ajustes o correcciones a los informes trimestrales y/o a la documentación soporte presentada, hasta que estos estén a total conformidad del FIEDS para su aprobación. El incumplimiento o atraso del ejecutor, en la entrega de los informes establecidos por el FIEDS, ocasionará que el FIEDS declare la suspensión temporal o definitiva del proyecto..."*

12

Se ha considerado la pertinencia de suspender temporalmente el Proyecto FIEDS-08-2021 por un lapso máximo de 30 días a partir de la presente fecha, con el objetivo de permitir al nuevo equipo del Proyecto incorporarse y ponerse al día con los informes técnico y financiero, así como con el proceso de inducción en el Manual Operativo y herramientas del seguimiento del FIEDS.

En tal sentido, solicitamos que durante el período de suspensión, el GADP del Carchi realice las siguientes acciones:

- Concluir los procesos de selección y contratación del administrador financiero o contador del proyecto, solicitado mediante oficio Nro. 150-2021, del 4 de junio de 2021, a fin de que cumpla con lo establecido en el Manual Operativo del FIEDS en el numeral 2.2. "Para que el cambio pueda ser aceptado, el profesional que vaya a reemplazar deberá tener un perfil igual o superior al profesional que está reemplazando".
- Enviar los informes técnicos y financieros del primer trimestre (noviembre 2020 a febrero 2021) y del segundo trimestre (marzo – mayo 2021), para revisión y aprobación de la Secretaría Técnica y Administrativa del FIEDS.
- Enviar la reprogramación del Plan Operativo de Seguimiento (POA) que permita alcanzar los resultados planteados en el Proyecto.

Cabe aclarar que durante esta suspensión temporal los únicos gastos que se reconocerán serán los relativos a la contratación del director del proyecto y del administrador financiero o contador. Cualquier



otra actividad o gasto efectuado por el Ejecutor, después de comunicada la suspensión y mientras dure la misma, será de su exclusiva responsabilidad y no será reconocida por el FIEDS.


Adicionalmente, recordamos lo mencionado en el Convenio de Financiamiento No Reembolsable suscrito entre el FIEDS y el GAD provincial del Carchi:

- 13.15 *"EL EJECUTOR", en un plazo que no excederá los diez (10) días hábiles contados desde la notificación de la suspensión efectuada por "EL FIEDS", deberá implementar las acciones destinadas a levantar las observaciones que dieron origen a la suspensión. Así mismo, deberá informar a "EL FIEDS", en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados desde su implementación, sobre las medidas y acciones efectuadas para levantar las observaciones formuladas por los monitores del PROYECTO. El incumplimiento de esta obligación constituye causal para la suspensión de las transferencias de recursos por parte de "EL FIEDS" y de considerarlo necesario inclusive para la terminación unilateral del presente CONVENIO por parte de "EL FIEDS".*


Con base en lo indicado anteriormente y, seguros del compromiso del GAD de Carchi para que el Proyecto pueda retomar las actividades con normalidad, agradecemos por las gestiones que se estén realizando para superar los inconvenientes.

Sin otro particular, suscribimos.

Atentamente,



2/2
Gabriela Muñoz Vélez
CODIRECTORA ECUATORIANA
FONDO ÍTALO ECUATORIANO
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



Pietro Graziani
CODIRECTOR ITALIANO
FONDO ÍTALO ECUATORIANO
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



Quito, 13 de septiembre de 2021
Oficio Nro. 296-2021

Señor,
Guillermo Herrera
PREFECTO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL CARCHI
Tulcán. -

De nuestra consideración:

Reciba un cordial saludo por parte del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS).

Una vez que se ha cumplido con los compromisos establecidos en el Oficio Nro. 171-2021 del 24 de junio de 2021, esto es entrega y aprobación de los informes financieros y técnicos del primer y segundo trimestre; el FIEDS procede al levantamiento de la suspensión del Proyecto FIEDS-08-2019 "Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor láctea de la provincia del Carchi", desde la presente fecha.

Es necesario indicar que el levantamiento de la suspensión fue tratado en sesión de Comité Técnico del FIEDS. En dicha reunión, realizada el día de hoy, los miembros del Comité Técnico hicieron las siguientes recomendaciones:

- Reprogramación del proyecto con metas realistas a corto plazo con la finalidad de medir el avance técnico y financiero del proyecto hasta finales de diciembre del presente año. Esta reprogramación se la deberá trabajar con el acompañamiento del Técnico de seguimiento del FIEDS asignado al proyecto. Esta reprogramación será un insumo para que el Comité Directivo pueda tomar la resolución definitiva sobre la continuidad del proyecto.
- Presentación de la reprogramación ante el Comité Directivo; en esta presentación deberá estar la máxima autoridad del GAD del Carchi y los técnicos de proyecto (director y/o técnico a cargo), en fecha a definir, una vez consensuada la reprogramación con la Secretaría Técnica y Administrativa del FIEDS.
- De parte del FIEDS, acompañamiento cercano a la reprogramación y actividades de ejecución del proyecto.

Cabe recordar que es necesario se determine en la reprogramación, de manera realista, las metas y actividades que se desarrollarán en el plazo de ejecución del proyecto, cuya duración es de 36 meses. Asimismo, se recuerda que en caso de que el proyecto, en su momento, requiera de una extensión del plazo de ejecución, más allá del período de finalización del Convenio de Financiamiento No Reembolsable, los costos adicionales que se deriven, deberán correr a cargo del Ejecutor.

Para el efecto del levantamiento de la suspensión, es imprescindible que se contrate, en el menor tiempo posible, al nuevo director del proyecto, mediante los procedimientos establecidos en el Manual Operativo del FIEDS que indicamos a continuación:

- Solicitud de no objeción al FIEDS para la contratación del Director del Proyecto, acompañada de los Términos de Referencia de dicha contratación.
- Luego de obtenida la no objeción de parte del FIEDS, esta tipología de contratación deberá seguir el siguiente procedimiento:
 - Preselección de 3 a 6 profesionales;
 - Solicitud de las hojas de vida; y
 - Calificación de los candidatos.



- Una vez seleccionada la persona, el ejecutor tendrá que enviar al técnico especialista de proyectos del FIEDS el acta del resultado y la hoja de vida (en formato FIEDS) de la persona seleccionada, junto a los respaldos del proceso de selección (hojas de vida de candidatos, informe de calificación y selección).

Finalmente, solicitamos gentilmente mantener una comunicación constante con el Técnico de Proyectos, Dr. Ronald León, asignado al seguimiento del Proyecto FIEDS-08-2019 para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por parte del Comité Técnico del FIEDS.

Sin otro particular, nos suscribimos no sin antes reiterar nuestros sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Gabriela Muñoz Vélez
CODIRECTORA ECUATORIANA
FONDO ÍTALO ECUATORIANO
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Pietro Graziari
CODIRECTOR ITALIANO
FONDO ÍTALO ECUATORIANO
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

