1 CRONOGRAMA PROPUESTO vs CRONOGRAMA EJECUTADO POR ACTIVIDAD

Nombre del proyecto La prevalencia de Ansiedad en estudiantes, docentes, y personal administrativo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, y su asociación con factores de riesgo académicos, laborales, sociales, y el estrés.

Director del proyecto Cecilia Yacelga

Objetivo del proyecto Indagar la prevalencia de ansiedad en docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y su asociación a factores de riesgo como los académicos, laborales, sociales y el estrés, por medio de aplicación de test especializados que permitan establecer los niveles de riesgo y hacer una propuesta de intervención.

Acción	Responsable	Prioridad	Estado	Fecha de inicio	Fecha final	Tiempo Estimado
Actividad: Organizar plataforma digital para recolección de datos						
Producción de proforma con tres principales plataformas destinadas a recolección de datos	Mateo Peñaherrera	Alta	Completada	7/7/2020	7/10/2020	Tres días
Análisis documental de manera permanente	UPEC CEADI	Alta	en proceso			Proceso continuo.
Elección de plataforma de recolección de datos	UPEC	Alta	Completada	13/7/2020	-	Dos semanas
Estratificación de la Muestra	UPEC CEADI	Alta	Completada			Dos Semanas
Compra de plataforma digital	UPEC/CEADI	Alta	Completada	13/7/2020	-	Dos semanas
Abrir cuenta para plataforma de recolección de datos	UPEC-Mateo Peñaherrera	Alta	Completada	13/7/2021	-	Un día
Generar proyecto digital en plataforma seleccionada	Mateo Peñaherrera	Alta	Completada	5/08/2020-	5/8/2020	Un día
Subir cuestionarios a plataforma digital	Mateo Peñaherrera supervisando ayudantes de investigación de Universidad de Carchi	Alta	Completada	11/08/2020-	28/08/2020-	Dos o Tres semanas

Prueba piloto	Mateo Peñaherrea, grupo investigador Universidad Carchi / UPEC/ CEADI	Alta	Completada	7/9/2020	10/9/2020	Tres-Cuatro Días
Producir link digital y código QR para distribución	Mateo Peñaherrea	Alta	Completada	11/9/2020	11/9/2020	Un día
Actividad: Recolección de Datos						
Divulgación / Publicidad del Estudio	Universidad de Carchi/ayudantes de investigación UPEC	Alta	Completado	1/9/2020	10/9/2020	Proceso continuo hasta alcanzar número deseado de participantes
Distribución de link a estudiantes, personal docente, y administrativo	Universidad de Carchi/ayudantes de investigación UPEC	Alta	Completado	11/9/2020	25/9/2020	Proceso continuo hasta alcanzar número deseado de participantes
Actividad: Curación de datos						
Descarga de plataforma digital (guardando documento en versión compatible con SAS y UniMult 2.0)	Mateo Peñaherrea ayudantes de investigación Universidad Carchi / UPEC/ CEADI	Alta	Completado	16/10/2020-	-	Un día
Limpieza de datos	Mateo Peñaherrea	Alta	Completado	20/10/2020-	30/10/2020-	Una a dos semanas
Actividad: Análisis de datos						
Importación de datos a SAS	Elizabeth Montenegro, Pablo Barreiro y Mateo Peñaherrea	Alta	Completado	4/11/2020	-	Un día
Análisis diagnósticos (inferencias estadísticas)	Elizabeth Montenegro, Juan Pablo Barreiro y Mateo Peñaherrea	Alta	Completado	10/11/2020	-	Cuatro días

Análisis psicométrico	Mateo Peñaherrera Elizabeth Montenegro y Juan Pablo Barreiro	Alta	Completado			Una a Dos semanas
Estadísticas inferenciales I	Elizabeth Montenegro Juan Pablo Barreiro y Mateo Peñaherrera	Alta	Completado	-	-	Dos a cuatro semanas
Actividad: Reparar Resultados, Conclusiones, Implicaciones						
Presentación de resultados a grupo de investigación	Mateo Peñaherrera Elizabeth Montenegro Juan Pablo Barreiro	Alta	Completado	-	-	Dos horas
Socialización de conclusión e implicación	Universidad Carchi	Alta	Completado	-	-	-
Actividad: Desarrollo de reportes talleres e infografías						
Redactar reporte UPEC	Universidad Carchi y CEADI	Media	Completado	-	-	Tres semanas
Desarrollar talleres e infografías	CEADI - UPEC	Media	Completado	-	-	Cuatro a seis semanas
Actividad: Divulgar los resultados						
Congresos y formulación de artículos científicos	Universidad Carchi y CEADI	Media	Completado	-	-	Uno a dos años

Cecilia Yacelga Rosero
DIRECTORA PROYECTO